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Gracias por tantos momentos de construccion colectiva, continuamos

este proyecto, como vos lo imaginaste.
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Prologo a esta | poce afios pasaron de cuando nos sentamos a escribir nuestra
nueva propuesta

propuesta.
Leemos el primer parrafo de lo que dijimos entonces:

“Nuestra propuesta encuentra origen en las reflexiones que un grupo de
alumnos y docentes de esta Facultad comienzan a compartir desde el
afio 1987/88.”

Vale una vez mas, asi es como empezé.

Somos los mismos y otra vez ésta Facultad es el continente.
¢, Somos los mismos? ¢ Es la misma Facultad?

¢, Como es aquello de que “Todo fluye”?

“No te podras barfar dos veces en el mismo rio, porque ni el rio ni tu

seran los mismos”

Claro que no somos los mismos, estamos los que somos y nos falta uno
imprescindible, pero sentimos que podemos seguir y reafirmar nuestro

discurso.

&Y la Facultad? Claro que no es la misma.
&Y el pais? Claro que no es el mismo.
Veamos:

Teniamos un pais que, (cuando no en la Argentina), buscaba su
identidad politica en un mar de capitalismo bestial sin que la mayoria

supiéramos nadar.

La Universidad escuchaba el canto de las sirenas del “arancelamiento” y

se resistia a encallar en esa playa.

La Facultad de Arquitectura insistia en sus profesionales del proyecto y

ponia en la calle jovenes sin proyecto.
Nos parecia que podiamos cambiar eso y encaramos.

Asi de convencidos escribimos nuestra idea de la CONSTRUCCION
COLECTIVA, eso de que es un PROCESO DE TRABAJO Ilo que nos
permite CONOCER, y la idea de que a través de VIVIR EL PROBLEMA

podemos re-crearlo para re-descubrirlo.
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En los finales de la década del 90 se palpaba en nuestro ambito de
actividades publicas y privadas que el modelo de profesional de
arquitectura capaz de abrirse camino con la sola herramienta del
proyecto estaba fracasando. Los jovenes que se incorporaban al
mercado laboral (sobre todo en La Plata o en ciudades de menor escala)
chocaban contra una contraccion de la demanda de ese tipo de
profesional. Habia que ganarse la vida y los medios de hacerlo estaban
‘lejos del tablero”; experiencia en obras, antecedentes de obras
ejecutadas, presupuesto, materiales y mano de obra se pedian en la
calle y la facultad respondia con “centros comerciales”, “planta, corte y

vista”, muchos metros cuadrados en papel y poca cal en los zapatos.

Nosotros no podiamos darle una obra real a cada alumno ni ponerlos a
salvo de los comitentes enojados del futuro, pero podiamos mostrar algo

de lo que pasaba en la calle y asi ayudarles a empatar el partido.
Con ese propodsito nos pusimos en marcha.

Juegos de roles (docentes comitentes-alumnos constructores, docentes
comitentes — alumnos oferentes), busqueda de presupuestos en la calle,
esperar en un banco con saco y corbata para que un gerente les informe
las bondades de un préstamo hipotecario, sentarse con un plomero a
discutir un presupuesto, replantear una parcela en los patios de la

facultad (clavar estacas, tirar los hilos en los ejes y materializar angulos),

pensar juntos como se vende un conjunto de viviendas a un inversor o
como se financia una obra si el comitente solo puede pagar en cuotas
fijas.

Casi sin darnos cuenta empezamos a hablar todos, docentes y alumnos,

el mismo idioma.

Entre tanto el pais seguia cambiando y a cada cambio la propuesta
seguia adaptandose, claro, si cuando la crisis del 2001 nos golpeé a

todos era mucho mas facil verla en la calle.

Los docentes viviamos la crisis igual que los alumnos, ellos la recogian
en sus casas Yy nosotros en nuestro quehacer diario. Ya no jugadbamos a
proponer negocios que nadie se hubiera creido, ahora habia que
combatir la desesperanza y buscar un lugar nuevo en la cadena de

produccion.
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Autoconstruccion, asociarse con el comitente, el trabajo como aporte a la
sociedad, poco de honorario o beneficio y mucho de costo de

produccién, precio de venta y margen para la supervivencia, todo desde

la calle.
Releiamos la propuesta y todo estaba ahi:

“la PRODUCCION DE OBJETOS DE ARQUITECTURA, sin duda
nuestro OBJETO DE CONOCIMIENTO, constituye un caso particular del

fendémeno social de produccion en general”

La crisis parecio superarse, un nuevo Presidente, todos a producir, basta
de temores, ¢Dbonde estan los profesionales para ponerse al frente de

ese cambio?
¢ Viento a favor en la economia?
Crece la industria, sube la soja, ¢ Pais de los milagros otra vez?

En buena hora, pero aprendamos de lo vivido y edifiquemos sobre

solido. Mas que nunca:

| — Reconozcamos la realidad

Il — Caractericemos el mercado.

[l — Definamos el objeto.

IV — Entonces si démosle su lugar en la realidad construida.

'| En estos afios caminamos juntos con mas de 30 auxiliares docentes,
compartimos la experiencia con la Facultad y la ciudad; remontamos
mas de 300 barriletes en Plaza Moreno una manana en que la consigna
era probar el objeto que habiamos proyectado, presupuestado y

construido como trabajo inicial para los tres niveles; marchamos en

defensa de la Universidad con cientos de carteles-mensajes que fueron
parte del primer trabajo practico del 2002; comimos choripan y coca con
250 alumnos en una obra del Plan Federal de Viviendas y, lo mejor de
todo, compartimos la experiencia con mas de 2000 alumnos que hoy son

Arquitectos.

Con ellos recorrimos obras, hablaron con contadores, vimos levantar
paredes, fueron a las inmobiliarias a saber que se vende y que se

compra, entraron a la UOCRA, se pusieron cascos, se ensuciaron con
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mezcla y siempre sacaron conclusiones, ciertas o equivocadas, pero
desde la busqueda del conocimiento, no desde la experiencia de los
docentes; mucho desde sus errores y menos desde lo que dice
Chandias.

Esta es una nueva propuesta, sin duda, porque no somos los mismos y
no lo podriamos ser, pero vale todo lo que dijimos la primera vez porque
ahora sabemos que: “lo proyectamos, lo instrumentamos y lo probamos

en la realidad.”
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As;?ef:tos Nuestra propuesta encuentra origen en las reflexiones, que un grupo de
Pedagoglcos alumnos y docentes de esta Facultad, comienzan a compartir desde el

afo 1987/88.

Tales reflexiones estaban centradas en la Facultad, pero su problematica
se ubicaba en la experiencia docente y profesional de cada uno. La
polarizacion de ambos extremos; el individual (la experiencia), y el
colectivo ( la reflexion ), puso en evidencia que nos encontrabamos en el
comienzo de un proceso de re-interpretacién de lo que estabamos

haciendo y su relacion con la realidad.

Compartir lo que cada uno pensaba fue el comienzo de un proceso de
CONSTRUCCION COLECTIVA. A partir de ese momento todo lo que
haciamos o pensabamos dejo de pertenecernos, o sea nuestras
preocupaciones, propuestas e intereses respecto de la facultad, dejaron
de ser “privados”, para transformarse en un OBJETO COLECTIVO DE
TRABAJO. Caracterizdbamos que el proceso de ensefianza-aprendizaje
no podia estar focalizado en la informaciéon que posee el docente y que
el estudiante debe aprender a modo de “verdad”, ya que eso no
garantiza la relacién del estudiante con la realidad concreta de lo que

desea conocer.

Nuestra propuesta implica una pedagogia en la que el OBJETO DE
CONOCIMIENTO debe descentrarse del docente, estableciendo una
relacion dialéctica entre el mismo, el alumno y el docente. Esta nueva
relacion, tendiente a la CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO,
requiere la adopcion de métodos y técnicas que hagan posible el acceso
cientifico a la realidad que deseemos conocer, con el fin de

transformarla.

Este marco pedagogico entiende que el CONOCIMIENTO es una
CONSTRUCCION. Se conoce, se adquiere y se comprende, aquello
que se vive, que se re-crea, aquello que se re-descubre y no lo que
simplemente se ve o se repite. Consideramos por ello al
CONOCIMIENTO como wuna situacion vital, un PROCESO DE
TRABAJO, que surge de las interrelaciones entre nuestra capacidad de

conceptualizar, ( producir en nuestras mentes estructuras e imagenes

que reproduzcan la realidad ), y la realidad obijetiva.

CONCURSO NACIONAL DE PROFESORES ORDINARIOS -2008
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO



TALLER DE PRODUCCION DE OBRAS

Jorge YANIVELLO —-Santiago SOBRERO- Alejandro LANCIONI
v
“.. La reflexion sobre los hechos es consecuencia de la adaptacion del

sujeto al medio, caracteriza su interpretacion y conduce a su
transformacion...” Jorge Chute.

Cuando se considera al sujeto ( alumno ) un receptor y al conocimiento
un hecho, la reflexion es reemplazada por la acumulacién de
informacion. Este proceso desarticula la relacion del sujeto con el
medio, reemplazando su capacidad de transformacion por una

“inteligencia” de caracter especulativo.

El andlisis de nuestra capacidad para pensar, para construir nuestros
propios conocimientos, parte de la relacion material que en los primeros
afios de nuestra vida establecemos con nuestro entorno; necesitamos el
contacto directo con los OBJETOS que nos rodean para poder
entenderlos. El nifio rompe, desarma y arma; toca, conoce y recuerda.
Con la escuela comenzamos a manejar formas de simbolizaciéon de la
realidad ( el lenguaje, la escritura, etc. ), pero sin abandonar dicha
relacion concreta. Es entre los doce y los dieciocho afios donde se
desarrolla enormemente nuestra capacidad para crear estructuras que
reconstruyan la realidad. Primeramente con la utilizacion de
abstracciones basadas en las observaciones y los sentidos, hasta llegar

a la abstraccion hipotética deductiva que es la que utiliza la ciencia.

El proceso educativo que hemos experimentado hasta el momento, se
caracteriza por ser responsable de homogeneizar las ideas y conductas
sociales para el trabajo productivo, forma parte y contribuye a reproducir

el modo de produccion que prevalece dentro de la sociedad.

Utilizando ciertas materias “dificiles”, presentadas de una manera
abstracta y sin ningun tipo de relacién con la realidad concreta, se obliga
a aprender de memoria, en un acto de obediencia y sumision que

desconoce los intereses del alumno.

Este proceso autoritario a que nos vemos sometidos desde los seis
afios, hace que progresivamente dejemos de lado nuestras
preocupaciones iniciales por los problemas del entorno inmediato y sus
posibles explicaciones y soluciones. Al trabarse nuestra capacidad para
reflexionar sobre lo que nos rodea, nos vamos convirtiendo en pasivos
almacenadores y repetidores de conocimientos verbales, o en ejecutores

de determinadas conductas. La realidad se nos presenta como algo
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estético, donde las cosas han sido, son y seguiran siendo de la misma

manera.

Esta propuesta, en nuestra Facultad, tiene su continuacion a partir de la
division manifiesta entre el proyecto y los factores que determinan la
produccién. El dibujo, que adquiere el caracter de objeto de
conocimiento, de medio de representacion se convierte en sustituto de la
propia Arquitectura, originando que cada vez mas nos separemos de

nuestro entorno, de sus constructores, y de sus usuarios.

Resumiendo lo expuesto, podemos decir que nuestro proceso educativo

ha sido orientado segun dos formas basicas y sus combinaciones:

- La pedagogia transmisora, que pone énfasis en los contenidos y se
basa esencialmente en la transmision de conocimientos ya elaborados y

valores de una generacion a otra, del profesor al alumno.

- La pedagogia conductista, que consiste en moldear las conductas del
alumno -cambio de actitudes- de acuerdo con objetivos previamente

establecidos por el profesor.

Nosotros adherimos a una pedagogia capaz de problematizar al
alumno, donde lo esencial sea el proceso de transformacion del grupo
en relacion dialéctica con las transformaciones que produce en el medio.
Nuestra preocupacion fundamental no es la materia a ser comunicada, ni
sus efectos en términos de comportamiento, sino sobre todo, la
interaccion de las personas, su realidad objetiva y su capacidad de
conceptualizarla; de modo que nuestro objetivo no sera acumular el
conocimiento ya elaborado, sino construir el que no poseemos, lo que
hace indispensable crear las herramientas necesarias para tal
construccién, propiciando que el alumno forme una actitud critica que le
permita realizar con autonomia y responsabilidad social el trabajo que

ejecuta.
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La Produccidn de | Nuestra capacidad transformadora o constructiva., dependera del

Obras | conocimiento de la realidad en la que nos toca operar. Para asimilar
cientificamente la naturaleza material de una determinada formacion
social es necesario comprender su modo de produccién, entendido
este como la articulacién logica y mutuamente condicionada que
presentan los aspectos productivos, econdmicos, juridicos, politicos,
culturales, ideologicos y espaciales, como producto historico de la

relacion del hombre con el medio.

Entendemos que el HABITAT es el medio fisico adaptado por el hombre
para las actividades humanas, las que a su vez, se hallan determinadas
por su forma de producir, pues la PRODUCCION no es solo el motor
basico del avance histdrico, sino también la principal relacién social, el
sostén material sobre el que se basan el resto de las relaciones sociales.
Dicho de otro forma, el HABITAT (como el conocimiento) es una
construccion social, fruto de un proceso de trabajo a su vez determinado

por el modo de produccién imperante en un estadio histérico dado.

La ARQUITECTURA, junto al sostén geografico constituyen Ila
estructuracion espacial del HABITAT, como parte del sistema cultural del
hombre es el contenedor fisico y la expresion simbdlica construia del
modo de produccion. Sintetiza fisicamente, las actividades del hombre y
la expresion de las actividades del hombre; tanto a la produccion
propiamente dicha, a las relaciones de produccién que se establecen, a
la distribucion que de ella se hace, a los procesos de intercambio de lo

ya distribuido y al consumo de lo obtenido.

La CIUDAD, como estructura urbana, expresa entonces el espacio de
aquella articulacion légica y mutuamente condicionada, que presentan
los aspectos productivos, econdmicos, juridicos, politicos, culturales,
ideoldgicos y espaciales, como producto histérico de la relacion del
hombre con el medio. Donde hombre, naturaleza, actividades y
estructura espacial son partes indivisibles.

La PRODUCCION DE OBJETOS DE ARQUITECTURA, sin duda
nuestro OBJETO DE CONOCIMIENTO, constituye un caso particular del
fendmeno social de produccion en general. Este proceso de

PRODUCCION determina y es a su vez determinado por los procesos de
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DISTRIBUCION, CAMBIO y CONSUMO.
Asi entonces, el conjunto de individuos que en virtud de la division social
del trabajo participan de una u otra manera en las distintas instancias del
proceso, establecen entre si determinadas relaciones a partir de la
estructura econdmica, social y juridica reconocida por la sociedad y a su
vez se relacionan particularmente para resolver el proceso de trabajo

necesario para producir el objeto.

Reconocer las caracteristicas particulares de las relaciones de
produccion, resulta determinante para comprender como las distintas
clases sociales participan del proceso en cada etapa. Como se
distribuye el producto social. Como se configura el mercado en el cual
nos toca actuar. Y particularmente como los ARQUITECTOS nos

insertamos en estos procesos

El modo de produccion nos proporcionara una caracterizacion cientifica
de los hechos y las relaciones que constituyen la estructura profunda de
la realidad. Demostrara en todos los casos, que la realidad es un
fendmeno dinamico, en constante transformacion, y nos abrira el camino
para conceptualizar la gama de operaciones que, desde la disciplina en
que estemos actuando, podemos llevar adelante con el fin de participar
de dicha transformacién. La construccién y la articulacion de las
herramientas necesarias para tal transformacion, constituye el método
operativo esencial de la CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO.

Estas reflexiones acerca del conocimiento como construccion, del
aprendizaje de la construcciéon del habitat como objeto de nuestra
disciplina, de las relaciones que se establecen entre éste y el modo
de producir, sobre la construccion y utilizacion de las herramientas
necesarias para operar; constituyen los basamentos de nuestra

propuesta pedagdgica.
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OBJETIVOS | Nuestra preocupacion central, desde el comienzo mismo del citado
GENERALES proceso, fue la necesidad de definir el marco conceptual que resolviera
la desarticulacion de los contenidos que, presentados como:
Organizacion de Obras, Economia de Edificios y Arquitectura legal;
definian bajo el titulo Produccion de Obras la materia en el Plan de

Estudios vigente.

Tuvimos la certeza de hallarnos frente a una compartimentacion falsa, en
relacion a como se presenta la produccion en la realidad; cada acto de
produccién tiene aspectos econdmicos, legales y organizativos entre
otros, no separados, sino dialécticamente relacionados. Las normas de
habitabilidad, el asoleamiento, como normas o formulas sin relacién con
los objetos de arquitectura, son abstracciones carentes de interés si no
se articulan como herramientas de disefio; un diagrama de red o un plan
financiero no sirven, si no se comprende su caracter instrumental, si no
operan solucién sobre nuestro problema concreto: producir obras de

arquitectura.

Este “producir obras de arquitectura”, es un proceso que comienza
con el reconocimiento de una realidad compleja y determinada, que
implica caracterizar un mercado, comprender sus leyes particulares, la
organizacién social, la estructura econémica vy la situacion politica, que
determinan el estado de dicho mercado, el cual a su vez nos dara pauta
de lo necesario y lo factible. Continuara con la gama de operaciones
necesarias para dar con la definicion de ese objeto arquitecténico a
producir, haciéndolo econémicamente posible, socialmente necesario, y
tecnolégicamente construible. Y concluira con el objeto construido, la
distribucion, el cambio y consumo que de él se hara, su uso y las

transformaciones a que como parte de la realidad se vea sometido.

Ahora bien; si el objeto a conocer es la produccion de arquitectura, en
cualquiera de sus etapas o fases, y esta produccion solo se da en la
realidad; y asumiendo que, consciente o0 inconscientemente, la
necesidad real de los estudiantes es insertarse en esa realidad como
productores de arquitectura; el problema central a resolver es la
construccion de las herramientas que permitan articular el andamiaje
tedrico ( todos los conocimientos elaborados a lo largo de la carrera ),

con la posibilidad de su aplicacion concreta.
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La pregunta que subyace en los pensamientos de los estudiantes de los
ultimos afios es; ¢Como hacer de su carrera, su profesiéon?. Los
angustia poderosamente no haber reflexionado, antes que la finalizacion
de su carrera sea inminente, la forma de encarar su actividad
profesional. El “idealismo” con que aparece la realidad en los ejercicios,
en las teorias, y en las hipotesis de trabajo de las materias formativas, tal
vez este justificado en las necesidades pedagodgicas o didacticas de
esas materias, pero alejan a los estudiantes de otras realidades quizas
mas contaminantes, pero no menos importantes a la hora de dar

respuestas en el campo profesional.

Si  nuestra materia estudia la produccion de obras, “LA
MATERIALIZACION DE UN OBJETO DE ARQUITECTURA”; seria
sobreabundante querer explicar la importancia de conocer lo mas posible
sobre lo que son nuestro objeto de estudio: LAS OBRAS.

Durante afios comprobamos preocupados, sobre todo en nuestra etapa
de formacion como alumnos y luego palpando la realidad desde la
docencia, como los estudiantes de arquitectura aplican los afios que
dura la carrera a la formacion de modelos y proyectos en base al relato
de las experiencias de otros, a partir de descripciones que los docentes
suelen hacer de la realidad, pero sin tener oportunidad de contrastar
esos modelos tedricos que su imaginacion recrea con los que existen en

la calle.

Cualquier estudiante avanzado de la carrera es capaz de mantener una
discusién sobre la conveniencia de uno u otro sistema constructivo,
sobre incidencias de mano de obra y materiales, o sobre el retraso de la
tecnologia de construccién en nuestro pais respecto de Francia o Japoén,
pero cada nuevo curso nos sorprende cuando demuestra desconocer
¢cudles son los tipos usuales de ladrillo hueco?, ;qué es y donde queda

la capa aisladora? o ¢qué diferencia existe entre cal y cemento?.

El tipo de formacion que reciben los induce a pensar que la obra no es

su area especifica, y raramente la incluyen en su campo de accion.

Si lo antes dicho es cierto, podemos tratar de encontrar la razén, y a
nuestro juicio la mas importante es que, al terminar su periodo de

formacion en la facultad, el arquitecto intenta iniciar su tarea profesional
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y para esto prefiere aquello que mas conoce.
Acepta rapidamente proyectar, se ofrece como dibujante, es capaz de
pelear cargos docentes y se siente en su salsa si le toca participar en un

concurso de anteproyecto, pero le tiene miedo a las obras, y su miedo se

justifica porque siempre se teme lo que no se conoce.

Entonces, simplemente queda contribuir a que las obras se conozcan, a
que los materiales sean palpados, a que se entienda un muro como una
suma de mampuestos y no como un doble trazo en un papel. Si se
puede comprobar que, en general, los objetos de arquitectura surgen de
la suma de una cantidad de tareas simples y muchas veces artesanales,
es mas probable perder el temor y sentir que nadie como un arquitecto
puede interpretar y dirigir en el terreno lo que antes fue concebido en el

papel, por él o por otros.

Nuestro propdsito es entonces, “obligar” a adelantar la reflexién acerca
de la practica profesional, “contaminar’ la pureza de la realidad de los
ejercicios con una realidad mas cotidiana, mas rica, mas compleja, llena
de los problemas que debemos intentar resolver a diario en la practica
de ser arquitectos; permitiendo asi compensar y dar la libertad que otros
talleres necesitan para desarrollar sus contenidos con aproximaciones

menos asfixiantes a ella.

Produccion de Obras es para nosotros la materia donde se focaliza
sobre la problematica profesional, aparecen los comitentes, los
inversores, la competencia, el dinero, los intereses, los tiempos, la
responsabilidad social y la comercial; donde la organizacion, la
economia, las leyes son los marcos de la actividad profesional y no el fin
ultimo; y donde la unica hipotesis de trabajo factible es la practica
profesional de producir obras de arquitectura, en cualquiera de sus

variantes o fases, en un mercado concreto sin la mas minima reduccion.

Apuntamos a formalizar una articulacion valida, entre una sintesis capaz
de elaborar un modelo tedrico construible, a partir de los conocimientos
adquiridos en la carrera, y las operaciones que nos permitan incorporarlo

como respuesta profesional a los problemas planteados por el mercado.
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LA UNIVERSIDAD | La Universidad Reformista -publica, gratuita, auténoma y

LA SOCIEDAD cogobernada-, de principios de siglo XX, no sélo perdura, sino que se
sigue construyendo en el tiempo, basicamente porque sigue funcionando
en busca de afirmar sus principios, y entendemos que éste debe ser el
punto de partida de cada propuesta. El Estado y la Sociedad han sido
actores de un importante proceso de cambio de la Realidad Nacional. La
Universidad, debié asumir la responsabilidad de interpretar, participar y
aportar a ese proceso de cambio; no siempre lo ha hecho -condicionado
por el contexto- con el énfasis y las capacidades que posee,. Pensamos
que hoy debe, por lo tanto, crear nuevos espacios de participacion y
generacion del conocimiento para contener la complejidad que nos toca
vivir, abordando cada una de las exigencias y necesidades que emergen
de la Sociedad.

“Se requiere una nueva vision que combine las exigencias de la Universidad del
aprendizaje superior con el imperativo de mayor pertinencia, con el fin de
responder a las expectativas de la sociedad en la que funciona....

Esta vision refuerza los principios de libertad académica y autonomia
institucional y, al mismo tiempo, enfatiza la responsabilidad de la ensefianza
superior frente a la sociedad o

Es verdad que recién en los Ultimos veinticinco afios de democracia
nuevamente los postulados reformistas de cogobierno y autonomia
fueron los principios que dominaron el debate y la reorganizacion de las
universidades publicas en nuestro pais. Se restablecieron los concursos,
se eliminaron los cupos y aranceles, y aunque todavia el proceso esta en
desarrollo y en muchos aspectos aun es incipiente, se volvié a promover
la investigacion, se revisaron y reformularon los planes de estudio y
crecieron ademas los vinculos con el sector publico y empresario, se
profundizaron los estudios de posgrado, se incrementaron los desarrollos
para la transferencia cientifico-tecnoldgica, y se impulsé la extension

universitaria.

“El siglo XXI le demanda nuevos roles a las Universidades Publicas, vivir en la
era del conocimiento implica un cambio social, cultural y econémico que sera
constante. Las nuevas tecnologias, modifican todas y cada una de las
actividades humanas, produciendo mutaciones en tiempos muy cortos y de un
modo continuo®”.

! Documento sobre Politicas y Estrategias UNESCO- 1995 Extraido del Plan estratégico UNLP. Gestion junio 2004|mayo 2007. (31-12-05)
2 Prof. Arq. Gustavo AZPIAZU, Presidente de la UNLP. Prélogo. Plan estratégico UNLP. Gestion junio 2004|mayo 2007. (31-12-05)
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En la Educacién Universitaria, estos cambios implican transformacion en
los contenidos y las metodologias de ensefianza, de investigacion y de
extension. Los limites estrictos entre las diferentes disciplinas se
distorsionan y hasta desaparecen con los nuevos paradigmas.

Se requieren varias disciplinas para tener la vision integral de los nuevos
problemas y esta realidad del trabajo universitario genera nuevos
conocimientos. Estos conocimientos se complementan con otros, pero
también remplazan otros que esta dinamica convierte en obsoletos.
Muchas verdades tradicionales se pueden discutir y otras dejan de ser
referenciales.

Somos conscientes que la etapa universitaria es aquella en la cual el
joven comienza a definir su futuro, un periodo de toma de decisiones
para asumir, en un sentido integral, una posicion y un rol activo dentro de
la Sociedad que excede la disciplina elegida. De alli la importancia de
este tiempo y, como consecuencia, la relevancia y responsabilidad que
como docentes universitarios asumimos cotidianamente.

Entendemos en este contexto que la Educacion Publica es el eje
articulador de un futuro mejor, mas justo, mas creativo, sin exclusiones,
buscando elevar la calidad de vida, integrandose a la Sociedad que le
da su origen y sentido. Es fundamental que aportemos al proceso de
interaccion desde nuestro lugar con un compromiso aprendido en esta
Universidad, repensando y aportando desde nuestro lugar: La

Arquitectura, y nuestro objeto de estudio la Producciéon de Obras.
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FORMACION Y | Desde finales del siglo XX, la practica profesional se ha visto
PROFESION transformada sensiblemente a partir de grandes cambios globales que
han incidido en el ejercicio de la profesion. Consideramos imprescindible
reflexionar acerca de como tales cambios pueden operar en el campo
disciplinar.
Este proceso de aceleracion de cambios va acompafiado de una
complejidad creciente de los problemas. Por ello es importante la
preparacion desde una visién general de las necesidades sociales para
enfrentar los cambios en las problematicas, mas que para poder resolver
puntos particulares.
Objetamos la mirada desde un campo tedrico que piense la Arquitectura
como objeto terminado. No admitimos que se haga teoria separada de la
practica. Es necesario construir teoria desde la necesidad de producir
arquitectura, y realimentar la teoria en funciéon de lo producido. Esto
implica que se debe conocer ademas de los aspectos disciplinares
propios del objeto de arquitectura, todas las variables o aspectos que
inciden y determinan el mismo.
Entendemos que el estado actual de la disciplina presenta un desfasaje
entre la instancia de formacion y la practica profesional, que esta
perturbando su enriquecimiento y crecimiento, pero en realidad lo que
mas nos preocupa es su falta de reconocimiento socio-cultural, Si la
sociedad no nos necesita. ¢cual es el sentido de la profesion?.
Como deciamos anteriormente comprender el contexto en el que se
desarrolla la Arquitectura es fundamental. Dicho contexto en nuestro
pais ha sido muy cambiante para todos los sectores de la produccion.
En la actualidad las estadisticas indican que el pais esta creciendo; y la
construcciéon es una industria emergente en los Ultimos afos, mas alla de
los datos, se ve en la calle. Este crecimiento se produce con las légicas
del mercado, nos guste o no.
En los ultimos afios nuestra profesion se ha visto afectada por el
abandono del Estado de sus roles y responsabilidades centrales como
regulador de dicho mercado. La ausencia del Estado en la organizacion
del habitat periférico urbano a través de la falta de provision de servicios,

obras de infraestructura, de vivienda de interés social, etc. ha obligado al

profesional Arquitecto a insertase y adaptarse entre los margenes que el
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mercado le establecia.

Luego la crisis politica, econémica e institucional de 2001 ha afectado a
la profesidon con un importante des-aceleramiento de la industria de la
Construccion.

Recientemente el crecimiento econdmico ha reactivado la inversion
privada y el Estado ha retomado la obra publica a partir de la
implementacion de planes masivos -Plan Federal de Vivienda, Programa
700 escuelas, etc-..

Nuestra preocupacion es como formar un profesional Arquitecto que
pueda afrontar tremendos cambios que no dependen de su formacion
y/o habilidad profesional exclusivamente.

Entendemos que no es una preocupacion solo nuestra, las distintas
Escuelas y Facultades de Arquitectura del Mercosur -ARQUISUR- han

consensuado un perfil profesional :

“En cuanto al perfil profesional en la Arquitectura, para este fin de siglo,
las practicas profesionales reconocen escenarios y formas de accion que
dan lugar a una participacion diversa y multiple del arquitecto donde se
reafirma la formacion ética y responsabilidad social y politica que
conllevan las acciones profesionales. En este sentido, se demanda la
formacioén de un profesional con perfil generalista y apto a continuar

aprendiendo, o sea aprender a aprender”>....

En nuestra facultad se ha aprobado un nuevo plan de estudios.
Participamos en su proceso de elaboraciéon en distintas etapas y desde
distintos ambitos. Desde el claustro de profesores aportamos varios de
los contenidos que hoy se encuentran en el Nuevo Plan, como asi
también objetamos la reduccion de la carga horaria del Area Técnica.
También comprendemos que es el producto de un hecho colectivo, esto
no significa que estemos de acuerdo en un todo, seguiremos aportando

nuestra visidon sobre como tiene que ser la formacioén del profesional.

Hoy comprendemos que la ensefanza de la Arquitectura es algo mas
compleja, como la Realidad en la que la Arquitectura se produce, tal

como lo hemos desarrollado en la propuesta pedagégica de 1996. Desde

3 ARQUISUR Asociacion de Escuelas y Facultades de Arquitectura del Mercosur. Documento Base de Integracion Curricular.
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aquel entonces intentamos responder una serie de interrogantes pero
entendemos que hay uno principal: La pregunta que subyace en los
pensamientos de los estudiantes de los ultimos afios es; ¢Como hacer

de su carrera, su profesion?
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IMPLEMENTACION

“El taller permite cambiar las
relaciones, funciones y roles
de los educadores y
educandos, introduce una
metodologia participativa y
crea las condiciones para
desarrollar la creatividad y la
capacidad de investigacion.
El taller es una de las formas
de practica educativa de
caracter paidocéntrico: el
acento esta puesto en el que
aprende4”

TALLER DE PRODUCCION DE OBRAS

Jorge YANIVELLO —-Santiago SOBRERO- Alejandro LANCIONI

Previo a desarrollar la implementacion queremos reforzar nuestra idea
de que esta asignatura encuentra su lugar ideal de discusion a partir de
la organizacion como Taller, entendiéndolo como un @mbito distendido,
util para realizar formas de aprendizaje cooperativo y para promover la

actividad y participacion de los alumnos.

El concepto pedagdgico del taller en lo sustancial, se trata de una forma
de ensefar y, sobre todo, de aprender mediante la realizacién de “algo”
que se lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo,
preferentemente en grupo. Esto se refuerza y es posible a partir del perfil
profesional de los docentes que integran el equipo, permitiendo
estrechar la brecha entre la realidad y el taller.

“Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho mas formador,
cultivador y vigorizante que aprender simplemente por comunicacion
verbal de ideas®”

Es entonces que en ese marco, la implementacion de la experiencia
propone que los alumnos recreen un proceso productivo completo, a
partir de una hipétesis tematica fundada en casos tipicos de la practica
profesional y desarrollada en los tres ambitos de trabajo: el taller, el
campo y la obra.

Para la instrumentacion didactica, y como una forma de que se
reconozca el proceso en su totalidad, cada ciclo lectivo comienza con un
Trabajo Practico Vertical que resuelve un Proceso de Produccion
Completo en no mas de tres clases, para el que los alumnos se
organizan en equipos de trabajo con representantes de los tres niveles.
Este Trabajo Practico Inicial se ha ido desarrollando a través de los afios
con distintas tematicas (barrilete, campana contra el SIDA, organizacion
de un evento, marcha con pancartas en defensa de la universidad
publica, trailer para comidas rapidas, etc.) pensado siempre como una
encomienda profesional donde deban definir, prematerializar,
materializar y probar en el uso. Con los equipos que reunen alumnos
de los tres niveles, comprobamos que se consolida la idea de taller
vertical, se reconoce que cada nivel sera luego solo una etapa del

Proceso Completo de la Produccion, y sobre todo se induce a los

4 El Taller una alternativa de renovacion pedagégica. Ezequiel Ander-Egg. Editorial:Magisterio del Rio de La Plata. 1999

® FROEBEL 1826
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alumnos a asumir diferentes roles dentro del equipo, con mayor
responsabilidad para quienes cursan el Segundo y el Tercer Nivel.

Luego si, los tres cursos de la materia desarrollan las tres etapas del
proceso de produccion de obras:

Primer curso: “Definicion del objeto a producir”’, cuyos objetivos
particulares son: Entender a la produccion de objetos de arquitectura
como proceso social integrado al proceso de produccion en general.
Ubicar al Proyecto de arquitectura como un modelo tedrico concebido

para insertarse en la realidad a ftravés de su construccion.

Instrumentarse para resolver las cuestiones especificas que condicionan
la definicion del modelo y su comunicacion.

Segundo curso: “Prematerializacion del objeto a producir”.
Reconociendo los factores que determinan las formas y condiciones de
la produccion de objetos de arquitectura. Relacionando la produccion
determinada que se desea obtener con los recursos necesarios para
obtenerla. Instrumentarse para resolver las cuestiones implicitas en la
resolucion tedrica de la construccién de un objeto arquitectonico.

Tercer curso: “Materializacion”. A modo de tesis, verificar la validez
de los modelos tedricos elaborados a lo largo de la carrera, a partir de su
aplicacion en la realidad de la produccién propiamente dicha. Formalizar
las alternativas, fruto de las reflexiones hechas en los afios anteriores,
acerca de nuestra insercion en el mercado profesional. Instrumentarse
para resolver los problemas especificos que resultan del seguimiento del
acto de produccién de un objeto arquitectura.

En los tres cursos antes citados, se utilizan como recursos dos
instrumentos didacticos que resultan de haber comprobado su utilidad a
través de la experiencia y que le dan a los alumnos nuevas formas de

aproximacion a los objetos de produccién, son ellos:

Esquicios: Estamos convencidos de que los alumnos no son concientes
de los conocimientos que ya tienen, o en muchos casos menos precian
su capacidad de razonar y evaluar un elemento o una tarea que no han
hecho antes. Para inducirlos a cambiar esa actitud nos resulta muy
efectivo comenzar cada clase con un breve esquicio (en general 15

minutos) donde los invitamos a contestar una pregunta o resolver un
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problema sobre el tema que se desarrollara ese dia.
¢Cuanto se tarda en construir esa pared?, ;Quiénes hacen tal tarea?,
¢Cuanto cobrarian el trabajo que entregan en el dia de hoy?,; Cémo
distribuirias los materiales para construir una medianera de dos
kilometros?, ¢ Cuanto cobrarias por hacer un asado para 20 personas?
Estas son algunas de las preguntas que los alumnos contestan de buen
grado cuando saben que no se trata de evaluar conocimientos ya
adquiridos, sino de medir su capacidad de reflexién, con lo cual logran
una aproximacion intuitiva al problema a desarrollarse ese dia, que
“ablanda” los conceptos, y genera dudas que se transforman en

preguntas.

Seguimiento de obra: Como trabajo complementario en la instancia de
Instrumentacién (Primero y Segundo Curso), nos parece importante
acercar a los alumnos a las obras, provocando asi la familiaridad con el
idioma y las tareas que en ellas se desarrollan. Con este fin les pedimos
a los alumnos que busquen una obra en la cercania de sus casas, o0 en

el camino a la Facultad, o en lugares que les resulten de facil acceso,

para poder llevar un seguimiento de la marcha de los trabajos a lo largo
del afo lectivo.

En general arman un registro grafico y fotografico, intentan hablar con
personal de la obra, cuentan los avances que perciben semana a
semana o cada quince dias en breves parrafos al pié de las fotografias, y
con todo ello le “muestran” a los compaferos de comision las
alternativas que van apareciendo, y con intervencion de los docentes, se
logra al menos una vez cada dos semanas generar charlas casi

exclusivamente “de obra”, no abstractas sino “obras que conocen”.
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DEFINICION DEL | El Primer Curso, desarrolla las siguientes reflexiones,

OBJETO A PRODUCIR MARCO DE ACTIVIDAD, intentando comprender, el medio en el que se
actua, las condiciones inherentes a la practica profesional, los tiempos,
los aspectos comerciales, econdémicos, normativos, éticos, estructura
juridica. el caracter de la encomienda, comitentes, inversores, otros
actores.

PROGRAMA, como consideracién previa a la formalizacion de la
propuesta, como respuesta a los problemas planteados por el comitente,
evaluacion de sus intereses, del mercado inmobiliario, localizacion,
maximos construibles, restricciones legales segun las normativas.
ANTEPROYECTO, recaracterizando los alcances de la etapa en funcion
de las consideraciones hechas respecto del marco de actividad,
reflexionando sobre que se quiere definir, que se quiere comunicar, a
quien esta dirigida tal comunicacién, que objetivos se persiguen y que
estrategias se trazan en funcion de tales objetivos. De este modo se
propone fijar criterios propios que permitan dar respuesta arquitectonica,
econémica, comercial y profesional a los problemas planteados.
Ajustando los factores que condicionan al disefio y las técnicas de
representacion a tales consideraciones. (Presupuesto estimativo,
honorarios profesionales, plano municipal.)

PROYECTO, entendido como la etapa de definicién material de aquello
que aun se maneja en el campo de las ideas, como el ultimo paso
tedrico en un proceso que va desde la maxima abstraccion, la idea, la
conceptualizacion, hasta lo absolutamente material y concreto, la obra, el
edificio. Explicitando todas las decisiones tomadas en la definicion del
objeto a producir.

DOCUMENTACION DE OBRA, como la sintesis de documentos,
graficos y escritos, que se juzguen necesarios para comunicar el objeto
proyectado a fin de que pueda ser presupuestado y ejecutado segun se
definié (planos, planillas, especificaciones técnicas). Reflexionando
particularmente, ¢ para qué se registra cada documento?, qué se quiere
comunicar con él? y ja quien se dirige?. De modo de comprender que
informacion requieren las tareas o conjunto de actividades que se
realizan a partir de las definiciones que estamos volcando en cada

documento.
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COMPUTO METRICO, entendido como una herramienta que permita
obtener, como parte de la documentacion elaborada, las cantidades de
materiales y mano de obra contenidas en el proyecto. Descubriendo y
transitando las etapas: definicion de rubros, subrubros, unidades de
medidas, normas de medicion; o sea, desarrollando una metodologia
que permita cuantificar y cualificar las actividades y operaciones
necesarias para materializar el objeto proyectado.

COSTO DE MATERIALES, siguiendo los mismos criterios se
investigaran cuales y cuantos son los materiales necesarios para
ejecutar las tareas computadas y cudl es su costo total. A modo de
cierre de este primer ciclo se propone que, en forma intuitiva, los
alumnos compongan un presupuesto estimativo del costo de la obra
proyectada, comparando este guarismo con el presupuesto inicial de

inversion que realizaron como parte del anteproyecto.

Los desarrollos planteados se estructuran a partir del siguiente programa

propuesto:
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PRIMER CURSO | OBJETIVOS: Entender a la produccién del habitat y, como parte de él a
DEFINICION DEL | la produccion de los objetos de arquitectura, como proceso social
OBJETO A PRODUCIR | integrado al proceso de produccion en general.
Reconocer las relaciones entre la produccion del habitat y el modo de
produccién.
Ubicar al proyecto de arquitectura como un modelo tedrico, concebido
para poder insertarse en la realidad a través de su construccion.
Instrumentarse para resolver las cuestiones especificas que condicionan
la definicion del modelo y su comunicacion.

MODULO I: LA PRODUCCION DEL HABITAT
-Modo de produccién y construccion del habitat.
-La participacién del arquitecto.
-Etapas de la definicién del objeto: programa, anteproyecto,
proyecto.

MODULO II: CONDICIONANTES ESPECIFICAS DEL DISENO
-Condiciones iniciales de la tarea.
-La ciudad, el entorno, el volumen y la imagen.
-Materiales, tecnologia y habitabilidad.
-Relacion costo-calidad.
-Relacion costo-morfologia.
-Relacion costo-mantenimiento.
-Las reglamentaciones.

MODULDO Illl: COMUNICACION Y REGISTRO DEL MODELO
-El proyecto de obra.
-Los planos.
-Las especificaciones técnicas.
-El computo métrico.
-El presupuesto.

MUDULO IV: ENCUADRE LEGAL DE LA TAREA DE PROYECTO
-El arquitecto como proyectista: responsabilidades e
incumbencias.
-La contratacion profesional.
-Honorarios y aranceles.
-Las tramitaciones. El plano municipal. El permiso de obra.

...Y se implementan con estos trabajos practicos.
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CURSO 1 - T.P.: Inicial

TRABAJO VERTICAL CONJUNTO DE TODO EL TALLER

1.- TEMA: PRODUCCION DE UN OBJETO Y SU VERIFICACION DE
USO.

2.- OBJETIVOS:
Reconocimiento de un Proceso Productivo completo a través de
incorporar a los alumnos en un proceso de trabajo.

3.- OBJETO A PRODUCIR: Prototipo de Barrilete.
4.- DURACION: 3 Clases de Taller, 1 de campo (verificacion).

5.- HIPOTESIS DE TRABAJO:
Se supone que un Inversor solicita al Taller que organice una
Licitacion de Propuesta y Precio entre sus equipos de alumnos para
la produccion en serie de 120 Barriletes que utilizara todos juntos con
fines promocionales. Dicha utilizacién sera en dos oportunidades: la
primera, inmediatamente después de su construccion; la segunda, a
los 6 meses.

6.- DOCUMENTACION A PRESENTAR:
l.- Referida al prototipo.
a.- Sobre la definicion del objeto: Hipotesis de proyecto, en relacion
a su uso, transporte, imagen, economia, etc.
Planos: de resolucion grafica, de resolucion constructiva, de
detalles. Manual de instrucciones: si fuese necesario.
b.-Sobre su  prematerializacion: cdmputo de materiales,
herramientas a utilizar, definicion del precio, planificacién y
programacion de las tareas.
c.- Sobre la materializacion: construccion del prototipo.
d.- Sobre su uso: memoria sobre la experiencia de utilizacién del
objeto y modificaciones a introducir para su mejoramiento.
Il.- Produccién en serie.
a.- Materiales y mano de obra necesaria.
Plazo de entrega.
Lugar de trabajo.
Precio. Forma de pago
Movilidad y acopio.
lll.- Carpeta de propuesta
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CURSO1-T.P.N°1

1.- TEMA: DOCUMENTACION DE ANTEPROYECTO

2.- OBJETIVOS:

Recaracterizar los alcances de la etapa de Anteproyecto,
redefiniendo sus objetivos en funcién de wuna practica profesional
concreta. Reflexionar sobre el contexto en el que se desarrolla la
tarea y ajustar las técnicas de documentacion a las necesidades que
surjan de dicha reflexion. Reconocimiento de los aspectos
comerciales, econdmicos y legales propios de la practica profesional.

3.-OBJETO A PRODUCIR:

Vivienda multifamiliar, ubicadas en un terreno de 10 x 30 mts., sito
en calle 529 e/ 11y 12. Tolosa. (la tematica se modificara afio a afio)

4.- DURACION: 3 Clases. Pre entrega.

2 Clases. Entrega Completa.

5.- HIPOTESIS DE TRABAJO:

El propietario del terreno citado le plantea, al grupo de trabajo,
efectuar una propuesta para construir un grupo de viviendas
destinado a la venta o alquiler. Se solicita ajustar una respuesta
adecuada a la necesidad de obtener una renta légica de acuerdo a
las actuales condiciones del mercado.

6.- DOCUMENTACION A PRESENTAR:

La necesaria, para comunicar la propuesta.
Presupuesto global de ejecucion.
Determinacién de Honorarios Profesionales.
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CURSO1-T.P.N°2 1.- TEMA: DOCUMENTACION DE PROYECTO

2.- OBJETIVOS: Ubicar al PROYECTO DE ARQUITECTURA, como un
modelo tedrico, concebido para poder insertarse en la realidad a
través de su construccion.

Instrumentarse para resolver las cuestiones especificas que
condicionan la definicién del objeto a producir y su comunicacion.

2.-COTAS
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3.- OBJETO A PRODUCIR: Continuando con el anteproyecto del
Trabajo Practico N°1

4.- DURACION DEL TRABAJO: 7 CLASES, 5 de taller, 1 de obra, 1 de
campo.

5.- HIPOTESIS DE TRABAJO: Tomando como base la aceptacion del
anteproyecto presentado se nos
solicita:

1.- Concluir la definicion del objeto a
producir y documentarla de forma que
otro profesional pueda presupuestar y
ejecutar la obra.

2.- Confeccionar la documentacion
necesaria para obtener el permiso de
obra pertinente.

6.- DOCUMENTACION APRESENTAR:
A.- GRAFICA:

1.- CONSTRUCTIVA.
1.1 De Obra.
1.2 De Taller.

2.- LEGAL.
B.- ESCRITA:

1.- Especificaciones
Técnicas.

2.- Legales.
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CURSO 1 -T.P.N°3 | 1.- TEMA: COMPUTO METRICO

2.- OBJETIVOS: Analizar las tareas, recursos y medios necesarios para
materializar el objeto proyectado; cuantificando las unidades de obra,
entendiendo estas operaciones como una articulacion, entre el
modelo tedrico y las condiciones materiales necesarias para su
concreciéon como obra en el mercado. Comprender ademas al
computo métrico como herramienta necesaria para determinar el
costo de materiales y el costo de la mano de obra

3.- OBJETO A PRODUCIR: Continuando con el anteproyecto del
Trabajo Practico N°1

4- DURACION DEL TRABAJO: 5 CLASES de taller.

5.- HIPOTESIS DE TRABAJO: Concluida la documentacion que define
el objeto a producir, se nos solicita cuantificar la obra para ser
presupuestada.

6.- DOCUMENTACION A PRESENTAR:
A.- Computo métrico
detallado.
B.- Documentacién necesaria
para su elaboracion.
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1.- TEMA: PRESUPUESTO DE MATERIALES y ESTIMACION DE LA

MANO DE OBRA.

2.- OBJETIVOS: Analizar las tareas, recursos y medios necesarios para
materializar el objeto proyectado y cuantificando con el fin de conocer
la cantidad de material necesaria para la realizacion de la obra y su
costo.

3.- OBJETO A PRODUCIR: Continuando con el anteproyecto del
Trabajo Practico N° 1

4- DURACION DEL TRABAJO: 5 CLASES de taller.

5.- HIPOTESIS DE TRABAJO: Concluida la cuantificacion de la obra —
computo métrico- se nos plantea la necesidad de verificar si los
valores que surgen de nuestra propuesta, se adecuan a los del
presupuesto global presentado.

6.- DOCUMENTACION A PRESENTAR:
Presupuesto detallado de los costos de los materiales.
Analisis y estimacion de los costos de mano de obra.
Andlisis comparativo de lo estimado en el TP1 y el
costo presupuestado.
Conclusiones.
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PREMATERIALIZACION | EI Segundo Curso se ubicar4d en el rol de constructores para

comprender el proceso de elaboracion tedrico previo a la materializacion

concreta de la obra, desde la perspectiva de competir en el mercado por
la adjudicacion de la ejecucion de una obra ya proyectada.

ESTRUCTURA DE TRABAJO, reconociendo cuales son las condiciones
a cubrir para poder desempefiarse como constructores de acuerdo a las
exigencias de las leyes vigentes. Que estructura juridica, que rol
profesional, o que sociedades comerciales se adaptan mejor a las
necesidades y escala que ellos, como grupo de trabajo que se inicia en
la actividad, tienen. No apartandose de que son quienes son y tienen la
experiencia que tienen hoy. Reflexionar sobre la formacion de un equipo
de trabajo, responsabilidades, roles y tareas a tomar, compatibilidad de
criterios respecto de un proyecto laboral comun, perspectivas en funcion
a una practica profesional.

LA DOCUMENTACION, evaluacion de la informacion del proyecto,
calidades exigidas, materiales, tecnologia, escala del emprendimiento,
alternativas, reconocimiento de su caracter documental, de sus
alcances, y limites de las modificaciones.

PROPUESTA DE CONTRATACION, investigando que sistema resuelve
equilibradamente las condiciones del mercado, la escala de la obra a
contratar, los intereses del equipo de trabajo y los del comitente.

ANALISIS DE LA MANO DE OBRA, identificar los distintos gremios y
especialidades que intervienen en la construcciéon del objeto a producir,
las formas de relacion que estos establecen entre si, y las que el equipo
establece con ella. Reelaborar la nocién de equipo en funcién de la obra.
Reconocimiento de los puestos de trabajo de cada tarea, reflexionar
sobre la organizacion de las mismas, las cuadrillas, los tiempos de
ejecucion, y a partir de estas consideraciones comparar las conclusiones
con valores tabulados. Acomodar las construcciones tedricas que se
hallan elaborado a su utilizacién en la realidad. Sistemas de
contratacion de la mano de obra, relacion de dependencia, subcontratos,
otras alternativas, conclusién de la conveniencia de la adopcidn parcial o
total de alguno de los sistemas, implicancias econdmicas, vy
responsabilidades que se desprenden de ello. Costos; cargas sociales,
seguro de accidentes de trabajo, encuadre legal e impositivo de las
alternativas.

LOS MATERIALES computo métrico y/o verificacion de los coOmputos
recibidos en funcion de la forma de ejecucion. Categorizacion y
estrategias de compra de los mismos.

COSTOS DE PRODUCCION, sintesis de las inversiones necesarias
para la ejecucion de la obra, materiales, mano de obra, higiene y
seguridad, herramientas, equipos, amortizacion o alquiler, combustibles.
Formulacion de la infraestructura de produccion, el obrador como
concepto ordenador, flujos, movimientos e intercambios en la obra.
Reconocimiento y evaluacién de los gastos generales directos e
indirectos en funcion de la estructura de trabajo adoptada, de la escala
de la obra en cuestion, su localizacion, etc; incidencia en el costo de la
obra en funcion del tiempo.
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PLANIFICACION Y PROGRAMACION, reevaluacion de las tareas, su
orden de precedencias, concatenacion y superposicion de las mismas,
organizacion de los trabajos en funcién del espacio disponible. Menor
tiempo posible, el técnicamente conveniente, redimensionamiento de las
cuadrillas en consideracién de los tiempos, curvas de inversién, ingresos
y egresos, avance de obras, reformulacion de conclusiones segun el
plan de inversiones y el plan de obra obtenido.

DETERMINACION DEL PRECIO, elaborado como la sintesis material de
la propuesta, en funcién a todas las decisiones hasta aqui tomadas,
estructura de trabajo, forma de contratacion elegida, planificacion
determinada, plazos de obra elaborados, incorporacion del concepto de
beneficio, plan de pago. Facturacion y cargas impositivas.
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2° CURSO | EI proceso de prematerializacion descrito desarrolla el siguiente
PREMATERIALIZACION | programa:

1.- OBJETIVOS: Reconocer los factores que determinan las formas y
condiciones de la produccion de los objetos de arquitectura.

Relacionar la produccion determinada que se desea obtener con los
recursos necesarios para obtenerla.

Instrumentarse para resolver las cuestiones especificas implicitas en la
resolucion tedrica de la construccién de un objeto arquitectonico.

MODULO I: RECURSOS DE PRODUCCION.
-Trabajo y fuerza de trabajo.
-Medios de produccién.
-Materia prima.
-Relaciones de produccion.
-Leyes de distribucion.

MODULO II: LA ESTRUCTURA DE TRABAJO.
-Sociedades comerciales.
-La empresa constructora.
-Nocion de equipo de trabajo. La produccion colectiva.
-Los gremios.

MODULDO lll: COSTOS DE PRODUCCION
-Sistemas de contratacion de obras.
-La mano de obra. Divisién del trabajo, puestos de trabajo,
estandares, formas de contratacion.
-Los materiales.
-Higiene y Seguridad
-Herramientas y equipos.
-Infraestructura de produccion.
-Gastos generales directos e indirectos.

MODULO IV: PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA
PRODUCCION.
-Planificacion intuitiva y cientifica.
-Plan de trabajos.
-Plan de inversiones.
-Diagrama de Gantt.

MODULO V: DEFINICION DEL PRECIO.
-Condiciones del mercado.
-Beneficio.
-Facturacion. Cargas impositivas.
-Determinacion del precio.
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CURSO 2 TP Inicial | TRABAJO VERTICAL CONJUNTO DE TODO EL TALLER

CURSO 2-T.P.N°1 | 1.- TEMA: DETERMINACION DEL PRECIO DE UNA OBRA.

2.- OBJETIVOS: Relacionar la produccion de un objeto determinado que
se desea construir, con los medios y recursos necesarios para
realizarlo.

Reconocer los distintos rubros y tareas, los gremios y especialidades
que intervienen y los equipos necesarios para la produccion del
objeto.

Analizar las distintas alternativas de contratacion de la mano de obra
y compra de materiales.

Comprender los gastos inherentes a la realizacion de la obra.
Reconocer la diferencia entre actividad profesional y actividad
comercial.

3.- OBJETO A ANALIZAR: Un edificio destinado a un Jardin Escuela
(N° 15 José Urquiza) ubicado en la provincia de Entre Rios. (la
tematica se modificara afio a afio)

4.- HIPOTESIS DE TRABAJO: El equipo de trabajo constituye una
empresa constructora que se presenta a la licitacion publica del
Jardin Escuela y debera analizar la documentacion del proyecto
ejecutivo para presupuestar la ejecucion de la obra.

Dicha documentacién se podra bajar de Internet en la pagina del
Ministerio de Educacion de la Nacion:
www.700escuelas.gov.ar/web/ o del siguiente grupo de trabajo:
http://groups.google.com/group/producciondeobrasnivel2
La obra sera adjudicada a la mejor propuesta econémica.

5.- DOCUMENTACION A PRESENTAR: La necesaria para presentarse
a la licitacion y se pueda analizar y comparar el precio de la obra
con las demas propuestas presentadas.

6.- DURACION: 12 clases de taller aproximadamente con entregas
parciales evaluables:
a- COSTO-COSTO — Materiales, Mano de Obra y Equipos.
b- COSTO 1 — Costo Costo + Gastos Generales

c- PLANIFICACION — Plazo de Obra, Diagrama de Gantt.
d- PRECIO - Beneficio, Gtos. Financieros e Impositivos.
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CURSO 2.-.T.P. N° 2 1.- TEMA: DETERMINACION DEL PRECIO DE UNA OBRA.

2.- OBJETIVOS: Aplicar las herramientas adquiridas en el TP N° 1 con
una obra de menor escala, donde se debe proponer plazos, formas de
financiacién y alternativas técnicas.

LA

3.- OBJETO A ANALIZAR: Vivienda unifamiliar.

4.- HIPOTESIS DE TRABAJO: El equipo de trabajo constituye una
empresa constructora que debera analizar la documentacion del
proyecto ejecutivo para presupuestar la ejecucion de la obra a un
comitente particular.

5.- DOCUMENTACION A PRESENTAR: La necesaria para presentar
su propuesta de manera que el comitente pueda analizar vy
comparar el precio de la obra.

6.- DURACION: 5 clases de taller aproximadamente con entregas
parciales.
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MATERIALIZACION | LA INSERCION DEL ARQUITECTO EN EL MERCADO LABORAL: Ante
la inminencia de la obtencién del titulo profesional, el alumno necesita
identificar sus roles y sus posibilidades reales de trabajar como
Arquitecto. Se buscan las reglas que le permitan relacionarse, la
busqueda del comitente, la generacion de trabajo superando sus
inseguridades y la forma de interactuar con proveedores, gremios,
subcontratistas y colegas.

EL MERCADO INMOBILIARIO: Las obras de arquitectura ya no solo se
conciben y se dibujan, sino que para materializarse requieren la
existencia de dinero, y por eso se afirma el concepto de que el
Arquitecto ya no actua en forma aislada, sino que su trabajo se inserta
en un mercado donde factores como calidades, costos, competencia y
precio se tornan decisivos. El comitente dificilmente es un individuo
aislado de ese mercado, sino que también recoge esos condicionantes y
los analiza antes de decidir.

FORMAS DE FINANCIACION DE UN PROYECTO: Los proyectos
compiten en los mercados financieros, demandan crédito o plantean al
comitente un analisis de conveniencias.

ELABORACION DE LA TESIS: Con la conjuncion de los conceptos
arriba detallados mas los elementos técnicos con que fue formado
durante toda su carrera, el alumno elabora una tesis donde, con actitud
profesional, debera presentar a un comitente un estudio completo de la
factibilidad de construir un objeto de arquitectura, donde se cuidara no
solo el proyecto, sino también la forma profesional de presentarlo, la
validez de los diagndsticos que se adjunten respecto al mercado en el
que se insertara, y los grados de participacion del Arquitecto en las
distintas etapas de la materializacion.

Desarrollando en la implementacién este programa
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3° CURSO | OBJETIVOS
MATERIALIZACION
A modo de tesis, verificar la validez de los modelos tedricos elaborados a
lo largo de la carrera a partir de su aplicaciéon en la realidad de la
produccién propiamente dicha.
Formalizar las alternativas fruto de las reflexiones hechas en los afios
anteriores, acerca de la insercion en el mercado profesional.
Instrumentarse para resolver los problemas especificos que resultan del
seguimiento del acto de produccion de un objeto de arquitectura.

MODULOI EL ARQUITECTO ALTERNATIVAS DE INSERCION
LABORAL
La actitud Profesional.
El mercado profesional.
El ejercicio liberal de la profesion.
El arquitecto empresario.
La relacion de dependencia privada, o con el estado.
Otras formas de insercion. Tareas accesorias: pericias,
arbitrajes, asesorias, etc.

MODULO Il GESTION PROFESIONAL
Perfil profesional y perfil comercial.
Comitentes, inversores, entidades intermedias,
intermediarios.
El mercado inmobiliario.
Formas de gestion de las obras privadas.
La obra publica.
Medios de financiacién de obras. bancarias, privadas,
estatales, créditos, préstamos, hipotecas.

MODULO Il LA ESTRUCTURA LEGAL DE LA OBRA
Formas de adjudicacion de la obra publica y privada
Pliego de bases y condiciones.
El contrato de construccion, subcontratos.
Ordenes de servicios, comunicaciones, actas de inicio y
recepcion.
El arquitecto como director de obra, representante técnico,
inspector o jefe de obra.

MODULO IV MEDICION, CONTROL Y CERTIFICACION.
Métodos de medicion.
Controles de calidad, de gestion, financieros.
Liquidacion y certificacion. Tipos de certificados.

MODULOV CONDICIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL.
Seguridad del personal en obra.
Condiciones y medio ambiente de trabajo.
Las reglamentaciones.

...desarrollado con este esquema de trabajos practicos
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CURSO 3 TP Inicial | TRABAJO VERTICAL CONJUNTO DE TODO EL TALLER

TP N° 1 | 1.- TEMA: TESIS

2.- OBJETIVOS: Mediante el desarrollo de un proyecto, se pretende a
manera de tesis verificar la validez de los modelos elaborados en los
cursos anteriores.

Se plantea salir a la calle, recogiendo del mercado las condicionantes
reales de la produccién de un objeto de arquitectura.

Reflexionar sobre las posibilidades concretas de insercibn como
arquitectos en ese proceso social de produccién del habitat.
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3.- ETAPA 1°: EVALUACION DEL MERCADO INMOBILIARIO -

DIAGNOSTICO

A partir de la ubicacién de un terreno en la ciudad de La Plata, el
arquitecto propone un emprendimiento inmobiliario factible de
insertarse en la realidad del mercado. . (la tematica se modificara
afio a afio)

- ¢,Cuales son las demandas del mercado?

- ¢,Cuales son los precios y calidades que maneja?

- El proyecto condicionado por los Cédigos de Planeamiento Urbano.

- ¢, Cémo se conjuga el realidad y la arquitectura?

4.- ETAPA 2°: FINANCIACION DE UN PROYECTO INMOBILIARIO

En base a un anteproyecto resultante de la evaluacion de la etapa 1°, el
arquitecto completa su propuesta investigando.

- ¢,Como se financia un emprendimiento inmobiliario?

- Financiaciones bancarias y privadas.

- ¢ Quienes pueden acceder a cada tipo de financiacion?

- ¢ Es el emprendimiento factible?

5.- ETAPA 3% DETERMINACION DEL PRECIO DEL

EMPRENDIMIENTO

- Se determina el precio real del emprendimiento, descartandose
cualquier aproximacion derivada del uso de publicaciones
supuestamente especializadas.

- Se entrevistan subcontratistas de los diversos rubros.

- Se obtiene precios de materiales de corralones y empresas de
reconocida trayectoria.

- Se consultan contadores, abogados, escribanos, etc, para conocer la
real incidencia de impuestos, escrituras, y aportes de diversa indole.

- Se consultan los distintos organismos prestadores de servicios: gas,
agua, electricidad, etc., para prever tramites y costos verdaderos.

6.- PRESENTACION FINAL: EL PROYECTO Y SUS POSIBILIDADES
DE INSERCION

El arquitecto presenta a sus posibles comitentes/clientes una propuesta
final basado en sus analisis y conclusiones.

Debe ser capaz de responder sobre cuestiones que van desde detalles
de construccion hasta factores econémicos y del mercado en el que se
pretende intervenir.

CONCURSO NACIONAL DE PROFESORES ORDINARIOS -2008
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

40



TALLER DE PRODUCCION DE OBRAS

Jorge YANIVELLO —-Santiago SOBRERO- Alejandro LANCIONI
Ve

TP N° 2 | 1.- TEMA: PRODUCIR UN PROYECTO DE INVERSION ORIENTADO
A LA ACTUAL INDUSTRIA DEL TURISMO EN LA ARGENTINA

OBJETIVO: Generar un proyecto de Inversién con el que podamos
interesar a los actores sociales que participan en la Industria del
Turismo.

Debemos determinar los aportes econdémicos necesarios, los
mecanismos de financiacion posibles y la renta o resultado econdmico
factible.

Identificar la franja de mercado a la que se orienta la propuesta, la zona
turistica que la satisface y el tamafio del emprendimiento que lo
optimice.

Cudl es nuestra participacion y el resultado que esperamos obtener.

HIPOTESIS: Disenar un Proyecto de Inversiéon en el interior del pais (ni
en la ciudad de Buenos Aires, ni en la ciudad de La Plata), que incluya
una obra de Arquitectura y que permita ser presentado a interesados en
participar de la Industria del Turismo como un negocio factible y
sustentable.

DESARROLLO: Del analisis de por lo menos dos factibilidades
diferentes, se elegira la que resulte mas conveniente, o aquella que
proponga un analisis mas rico desde el punto de vista didactico, para
llevarla hasta su maximo desarrollo en funcion de las herramientas con
las que contamos.

Se pretende analizar:

El lugar.

La franja del mercado elegida.

El tipo de emprendimiento.

La escala del mismo.

La renta o margen econdmico posible.

El tipo de comitente o inversor necesario.
Nuestra participacion en el emprendimiento.
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PAUTAS GENERALES | Todos los trabajos se realizaran colectivamente. Para ello cada curso se

DE ORGANIZACIONY | subdividird operativamente en comisiones de trabajo, coordinadas por un

FUNCIONAMIENTO | docente, y ellas a su vez, en equipos de trabajo de 3 a 4 alumnos como
maximo.

Cada trabajo implicara la siguiente secuencia:

a.- Propuesta de la catedra sobre los contenidos de las tareas y
experiencias a realizar.

b.- Discusion con los alumnos sobre la implementacion de los trabajos y
objetivos a alcanzar.

c.- Trabajo colectivo de taller a nivel de comisiones, equipos o cursos
segun las necesidades del proceso.

d.- Implementacién de charlas tedricas como apoyatura a los temas
propios del trabajo.

e.- Trabajo en obra y de campo,

f.- Verificacion colectiva del proceso de trabajo y los resultados
obtenidos. Incluyendo un registro por equipos sobre todo el proceso.

Sera obligatoria la participacion de lo equipos en todos lo trabajos
propuestos y su asistencia a los distintos ambitos donde se llevaran a
cabo: Taller, Obra, Campo.

Las evaluaciones periddicas permitiran resumir al final del curso el grado
de instrumentacién alcanzado por cada equipo en la resolucién de los
diferentes problemas planteados en cada trabajo. Como resultado de ello
los equipos se nivelaran de la siguiente forma:

a.- Bajo Nivel (BN)
b.- Nivel (N)
c.- Sobre Nivel (SN)

Los equipos Bajo Nivel (BN) no aprobaran su respectivo curso.

Los equipos de nivel (N y SN), estaran en condiciones de acceder a la
evaluacion final en las fechas que oportunamente fija la FAU.,

Los alumnos que resuelvan no cursar la materia y se presentan a la
evaluacion final en condicion de libres, deberan compensar la falta del
proceso de Construccion del Conocimiento desarrollado en el taller, el
campo Yy la obra, demostrando un conocimiento tedrico - practico mas
exhaustivo de los temas desarrollados en el programa.
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EQUIPO DOCENTE | La constitucion y consolidacion del equipo docente que ha participado
del desarrollo de la propuesta pedagdgica, siempre ha sido nuestra
preocupacion. Hemos buscado compafieros que estuvieran ejerciendo la
profesion desde algun sector: liberal, empleado en reparticiones publicas
vinculados a la arquitectura, empresas o estudios privados. No creemos

que se pueda conocer la profesion solamente desde la teoria, estamos

convencidos de que una formacion completa requiere ejercer una
practica sobre aquello que se teoriza.

Si bien entendemos que la experiencia no se transmite, creemos que
para ser un buen docente, se debe contar con una formacién tedrico-
practica. Pensamos que para acompanar a un grupo de alumnos a
recorrer el camino de la produccion de obras, un docente no puede
hablar de lo que conoce solamente por los libros o porque otro se lo ha
contado. Le tienen que haber pasado cosas: defender un proyecto,
cobrar un honorario, impartir 6rdenes, estar rodeado por la obra, ver
materializado un dibujo.

Por eso, como deciamos al principio, el Taller esta formado y conducido
por un grupo de profesionales en plena actividad en el rubro de la
construccioén, lo cual nos da la tranquilidad de que todos saben de qué
se habla cuando desarrollamos los temas de la curricula, y todos tienen
elementos que aportar en el proceso de la CONSTRUCCION
COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO.

Operativamente se estructura de la siguiente manera:

Tres encargados de NIVEL tienen a su cargo iniciar el debate de las
tareas y experiencias propuestas del TALLER, el desarrollo de las clases
tedricas planificadas y las que vayan surgiendo como necesarias segun
el desarrollo de los trabajos y, fundamentalmente, la supervisiéon y el
balance del rumbo que toma cada uno de los Niveles dentro de la
propuesta general.

El equipo de Auxiliares Docentes coordina las COMISIONES en cada
uno de los Niveles, participando del proceso de implementacion y
desarrollo de los trabajos planteados.

Periodicamente, las clases tedricas se complementan con charlas

especificas de distintas especialidades: contadores, abogados, técnicos,
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administrativos municipales y del Colegio de Arquitectos y otros
organismos afines al ejercicio de la profesion.

El conjunto de docentes del TALLER tiene, aparte de los dias de clases,
una reunién semanal donde se evalua la marcha de los Niveles, se
discuten los temas teodricos, se corrigen los practicos y se intercambian y

comentan las experiencias recogidas en los distintos ambitos de trabajo.
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AMBITO DONDE SE | EL TALLER. Si partimos de la idea que los conocimientos no se

DESARROLLAN LAS

TAREAS . o
- wu| NS cabe entonces, como docentes, la responsabilidad de contribuir a

ensefian ni se transmiten, sino que los construyen los propios alumnos,

—_— r

crear las condiciones y el mejor ambito posible para que esa

construccion se lleve a cabo.

Como estructurante del aprendizaje, debera surgir como un cuerpo unico
de estudio y discusion (organizado en equipos de trabajo) donde
docentes y alumnos se diferencien a partir de los roles que juegan, no
por jerarquias, ya que ante un determinado problema a resolver, ensefar

y aprender son instancias intercambiables.

LA OBRA. Siempre fue una preocupacion de nuestra catedra dar a las
visitas a obra un sentido practico que las relacionara con las actividades

que se estaban desarrollando en los cursos.

Segun los niveles, se han efectuado seguimiento de tareas, medicion de

tiempos, controles de calidad de trabajos ejecutados o de materiales e

insumos. Asi, en base a informaciones recogidas en las obras, se han
podido realizar ejercicios de cotizacion para la ejecucion de distintos
rubros, computos de materiales, manejo de tiempos medios de

ejecucion, etc.

Al margen de esto, lo que hace mucho mas atractiva cada visita a obra,
es la permanente inquietud de los alumnos por reconocer las cosas que
han aprendido a nombrar durante afios, pero que en muchos casos
nunca vieron. Esto se manifiesta al finalizar las tareas en cada visita, en

la insistencia por conocer pormenores de la obra y detalles constructivos.

EL CAMPO. Constantemente, el avance de los trabajos practicos que se
realizan, plantea la necesidad de validar los conceptos tedricos

desarrollados en el taller aplicandolos en tareas de campo.

En este espacio, los alumnos experimentan lo que significa el cambio de
escala y el manejo de técnicas y herramientas distintas a las conocidas
hasta este momento, necesarias para ejercer una tarea de Control y
Seguimiento de la obra. Por ejemplo, para entender en que consiste y
como se usa un plano de replanteo, cada equipo de alumnos, provistos

de estacas, hilos, herramientas, etc., que traen al efecto, realizan en el

patio de la facultad ejercicios de replanteo de un proyecto. Se “sacan
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escuadras”, se arman caballetes, se colocan ejes, de manera que quede

el trabajo “preparado” para continuar con las tareas correspondientes.

Otras actividades que se desarrollan con caracteristicas similares son:
trabajos de relevamiento de hechos existentes, ejercicios de nivelacion y

aplomo (con uso de niveles de burbuja y de manguera, metros de

madera, plomadas, etc.).

En otro orden se realizan entrevistas con inmobiliarias, albafiiles,
empresarios, etc. (que permitan recabar informacién “directa” para el
desarrollo de los trabajos practicos), consulta a corralones y negocios
que provean materiales para la construccion, (para conocer formas de

comercializacion y precios).-
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BIBLIOGRAFIA | Finalmente queriamos hacer un comentario acerca de un tema que ha
suscitado diversas opiniones. Se notara que en la Propuesta Pedagdgica
no se hace mencién a ninguna bibliografia en particular. Esto no es
casual. Tenemos dos convicciones que lo fundamentan. Primero
pensamos que, dado un tema determinado del cual se requiere hacer
una investigacion, dirigir la misma hacia determinados autores, es limitar
la capacidad, la imaginacion y la amplitud de dicha investigacién por
parte de los alumnos. Esto es asi porque cada autor, al escribir su texto,
ha debido tomar partido por una variedad de maneras de abordar el
tema que intenta desarrollar. Y como resultado describe su punto de
vista del tema en cuestion. Esto no significa, para nosotros, que lo
descalifica, sino que el alumno, de acuerdo a la orientacién de su

investigacion, lo considerara adecuado o no.

Otro aspecto de la bibliografia es que muchas veces los libros definen
sentencias, como por ejemplo porcentajes de gastos generales o
beneficios, que son totalmente variables y condicionados por cada caso
en particular, y entonces toman estos guarismos como verdades
absolutas, porque las dice el libro, y esto los lleva a simplificar

erroneamente el analisis del tema estudiado.

Para concluir, no estamos en contra del uso de la bibliografia, puede
recurrirse a cuanta informacion se desee. Esta puede aparecer en libros,
diarios, revistas, programas de television, reportajes, charlas con
albaniles, arquitectos, empresas o de la discusion con otros compafrieros.
Todo puede ser util, si tenemos desarrollado correctamente el método

para investigar.
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ACTIVIDADES | Las actividades docentes, de investigacion y extension mencionadas en
DOCENCIA | |5 Propuesta Pedagdgica del Taller, han sido sistematizadas en un plan
INVESTIGACION de trabaio tentati " distintas F L . ion d
EXTENSION | de trabajo tentativo, que contiene distintas Fases. La asignacion de
tiempos propuesta se corroborara con la experiencia, y estad prevista
para un periodo de tres afos, momento en que el Taller estara
transitando la mitad de su desarrollo. Ese lapso se considera adecuado
para evaluar lo actuado hasta entonces, con el fin de planificar el

programa de actividades para el proximo periodo.

FASE I. Consolidacion del Taller

Esta fase tiene como propdsito a partir de los nuevos concursos del
cuerpo docente, donde esperamos continuar consolidando el grupo de
trabajo que permitid desarrollar y enriquecer el taller hasta la fecha. Para
ello, se propone:

- Continuar con las reuniones de Catedra, de coordinacién o de
auto evaluaciéon de manera regular.

- Continuar realizando jornadas de exposicion de la produccién del
Taller.

- Iniciar la concientizacién y formacidén del cuerpo docente y
alumnos que demuestren interés en la docencia, investigacion y
extensioén, incentivandolos para la realizacion de cursos y
seminarios vinculados a las tematicas del Taller propuestos por la
FAU y la UNLP.

- Llevar a cabo una recopilacion de informacion primaria y
secundaria, y wuna identificacion y sistematizaciéon de
antecedentes nacionales e internacionales sobre la Produccion
de Obras, en las distintas escalas apoyada ademas en la
experiencia de cada uno de los docentes en su desempefio
profesional. (Consolidacion de tematicas de interés para el
desarrollo y re-construccion del Marco Tedrico-metodoldgico).

- Participar en eventos académicos, difundiendo los resultados de

la produccion del Taller;

FASE Il. Fortalecimiento del Taller

Esta fase tiene como propdsito revisar lo actuado en la Fase anterior,
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procurando la consolidacion interna del Taller. Para ello, se propone:

- Continuar con las reuniones de catedra y las jornadas de
exposicion de la produccion del Taller, incorporando los ajustes
necesarios para su desarrollo.

- Continuar con la formacién del cuerpo docente a partir de
seminarios internos y de posgrado en general.

- Formalizar un proyecto de investigacion y de extensién en el
marco de las distintas convocatorias FAU-UNLP.

- Efectuar el analisis de los casos de estudio, identificando aportes
e innovaciones en la Produccién de Obras en sus distintas
escalas.

- Participar en eventos académicos, difundiendo los resultados de

la produccion del Taller.

FASE Ill. Difusién y Transferencia de los Resultados

Esta fase tiene como propodsito revisar lo actuado en las Fases
anteriores, con el fin de lograr difundir y consolidar lo desarrollado en el
Taller. Para ello, se propone:

- Continuar con las Reuniones de Cétedra, las Jornadas de
Exposicion de la Produccion del Taller, la Formacién Docente y
las Actividades de Investigacion y Extension, en el marco de los
proyectos acreditados.

- Participar en Eventos Académicos y Cientificos para difundir los
resultados emergentes de la produccién del Taller.

- Publicar un libro que sintetice la produccién del Taller.

- Presentar, una actividad de posgrado, un curso o carrera
relacionado con la tematica de investigacion y extension en

desarrollo, con la participacion del cuerpo docente del Taller.

De esta manera, se considera que el TALLER puede constituirse en un
ambito de formacién docente y laboratorio de investigacion y extension
de los problemas y soluciones de la Produccion de Obras de
Arquitectura, pero sin perder de vista que el mayor objetivo de toda esta
tarea esta centrado en mejorar y enriquecer la transferencia al ALUMNO
de grado.
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ACTIVIDADES
DOCENCIA — INVESTIGACION-EXTENSION
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ACTIVIDADES | Las actividades docentes, de investigacion y extension mencionadas en
DOCENCIA | |5 Propuesta Pedagdgica del Taller, han sido sistematizadas en un plan
INVESTIGACION de trabaio tentati " distintas F L . ion d
EXTENSION | de trabajo tentativo, que contiene distintas Fases. La asignacion de
tiempos propuesta se corroborarda con la experiencia, y estad prevista
para un periodo de tres afos, momento en que el Taller estara
transitando la mitad de su desarrollo. Ese lapso se considera adecuado
para evaluar lo actuado hasta entonces, con el fin de planificar el

programa de actividades para el proximo periodo.

FASE I. Consolidacion del Taller

Esta fase tiene como propdsito a partir de los nuevos concursos del
cuerpo docente, donde esperamos continuar consolidando el grupo de
trabajo que permitid desarrollar y enriquecer el taller hasta la fecha. Para
ello, se propone:

- Continuar con las reuniones de Catedra, de coordinacién o de
auto evaluaciéon de manera regular.

- Continuar realizando jornadas de exposicion de la produccién del
Taller.

- Iniciar la concientizacién y formacidén del cuerpo docente y
alumnos que demuestren interés en la docencia, investigacion y
extensioén, incentivandolos para la realizacion de cursos y
seminarios vinculados a las tematicas del Taller propuestos por la
FAU y la UNLP.

- Llevar a cabo una recopilacion de informacion primaria y
secundaria, y wuna identificacion y sistematizaciéon de
antecedentes nacionales e internacionales sobre la Produccion
de Obras, en las distintas escalas apoyada ademas en la
experiencia de cada uno de los docentes en su desempefio
profesional. (Consolidacion de tematicas de interés para el
desarrollo y re-construccion del Marco Tedrico-metodoldgico).

- Participar en eventos académicos, difundiendo los resultados de

la produccion del Taller;

FASE Il. Fortalecimiento del Taller

Esta fase tiene como propdsito revisar lo actuado en la Fase anterior,
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procurando la consolidacion interna del Taller. Para ello, se propone:

- Continuar con las reuniones de catedra y las jornadas de
exposicion de la produccion del Taller, incorporando los ajustes
necesarios para su desarrollo.

- Continuar con la formacién del cuerpo docente a partir de
seminarios internos y de posgrado en general.

- Formalizar un proyecto de investigacion y de extension en el
marco de las distintas convocatorias FAU-UNLP.

- Efectuar el analisis de los casos de estudio, identificando aportes
e innovaciones en la Produccién de Obras en sus distintas
escalas.

- Participar en eventos académicos, difundiendo los resultados de

la produccion del Taller.

FASE Ill. Difusién y Transferencia de los Resultados

Esta fase tiene como propodsito revisar lo actuado en las Fases
anteriores, con el fin de lograr difundir y consolidar lo desarrollado en el
Taller. Para ello, se propone:

- Continuar con las Reuniones de Cétedra, las Jornadas de
Exposicion de la Produccion del Taller, la Formacién Docente y
las Actividades de Investigacion y Extension, en el marco de los
proyectos acreditados.

- Participar en Eventos Académicos y Cientificos para difundir los
resultados emergentes de la produccién del Taller.

- Publicar un libro que sintetice la produccién del Taller.

- Presentar, una actividad de posgrado, un curso o carrera
relacionado con la tematica de investigacion y extension en

desarrollo, con la participacion del cuerpo docente del Taller.

De esta manera, se considera que el TALLER puede constituirse en un
ambito de formacién docente y laboratorio de investigacion y extension
de los problemas y soluciones de la Produccion de Obras de
Arquitectura, pero sin perder de vista que el mayor objetivo de toda esta
tarea esta centrado en mejorar y enriquecer la transferencia al ALUMNO
de grado.
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