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1. DATOS DE LA OBRA EN ESTUDIO 
1.1- Localización  

El barrio Lanusse se localiza en las afueras de la ciudad de Luján que cuenta con importantes 

déficits en las infraestructuras urbanas. En este caso, los riesgos de la ejecución de la obra 

son mayores al tratarse de sectores con ocupación urbana y con riesgo de inundación por la 

proximidad del río Luján  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Ubicación del Barrio Lanusse en la ciudad de Luján 

 

La obra está situada entre calles San Vicente desde calle Ciudadela a calle Flening, calle 

Ciudadela desde calle Progreso hasta San Vicente, calle el Progreso desde calle La Plata 

hasta calle Ciudadela, de la ciudad de Lujan, provincia de Bs.As. (Figura 2) 

 

 

 

                      

       

                  

 

 

                     

 

 

                    Figura 2: Localización de la obra civil en el Barrio Lanusse 
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               Figura 2: Desarrollo de la obra (entre las calles Fleming y La Plata) 
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1.2- Características Generales de la Obra 

La obra incluye las siguientes fases:  
 1- Ejecución de las Instalaciones provisionales-Obrador. (Rubro detallado, pág. 16). 
2- Cateos para determinar interferencias con servicios de suministros existentes. 
3- Corte y demolición de pavimentos, contrapisos y veredas. 
4- Excavaciones y colocación de sumideros pluviales. (Rubro en estudio detallado, pág. 44). 
5- Excavaciones y colocación de cañerías de desagües. 
6-Tapado de las instalaciones. 
7- Tareas complementarias: 

8.1 Armado y desinstalación de obrador. 
8.2 Carga y descarga de equipos. 
8.3 Carga y descarga de cañerías y cámaras. 

1.3- Modalidad de Contratación 

-Licitación pública, adjudicación de la obra mediante contratación directa a la mejor oferta y a 

las mejores calificaciones de la empresa establecidas según pliego. 

1.4- Legajo de Obra 

Se agregan los planos generales en el anexo 1, (pág. 125). 

1.5- Descripción de los procedimientos de trabajo en función de los recursos 
establecidos por la contratista 

La obra consiste en la ejecución de desagües pluviales en la vía publica en el  Barrio Lanusse 

de la ciudad de Lujan, prov. de Bs. As. 

-Se realizarán cateos en distintos puntos del trazado de los desagües para verificar la 
existencia de posibles interferencias con instalaciones existentes. 

-Se inspeccionarán las cámaras existentes. 

-Se instalarán sumideros, cámaras y cañerías prefabricadas. 

-El diámetro de las cañerías principales y la profundidad de cotas varía según las calles. 

a) Intervención calle Progreso entre calles La Plata y Ciudadela 

Sobre calle Progreso se colocarán caños de 800 mm. de diámetro. Con excavaciones de 
profundidad variable  entre los 2,00 y 3 mts de profundidad, tapadas entre los 1,10 a 2,10 mts. 
Junto con la instalación de cámaras de registro y sumideros con caños colectores de 400 mm 
de diámetro de pvc. 
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b) Intervención calle Ciudadela entre calles Progreso y San Vicente. 

Sobre calle Progreso se colocarán caños de diámetro 900 mm. Con excavaciones de 
profundidad variable  entre los 2,00 y 3 mts de profundidad, tapadas entre los 1,10 a 2,10 mts. 
Junto con la instalación de cámaras de registro y sumideros con caños colectores de 400 mm 
de diámetro de pvc. 

c) Intervención calle San Vicente entre calles Carballo y Flening 

Sobre la calle San Vicente, entre las calles Carballo y Flening, se procederá a la colocación 
de caños de diámetro 900 mm, con profundidades de excavación de 1,60 mts de profundidad 
y tapadas que varían  de 0,5 mts. a  0,6 mts. , colocación de las cámaras de registro y 
sumideros con colectores de caños de 400 mm de diámetro. 

Además se ampliará una alcantarilla existente de una batería de dos líneas de caños de 
diámetro 900mm que cruza la calle san Vicente esq. Flening. Consiste en la colocación de un 
caño de diámetro 900mm. 

 

1.6-CONSIDERACIONES GENERALES 

1.6. a- Objetivos  
 
Dentro del marco de la “Especialización en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la 
Construcción”, dictada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, (UNLP), se estudian y 
analizan los riesgos y las medidas preventivas de una obra civil en general y en particular. En 
este marco, el trabajo aquí presentado propone estudiar los rubros, “Instalaciones  
provisionales para obrador” y  “Excavaciones y colocación de sumideros”. 
 
En estudio se realiza  en un barrio sub-urbano de Lujan, Prov. de Bs. As, para recopilar 
información, hacer análisis, obtener conclusiones e intentar  hacer aportes casuísticos a los 
estudios ya realizados  a la seguridad e higiene orientados a la búsqueda de: 
 

 Implementar las medidas de Higiene y Seguridad para preservar la integridad 
psicofísica del personal afectado a la obra o terceros. 

 Evitar daños a bienes propios o ajenos. 
 Preservar las condiciones de las instalaciones.  
 Limitar a su mínima expresión el deterioro del ambiente 
 Promover en el personal actitudes preventivas a partir de conocer los riesgos. 
 Planificar y organizar las condiciones de salud y seguridad del procedimiento 

constructivo. 
 
1.6. b- Ámbito de aplicación 
 
El plan de Seguridad es de carácter obligatorio para todo el personal  de la empresa y las 
sub-contratistas que intervengan a ejecutare dentro  todo el recinto que involucre a la obra y 
será elaborado por el responsable de la Higiene y Seguridad. 
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El Plan entra en vigencia desde la fecha de aprobación por parte de la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo (ART). 
 
 
1.6. c- Variaciones del proyecto de prevención 
 
El Plan de Seguridad podrá ser modificado por las siguientes causas o por otros motivos 
imprevistos del tipo meteorológico o de fuerzas mayores: 

 Proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias. 
 Variaciones del proyecto. 
 Cambios en los equipos de trabajo. 
 Incorporación de sustancias o preparados químicos. 
 Cambio de maquinarias. 
 Cambios en el espacio de trabajo.  
 Surgimiento de tecnologías más eficientes. 
 Ante situaciones, que se detecten de peligro, deberán observarse la relevancia del 

riesgo detectado y evaluar los posibles cambios. 
Se redactará un informe que incluya el nuevo procedimiento de trabajo, facilitando las 
adecuaciones de los equipos y personal y procedimientos y medidas adicionales.  
Se comunicara y hará entrega en forma escrita y firma de conformidad a contratistas, 
subcontratistas, responsables de obra y todos las partes que estén involucradas. 
 
1.6. d-Legislación vigente: 
 
Ley Nacional Nº 19.587/72  y Decreto Reglamentario nº 351/79. De Higiene y Seguridad.  
Ley Nacional Nº 24.557/95. De Riesgos de Trabajo. 
Decreto Nacional 911/96. Reglamento para la industria de la Construcción. 
Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 231/96. 
Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 051/97. 
Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 035/98. 
 
1.6. e-Condiciones a cumplimentar en el ámbito de trabajo: 
 
Decreto Nacional 911/96: 

 Capítulo 6 art. 42: Condiciones Generales  
 Capítulo 6 art. 43-44: Manipulación de materiales 
 Capítulo 6 art. 45: Almacenamiento de materiales 
 Capítulo 6 art. 46: Orden y Limpieza de Obra 
 Capítulo 6 art. 47-48: Circulaciones 
 Capítulo 6 art. 50-51: Protección contra caídas de objetos y materiales 
 Capítulo 6 art. 52 a) b) d): Protección contra caída de personas 
 Capítulo 6 art. 54-55-56-57: Trabajos con riesgos de caídas a distinto nivel 
 Capítulo 6 art. 66 a 73: Señalización en la construcción 
 Capítulo 6 art. 98 a 115: Equipos y elementos de protección personal 
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1.6. f-Condiciones Higiénico ambientales en obra: 
 
Decreto Nacional 911/96: 

 Capítulo 7 art. 136: Iluminación de emergencia 
 Capítulo 7 art. 137: Carga térmica 

 
1-6-g-Condiciones de Prevención en instalaciones y Equipos de Obra 
 
Decreto Nacional 911/96: 

 Capítulo 8 art.196 a 203:  Herramientas de accionamiento manual y mecánico 
portátiles 

 Capítulo 8 art. 208 a 209- Herramientas eléctricas 
 Capítulo 8 art. 214 a 218: Escaleras y sus protecciones: Escaleras de mano, de dos 

hojas, Fijas, Verticales 
 Capítulo 8 art. 221 a 228: - Andamios 
 Capítulo 8 art. 233 a 242: - Andamios de madera - Metálicos tubulares - Silletas - 

Caballetes 
 Capítulo 8 Art. 372 a 37: Máquinas y equipos de transformación de energía 

 
 
1.6. i- Funciones y responsabilidades de los actores intervinientes.  
 
La ejecución de la obra está regulada por la Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo. El decreto 911 regula la actividad de la construcción y detalla las siguientes 
responsabilidades del comitente, contratistas, trabajadores, responsables de seguridad e 
higiene: 
 
1.6. i.1- Comitente: 
 
Es solidariamente responsable de la Seguridad e Higiene en la obra, conjuntamente con los 
contratistas (art. nro. 4 - 911/96).  
 Cuando exista multiplicidad de contratistas, coordinará las actividades de Higiene y 
Seguridad y Medicina del Trabajo, con las empresas subcontratistas. (Art. nro. 6 -911/96)  
 Deberá presentar un legajo técnico de la obra constituido por documentación generada por la 
“Coordinación de Higiene y Seguridad”. Contendrá las características, volumen y condiciones 

bajo las cuales se desarrollará los trabajos para determinar los riesgos significativos en cada 
etapa del mismo. Deberá estar rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad y será 
exhibido por la autoridad competente. (Art. nro. 20 – 911/96). En este documento deberá 
quedar incluido el PROYECTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS EN 
ALTURA.  
 Deberá exigir al contratista la póliza de seguros en los términos de la Ley nro. 24.557 antes 
de iniciar la obra.  
 En caso de incumplimiento del requisito anterior, se deberá denunciar ante la SRT. (Decreto 
911/96).  
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1.6. i.2-Contratistas: 
 
 El Empleador es el responsable principal, del cumplimiento de los requisitos y deberes 
consignados en el decreto 911/96. Estará a cargo de sus acciones sin perjuicio de los 
distintos niveles jerárquicos y de autoridad de cada empresa. (art. nro.7 - 911/96)  
Deberá contratar un seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades profesionales con 
una ART, a su elección antes de iniciar la obra (LRT nro. 24.557).  
Deberá contratar un servicio medicina y seguridad en el trabajo a cargo de profesionales 
habilitados (arquitectos 400 hs. de formación específica, técnicos o afines habilitados) (art. 16 
– 911/96)  
Deberán redactar el legajo técnico de H. y S. que contendrá la memoria técnica, programa de 
prevención de accidentes y enfermedades previsto en cada etapa de la obra, programa de 
capacitación en materia, registro de evaluaciones afectadas por el servicio de higiene y 
seguridad donde se asentarán visitas y las mediciones de los contaminantes, organigrama del 
servicio de H. y S. y plano o esquema del obrador (art. nro. 20 – 911/96). Este documento 
deberá adecuarse al “Proyecto de acciones preventivas para trabajos en altura”.  
 
 
1.6. i.3- Trabajadores: 
 
Los derechos y obligaciones que establece el art. 12 del decreto 911/96 para los trabajadores 
son los siguientes:  

 Deberán someterse a exámenes periódicos establecidos por las normas de aplicación.  
 Cumplirán con las normas de prevención establecidas legalmente y en el plan de 

seguridad.  
 Asistirán a cursos de capacitación que se dicten durante el horario de trabajo.  
 Usarán equipos de protección personal y utilizar de forma correcta los materiales, 

maquinarias y herramientas de trabajo.  
 
1.6. i.4- Dirección ejecutiva de higiene y seguridad: 
 
Los servicios de higiene y seguridad estarán bajo la responsabilidad de graduados 
universitarios, quienes deberán velar por la prevención de todo daño que pudiere causarle a 
la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo.  
Cumplimentará la planificación del trabajo preestablecido y su duración.  
Aplicarán las condiciones de higiene y seguridad establecidas dentro del proyecto.  
Aprobarán el plan de higiene y seguridad de las contratistas previas al inicio de la obra acorde 
con las resoluciones de la SRT 231/96 y la 51/97.  
Verificar la coordinación de las actividades empresariales.  
Verificar la aplicación de los métodos de trabajo.  
Adoptar las medidas necesarias para el ingresar a las personas autorizadas al predio.  
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2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO   

2.1-Organigrama de higiene y seguridad  en función de la modalidad de contratación: 

 

 

 

 

 

 

2.2- Análisis generales de riesgo en función de los procedimientos de trabajo:  
 
2.2.1. Montaje del Obrador: 
 
Se analizan las instalaciones provisionales de obra en forma detallada en el capítulo 3  a 
partir de la página 16. 
 
 
2.2.2. Apertura de Zanjas para Cateos: 
 
Para la detección de interferencias con las cañerías o cableados de otras instalaciones se 
realizaran excavaciones con palas de punta y palas anchas de mano, pico y cuchara de 
albañil. 
Se evitará así la rotura en las superposiciones de los tendidos. Una vez detectada la 
interferencia, se colocará vallado y señalización de seguridad, se tomarán niveles con 
instrumentos de precisión (nivel óptico) y se medirá a línea municipal confeccionando planos 
de ubicación.  

Si la profundidad excede 1,00 mts. se procederá a apuntalar. 

Tiempo estimado: 13 días. 
 
Riesgos previsibles: 
 
Desmoronamiento. 
Caídas a distinto nivel.  
Rotura de instalaciones subterráneas.  
Sobre-esfuerzos lumbares. 
 
2.2.3- Inspección de cámaras pluviales 
 
Se realizará mediante visualización en el sitio.  
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Riesgos previsibles:     
 
Golpes por objetos. 
Aplastamientos por tapas de cámaras 
Caídas a distinto nivel 
Esfuerzos  
Cortes  
 
2.2.4. Demolición de pavimentos, contrapisos y veredas: 
 
Se utilizará martillo adosado a mini-pala tipo “bobcat”. 
 
Riesgos previsibles: 
 
Golpes por objetos. 
Aplastamientos. 
Proyección de partículas  
Ruido 
Choques vehiculares. 
 
2.2.5. Movimiento de tierra con pala mecánica: 
 
Se utilizará pala mini cargadora con accesorios y camiones con caja volcadora. 
 
Riesgos previsibles:  
Deslizamiento de tierra. 
Atropellamiento de maquinaria. 
Golpes por Objetos. 
Caídas de a distinto nivel. 
Ruido. 
Choques vehiculares. 
 
 
2.2.6 Apertura de zanjas para cámaras y cañerías 
 
La apertura de tramos de zanjas y colocación de cañerías se realizará en el día, no se dejarán 
zanjas abiertas de un día para el otro. 

Si el terreno lo necesita se apuntalará. 

Se utilizarán camiones para el retiro de tierra y o escombros. 

El corte del pavimento se realizará con maquina aserradora a explosión. 

La rotura se realizará con martillo neumático de minipala cargadora. 

La extracción de escombros de pavimento se realizará con retropala. 
 
Riesgos previsibles: 
 
Desmoronamientos. 
Golpes por objetos. 
Caídas a distinto nivel. 
Ruido  
Atropellamientos 
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2.2.7- Colocación de cámaras y cañerías: 
 
Se acopiarán las cañerías de pvc y las cámaras de hormigón en el obrador. 

Las cañerías y cámaras son trasladadas en camión con acoplado. 

La descarga de los caños de pvc se realizará a mano con sogas entre cuatro operarios por 
caño. 

La descarga y colocación de las cámaras se realizará con retropala con fajas de nylon. 

Los caños tienen 6mts de largo y pesan 80 kg. 

El traslado de los caños y cámaras a las zanjas de colocación se realiza con camión con caja 
volcadora. 
 
Riesgos previsibles: 
 
Golpes por objetos. 
Aprisionamiento por objetos. 
Quemaduras y escoriaciones por fricción con sogas. 
Sobreesfuerzos. 
Cortes. 
 
2.2.8. Relleno y Compactación: 
 
-Se rellenara con tosca a los laterales de las cañerías, cámaras y sumideros. 
 -El traslado de la tosca se realizara con camión con caja volcadora. 
 -Se distribuirá la tosca con retropala. 
- Los detalles se realizaran con  pala de mano. 
-Se compactara con pisón de mano a explosión. 
 
Riesgos previsibles: 
 
Golpes por objetos. 
Caídas a distinto nivel. 
Proyección de partículas. 
 
2.2.9. Desmontaje de obrador: 
 
Se izará el contenedor con hidro- grúa y se trasladará con carretón. 
La oficina tráiler se acarreará con camioneta. 

Se retirará toda la instalación eléctrica, de agua, vestuarios, alambrado y tirantes de 
alambrado se trasladara con camión al pañol central de la empresa. 

El baño químico será retirado por la empresa de alquiler. 

Los dispenser y envases de agua serán retirados por la empresa de alquiler. 

Se desmontará el alambrado con palas de mano, llave francesa, tenaza, pinza, maza y 
barreta. 

Se realizará la limpieza del sector comedor y sanitario del predio. 
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Riesgos previsibles: 
 
Golpes por objetos. 
Aprisionamientos. 
Cortes por herramientas de mano. 
Contacto eléctrico. 
Cortes de lingas o fajas. 
Accidentes vehiculares. 
 
2.2.10. Riesgo Eléctrico General: 
 
En tableros principales, tableros secundarios, cableado, maquinas eléctricas, generadores 
portátiles, fichas de conexión, iluminación y tomacorrientes. 
 
Riesgos previsibles: 
 
Descarga eléctrica, quemaduras. 
 
2.2.11- Tareas con máquinas para movimiento de suelos: 
 
Se realizaran excavaciones no profundas, máximo 2mts, nivelaciones y descargas y 
movimientos de cámaras y sumideros. 
 
Riesgos previsibles: 
 
Golpes por objetos, aprisionamientos, cortes de lingas o fajas.           
Ruido. 
Choque a patrimonio de terceros, propios o personas. 
Fatiga y lesiones por posición de manejo, accidentes por desperfectos mecánicos. 
Incendio. 
Accidentes vehiculares. 
 
2.2.12- Uso de medios auxiliares: 
 
2.2.12.1. Andamios: 
 
Riesgos detectables más comunes: 
 
Caídas a distinto y al mismo nivel (al entrar o salir). 
Desplome del andamio. 
Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
Golpes por objetos o herramientas. 
Atrapamientos. 
Atrapamientos durante el montaje. 
Caída de objetos. 
Golpes por objetos. Sobreesfuerzos. 
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2.2.12.2  Escaleras de mano (de madera o metal): 
Se prohíbe la fabricación en obra, las mismas deben ser fabricadas bajo normas de calidad y 
seguridad IRAM. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
 
Caídas al mismo o distinto nivel. 
Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
Vuelco lateral por apoyo irregular. 
Rotura por defectos ocultos. 
Caída por uso inadecuado (empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo). 
Rotura por uso simultaneo de obreros. 
 
2.2.12.3- Puntales: 
Debe ser utilizado por el carpintero encofrador o por personal de rango especializado.  
 
Riesgos detectables más comunes 
Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
Rotura del puntal por fatiga del material. 
Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
Deslizamiento del puntal por falta de cuñas o de clavado. 
Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
 
2.2.12.4- Barandas: 
La protección del riesgo de caída a distinto nivel se realizará mediante la colocación de vallas. 
 
Riesgos detectables más comunes 
Caída desde altura de las personas durante la instalación. 
Caída desde altura de las barandas por incorrecta instalación. 
Caída desde altura de las barandas durante las maniobras de transporte elevado. 
Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
Caída de elementos conformadores sobre los pies. 
Rotura por mal estado de la madera. 
                   
 
2.2.13- Sub-Contratistas y/o Proveedores: 
Se adecuaran a las exigencias del Plan de Seguridad de La Obra. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
Incumplimiento del programa de seguridad por irresponsabilidad y falta de control. 
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3-INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA (Obrador)  
 
3.1-Ubicación:  
 
El obrador se ubicará dentro de un predio que perteneció al gremio metalúrgico UOM, con 
acceso en la intersección de las calles San Vicente y del Pilar, Luján.  
El predio linda al norte con la autopista del oeste, al sur con el acceso a Luján de la colectora 
de la Autopista del Oeste, y al suroeste con la calle del Pilar. 
 
3.2-Relación Contractual:  
 
Fue cedido un espacio de 25mts. x 30 mts. (para cerrar con alambrado), a préstamo sin 
costos monetarios por el término de 12 meses, también se autoriza a la empresa ejecutora de 
la obra a utilizar un núcleo sanitario y un comedor con mesas, piletas de lavar y parrillas 
implantados dentro del mencionado predio. 
Obligaciones: dejar el suelo y las demás instalaciones en las condiciones en que se 
encuentra, mantener la limpieza y colaborar con el cuidador del predio en sus requerimientos. 
 
3.3-Uso del predio en la actualidad:  
 
Actualmente está ocupado por la policía Local, que continuaran con sus actividades 
habituales mientras se desarrolle la obra. 
 
3.4-Características físicas del predio:  
 
El mismo tiene forma triangular, una superficie aproximada de 11 hectáreas, 40 % arbolado y 
60% de solares verdes, 1 semi-cubierto con parrillas y núcleo sanitario, 1 tinglado cerrado 
usado como depósito de 300 m2 y taller, un tinglado cerrado usado con oficinas y salones de 
300 m2, una vivienda para casero de 120 m2, piscina y canchas de futbol. 
 

                              
                             Ubicación del predio donde se implantará el obrador 
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3.5-Implantación del obrador: 
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3.6- Obrador, comedor, sanitarios y vestuarios, (Planta General): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMEDOR

OBRADOR

BAÑOS
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3.7. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES, OBRADOR: 
 
Tareas para la ejecución de los trabajos que componen el rubro Obrador: 
 
3.7. a- Desmalezamiento del terreno natural. 
3.7. b- Replanteo del perímetro para la colocación del alambrado perimetral. 
3.7. c- Excavaciones para la colocación de postes de madera para alambrado. 
3.7. d-Descarga de materiales para la construcción de cerco perimetral. 
3.7. e -Colocación de Postes de madera para alambrado. 
3.7. f -Colocación de alambrado romboidal. 
3.7. g -Descarga con hidrogrúa del contenedor para ser utilizado como pañol. 
3.7. h -Estacionamiento de la casilla-oficina. 
3.7. i -Instalación eléctrica de casilla oficina, pañol y salón comedor. 
3.7. j -Descarga y acopio de herramientas e insumos varios. 
3.7. k -Ejecución de veredas internas para la circulación de pañol-oficina-comedor. 
3.7. l -Colocación de matafuegos y señales. 
 
3.7. a - Desmalezamiento del terreno natural:  
 
Descripción de tareas: 
Corte de vegetación con herramientas de mano. 
 
Máquinas y Herramientas: 
Desmalezadora portátil a explosión. (pág. 108). 
 
Equipos de protección personal: 
Anteojos de protección ocular, guantes moteados, ropa de trabajo, botines de seguridad, 
protector auditivo de copa, barbijo, faja lumbar. (Detalles en Pág. 84 a 100).  
 
Riesgos Previsibles: 
-Cortes, hematomas y escoriaciones por contacto con la tanza en movimiento. 
-Quemaduras por contacto con el motor. 
-Proyección de elementos sueltos en el piso a los ojos o la piel. 
-Ruido. 
-Inhalación de humos de la combustión del motor. 
-Caídas por falta de limpieza o desconocimiento del terreno. 
-Quemaduras por fuego. 
-Proyección de elementos sueltos de la máquina. 
 
Medidas preventivas:  
-En todos los casos el personal que intervenga en los trabajos deberá estar autorizado y 
formado en el manejo de estos equipos.  
-Revisar el orden y limpieza del terreno, quitar piedras sueltas y elementos antes de cortar. 
-Revisar que el nivel de nafta no supere el máximo de ¾ depósito para evitar derrames. 
-Revisar la limpieza de la desmalezadora, que esté libre de aceites, combustibles y suciedad. 
-Revisar la cantidad de tanza y el ajuste antes de empezar a trabajar. 
-Revisar la tuerca y resorte del cabezal de tanza que estén correctamente ajustados. 
-Revisar la tecla de apagado del motor. 
-Revisar el acelerador que no esté trabado ni que se trabe al accionarlo. 
-Encender y comprobar la cantidad de emisiones, si se observa demasiado humo, vibraciones 
o nivel de ruido, no utilizar. 
-Los trabajadores deberán estar vacunados contra el tétano. 
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-Prohibido cambiar la tanza con el motor en  marcha. 
-Prohibido agregar combustible con el motor en  marcha. 
-Prohibido cortar la tanza con la dentadura. 
 
 
3.7. b- Replanteo del perímetro para la colocación del alambrado perimetral: 
Tarea: Replanteo del perímetro para la colocación del alambrado perimetral: 
 
Descripción de tareas: 
Delimitación sobre el terreno de la posición de postes para la colocación del alambrado, para 
esto se clavan pequeñas estacas sobre el suelo,  con clavos en su parte superior, luego se 
tensan a escuadra tanzas en las que se marcan las medidas del perímetro a cercar para 
luego ser trasladadas al suelo clavando pedazos de hierro o estacas de replanteo. 
 
Máquinas y Herramientas: 
Maza de 1,5 kg, martillo de carpintero, tanza, cinta métrica. (Pág. 109 a 110). 
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo, guantes moteados, botines de seguridad, (Pág. 84 a 100).  
 
Riesgos Previsibles: 
-Caídas por falta de limpieza o desconocimiento del terreno. 
-Aplastamiento de dedos por golpe de martillo. 
 
Medidas preventivas:  
-Orden y limpieza. 
-Mantenimiento de las herramientas de mano. 
 
 
3.7. C- Excavaciones para la colocación de postes de madera para alambrado:  
 
Descripción de tareas: 
Se trata de pequeñas excavaciones de 20cm de diámetro por 0,60 cm de profundidad, Se 
realizan primero con la pala de punta hasta 30 cm de profundidad y luego con la pala 
vizcachera hasta los 60cm. 
 
Máquinas y Herramientas: 
Pala de punta, pala vizcachera. (Pag 112 y 114) 
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo, guantes moteados, botines, faja lumbar, (pág. 84 a 100). 
 
Riesgos Previsibles:  
Golpes en las extremidades inferiores por golpes con las palas. 
Dolores lumbares por sobrecarga de trabajo 
 
Medidas preventivas:  
Uso de ropa de trabajo, botines y faja lumbar. 
Rotación de obreros en las tareas. 
 
3.7. d- Descarga de materiales para la construcción de cerco perimetral: 
Descarga de materiales para la construcción de cerco perimetral. 
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Descripción de tareas: 
Descarga de camioneta de 35 tirantes de 3”x3”x 2mts., 93 mts. de alambre romboidal 
galvanizado más accesorios del alambrado, el material será utilizado en el día de la descarga, 
por lo que se acopia cerca del lugar de la instalación. 
 
Máquinas y Herramientas: 
La descargada se realizara en forma personal por los obreros. 
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo, guantes moteados, botines, casco de seguridad, faja lumbar, (pág. 84 a 
100). 
 
Riesgos Previsibles: 
Golpes con objetos, dolores lumbares. 
 
Medidas preventivas:  
Capacitación en el manejo de cargas, uso de ropa de trabajo, casco y guantes moteados. 
 
3.7. e- Colocación de Postes de madera para alambrado:  
 
Descripción de tareas: 
Se colocaran postes en excavaciones de 20cm. de diámetro por 0,60 cm. de profundidad, 
para esto se realizara: traslado desde el acopio, colocación en posición vertical con respecto 
al suelo, colocación en las excavaciones, nivelación y  llenado con  la misma tierra extraída de 
las mencionadas excavaciones compactación  en forma manual con pisón de mano o tirante 
de 3”x3”x 1,5mts. 
 
Máquinas y Herramientas: 
Tirante de 3”x3”x 1,5mts. para compactar, tanza, nivel de mano.  
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo, botines de seguridad, guantes moteados, casco, gafas de seguridad, faja 
lumbar, (pág. 84 a 100). 
 
Riesgos Previsibles: 
Golpes con objetos, dolores lumbares. 
 
Medidas preventivas:  
Capacitación en el manejo de cargas, orden y limpieza, uso de elementos de protección en 
las manos, uso de ropa de trabajo. 
 
3.7. Colocación de alambrado romboidal: 
Descripción de tareas: 
Para colocar el alambrado se hará los siguientes trabajos: extensión al costado de los postes, 
tensado desde los extremos, colocación de planchuela en los bordes, clavado provisorio en 
los postes, atado en los postes, tensado de planchuelas  con varilla roscada. 
 
Máquinas y Herramientas: 
Tenaza de albañil, martillo galponero, llave francesa. 
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo, botines de seguridad, guantes moteados, faja lumbar, anteojos de protección 
ocular, (pág. 84 a 100). 
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Riesgos Previsibles: 
Golpes con martillo, cortes con alambre. 
 
Medidas preventivas:  
Orden y limpieza, uso de elementos de protección en las manos, uso de ropa de trabajo, 
botines y anteojos de seguridad. 
 
3.7. g- Descarga con hidrogrúa del contenedor para ser utilizado como pañol: 
Descripción de tareas: 
Se trasladara y descargara en el sector de obrador un contenedor náutico. 
 
Máquinas y Herramientas: 
Camión con caja playa con sujetadores de vértices para contenedores y con grúa hidráulica, 
fajas de fibra, mosquetones. 
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo, botines de seguridad, guantes de cuero de descarne, casco, anteojos de 
seguridad, faja lumbar, (pág. 84 a 100). 
 
3.7. g.4- Riesgos Previsibles: 
Aplastamiento por caída de cargas, atrapamientos con carga, cortes por rozamientos, 
accidentes con vehículos de carga. 
 
3.7. g.5- Medidas preventivas:  
Orden y limpieza, uso de elementos de protección en las manos, uso de ropa de trabajo, 
capacitación en manejo de cargas, delimitación del área de trabajo.  
 
3.7. h- Estacionamiento de la casilla-oficina 
 
Descripción de tareas: 
Se trasladará la casilla oficina arrastrada por camioneta y se ubicara en el obrador. 
 
Máquinas y Herramientas: 
Camioneta con gancho. 
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo, botines de seguridad, guantes de cuero, anteojos de seguridad, casco, faja 
lumbar. 
 
Riesgos Previsibles: 
Aplastamiento por inercia de casilla, atrapamiento de dedos en el gancho de arrastre, 
movimiento de la casilla por desnivel del suelo y falta de trabar las ruedas. 
 
Medidas preventivas:  
Buscar suelo nivelado o nivelar. 
Trabar las ruedas con cuñas o tirantes de madera de  3”x 3” 
Al enganchar o desenganchar la casilla esperar que esté completamente detenido. 
Utilizar guantes de cuero de descarne, botines y ropa de trabajo. 
Orden y limpieza. 
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3.7. i -Instalación eléctrica de la casilla-oficina, pañol y salón comedor: 
 
Descripción de las tareas: 
Instalación de tablero secundario en la casilla-oficina, (planos pag.33 y 34). 
Instalación de tablero secundario en el pañol. 
Alimentación de los tableros desde tablero principal. 
Instalación de iluminación exterior. 
Instalación de jabalinas debajo del tablero del pañol. 
Instalación de iluminación de emergencia dentro del pañol y oficina. 
 
Máquinas y Herramientas: 
Pinza con aislación eléctrica, alicate con aislación eléctrica, busca polos, cinta aisladora. 
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo, botines de seguridad, guantes dieléctricos,  
 
Riesgos Previsibles: 
Electrocución, caída a distinto nivel 
 
Medios Auxiliares: 
Escalera de madera o fibra de vidrio. 
 
Medidas preventivas:  
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará por un electricista matriculado. 
Utilizar guantes dieléctricos, botines y ropa de trabajo. 
Orden y limpieza. 
 
3.7. j- Descarga y acopio de herramientas e insumos varios. 
 
Descripción de tareas: 
Descarga de camioneta de grupo electrógeno portátil, bombas de achique, palas, 
escobillones, apisonador portátil, herramientas de mano, cables de alargue, vallas, tanques 
de 200 lts., reglas de aluminio, mangueras de nivel, tablas de 3”x1”x3mts, lámparas portátiles, 
cajas de herramientas, cucharas de albañil, nivel de mano, rollos de alambre de 1kg., chocla, 
caja de tiza, sillas, tableros portátiles,  cartelería y objetos varios pequeños de obra. 
 
Máquinas y Herramientas: 
La descargada se realizara en forma personal por los obreros. 
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo, guantes moteados, botines de seguridad, faja lumbar. 
 
Riesgos Previsibles: 
Golpes con objetos, dolores lumbares. 
 
Medidas preventivas:  
Capacitación en manipulación de materiales. 
Elementos de más de 40kg. Bajarlos entre dos personas 
 
3.7. k- Ejecución de veredas internas para la circulación de pañol-oficina-comedor. 
Descripción de tareas: 
El cemento, piedra y arena será descargado con pluma por servicio del corralón local. 
Colocación de reglas laterales. 
Preparación de hormigón con hormigonera portátil, manual de 60lts. 
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Alisado y nivelado de hormigón con reglas de aluminio. 
Desencofrado de reglas. 
 
 
Máquinas y Herramientas: 
Hormigonera portátil, manual de 175lts. (pág. 104) 
Carretillas, reglas de aluminio de 1”x 2,5”x2 mts., baldes de albañil, cucharas de albañil, 
tanzas, barras de acero de Ø12x30cm., manguera de nivel. 
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo, guantes moteados, anteojos de protección, botines de seguridad, casco de 
seguridad, faja lumbar. 
 
Riesgos Previsibles: 
Golpes con objetos, dolores lumbares, riesgo eléctrico. 
 
Medidas preventivas:  
-Capacitación en uso de herramientas eléctricas. 
-Capacitación en manipulación de materiales. 
 
3.7. L- Colocación de matafuegos y señales: 
 
Descripción de tareas: 
Se colgaran matafuegos sostenidos por ménsulas que encajan en el hojal del matafuego. 
Las ménsulas llevan tres tornillos parker y 3 tornillos tipo “mito” con tarugos plásticos cuando 
se colocan sobre muro en el sector de sanitarios, (planos pág. 35 a 37). 
La cartelería será pegada con adhesivo de contacto.  
 
Máquinas y Herramientas: 
Taladro eléctrico (pág. 108), destornillador Philips, mecha punta de videa n° 6, mecha para 
acero n° 6. 
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo, guantes moteados, anteojos de protección, botines de seguridad, casco de 
seguridad. 
 
Riesgos Previsibles: 
Golpes con objetos, riesgo eléctrico. 
 
Medidas preventivas:  
-Capacitación en unos de herramientas eléctricas. 
-Capacitación en manipulación de materiales. 
-Orden y limpieza. 
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3.8-Obrador, Sector Oficina, pañol y acopio, (Planta): 
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3.8- Especificaciones técnicas del Obrador, Sector Oficina, pañol y acopio: 
 
Cerco perimetral: 
Medidas: 21,08 x 30,08. 
Suelo sector playa de maniobras: 
Agregado de tosca y apisonado, 29m3 
Postes Alambrado: 
Madera eucalipto blanco, 3”x3” x 2,5 largo, enterrados 90cm. 
Alambrado: 
Alambre romboidal galvanizado, 1,5 x 3 ¼, calibre 16. 
Portón Acceso vehicular:  
Marco de caño 1” x 1”, interior con alambre galvanizado 3 ¼ x 16, cerradura tipo pasador, 2 
bisagras por paño atornilladas al tirante de 3” x 3”.  
Portón Acceso peatonal:  
Marco de caño 1” x 1”, interior con alambre galvanizado 3 ¼ x 16, cerradura tipo pasador, 2 

bisagras por paño atornilladas al tirante de 3” x 3”.  
Vereda entre oficina y pañol: Contrapisos de hormigón con piedra partida. 
Iluminación:  
Reflectores led. 40 w. montados sobre postes de madera de 4mts de altura, ubicados en los 
cuatro vértices perimetrales. 
Instalación eléctrica: 
1 tablero secundario en el pañol que toma el suministro del tablero principal ubicado debajo 
del techo del comedor. 
Jabalina de 2 mts. bañada en cobre con mordaza y tapa conectada debajo del tablero del 
pañol. 
1 tablero secundario dentro de la casilla-oficina este se conecta al tablero del pañol. 
Instalación de incendios: 
1matafuego clase ABC dentro del pañol, y uno fuera del pañol, otro matafuego clase ABC 
dentro de la casilla-oficina. 
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3.9- Obrador, sector Comedor, sanitarios y vestuarios, (planta): 
 
 
 
 

 

Depósito

Cocina
VestuarioHall Acceso

Baño

Vestuario
Baño

Sum

COMEDOR

 



 

 

28 

 

3.10- Especificaciones Obrador, sector Comedor, sanitarios y vestuarios: 
 
Legislación: Decreto Reglamentario 911/96, COMEDOR: 
ARTÍCULO 30.- El Contratista deberá proveer locales adecuados para comer, provistos de 
mesas y bancos, acordes al número total de personal en obra por turno y a la disposición 
geográfica de la obra, los que se mantendrán en condiciones de higiene y desinfección que 
garanticen la salud de los trabajadores 
 
Uso e información: Están implantadas dentro del predio como que se indica en la Pág. 46, 
Pertenecen a una familia de la zona, son administradas por el municipio que se la alquila la 
mencionada familia, actualmente el espacio está cedido a modo de préstamo a la policía 
local. 
La empresa ejecutora de la obra fue autorizada a utilizar el comedor, sanitario y vestuarios en 
el horario del almuerzo y a la salida de obra, con la condición de entregar las instalaciones en 
las condiciones en que se encuentra y mantener el orden y la limpieza sin recibir a cambio 
ninguna remuneración por alquiler o uso. 
 
Comedor (Especificaciones Técnicas) 
Medidas:  
24,78mts x 15 mts, 371 m2. 
Mesas: 
16 unidades de  0,80 x 2,00 
Parrillas: 
7 unidades de 0,75 mts. x 1,87 mts. 
Mesadas con bachas: 6 de hormigón  0,75 x 2,82 mts. 
Piso:  
Carpeta de cemento alisado. 
Cielorraso: 
Entablonado de madera cepillada y pintada con  esmalte sintético. 
Muros:  
Ladrillo común de 12cm. x5 cm. X 25cm. 
Revoques: 
Grueso a la cal fratachado y pintado. 
Iluminación: 
Luminarias con campanas acrílicas, lámparas fluorescentes de 50 w. 
Electricidad:  
Tablero 20 módulos, conexión a jabalina, 1 disyuntor diferencial 20A, 6 llaves térmicas de 10A 
Cubierta:  
Chapa sinusoidal galvanizada a 2 aguas, libre escurrimiento a terreno absorbente. 
Instalación de incendios: 
1matafuego clase ABC dentro del pañol, y uno fuera del pañol, otro matafuego clase ABC 
dentro de la casilla-oficina. 
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3.11- Especificaciones Obrador, circulaciones peatonales y vehiculares: 
 
Legislación: Decreto Reglamentario 911/96, CIRCULACION: 
ARTICULO 47.- En la programación de la obra, deben tenerse en cuenta circulaciones 
peatonales y vehiculares en lo que hace a su trazado y delimitación. 
Será obligatorio proveer medios seguros de acceso y salidas en todos y cada uno de los 
lugares de trabajo. Los trabajadores deben utilizar estos medios obligatoriamente en todos los 
casos. 
ARTICULO 48.- Para el caso de obra lineal y para aquellos lugares de trabajo a los que se 
acceda a través de predios de terceros, se analizará cada situación en particular, tendiendo a 
cumplimentar lo establecido en el artículo anterior. 
 
Las circulaciones vehiculares serán independientes  de las peatonales, estas últimas estarán 
marcadas por aceras peatonales, señalizadas. 
 
 
 
 
 

COMEDOR

OBRADOR

BAÑOS

REFERENCIAS:

CIRCULACION  VEHICULOS

CIRCULACION PEATONAL
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3.12- Obrador, Núcleo Sanitario, cocina, vestuarios, (planta): 
              
       
 

              

Depósito Cocina

VestuarioVestuario

Hall Acceso

Baño Baño

Sum
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3.13- Especificaciones obrador, sector sanitario, vestidor, hall, cocina, sum y depósito: 
 
Legislación: Decreto Reglamentario 911/96, COCINA: 
ARTICULO 31. En caso de existir cocina en la obra, ésta deberá cumplir las medidas de 
higiene y limpieza que garanticen la calidad de la comida de los trabajadores. Las cocinas 
deberán estar equipadas con mesada, bacha con agua fría y caliente, campana de extracción 
de humos y heladeras. 
ARTICULO 32.- Los trabajadores a cargo de la preparación de alimentos deben contar con el 
apto otorgado por el Servicio de Medicina del Trabajo a través de exámenes periódicos. Se 
les proveerá de delantal, gorro, guantes y barbijo cuando así corresponda 
 
Sector Sanitario (Especificaciones Técnicas): 
Habitáculos con inodoro: 
4 inodoros a pedestal, línea roca. 
Duchas: 
6 con lona corrediza de cierre. 
Vestidor:  
2 con banco de madera y percheros. 
Electricidad:  
Tablero 8 módulos, conexión a jabalina, 1 disyuntor diferencial 20A, 2 llaves térmicas de 10A. 
Iluminación: 
Plafones con vidrio curvo y lámparas fluorescentes 35w. 
Pisos: cerámica 20cm.x20cm. color blanco. 
Muros:  
Ladrillo cerámicos de 8cm.x18cm.x33cm.  y  12cm.x18cm.x33cm. 
Revestimiento de muros: 
Piso a techo, cerámica de 20cm. X 20cm. 
Mesadas: 
2 de 0,62cm. X 1,84 mts. de mármol espesor 2,5 cm. 
Bachas:  
2 de acero inoxidable oval. 
Carpinterías: 
Chapa plegada y pintada con pintura sintética, vidrio de 3mm. 
Cielorraso: 
Yeso suspendido. 
Rejas ventanas: 
Malla rectangular soldada a bastidor con perfiles ángulo de 2”x2” x 1/8. 
Reja puerta-ventana: 
Metal desplegado soldado a bastidor de perfiles ángulo de 2”x2” x 1/8. 
Pintura exterior: 
Látex para exteriores color blanco. 
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                      3.14-Obrador, Sector Oficina, pañol y acopio, (vista): 
KNLÑ Vista Lateral Obra 

ACOPIO TAMBORES 200 LTS Y VALLAS CASILLA OFICINA ACOPIO TABLAS Y FENÓLICOS CONTENEDOR-PAÑOL ACCESO PAÑOL

+1,60

+4.00

+2.40
+2,80

+4.00

+1,10

+2,80
+1,18

 
     
 
 
 
                     3.15-Obrador Sector Sanitarios y Comedor, (vista): 
 
 

                                                        

+3.05

+5.82

+2.29

+6.15
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3.16- Obrador, Instalación Eléctrica sector oficina, pañol y acopio: 
 
 

 

REFERENCIAS:

CIRCUITO TOMAS

CIRCUITO ILUMINACION EXTERIOR

CIRCUITO ILUM. PAÑOL Y OFICINA

TABLEROS SECUNDARIOS

REFLECTOR EXTERIOR 40 W LED

CONEXION A TABLERO PRINCIPAL
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3.17-Obrador, Instalación Eléctrica sector comedor, sanitarios y vestuarios: 
 

                                         

COMEDOR

REFERENCIAS:
CIRCUITO TOMAS  COMEDOR

CIRCUITO ILUM. SANITARIOS

TABLEROS SECUNDARIO

CIRCUITO TOMAS SANITARIOS

TABLEROS PRINCIPAL

CONEXION A OBRADOR
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3.18-Obrador, Señalética en el pañol, (vista): 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.19-Obrador, Señalética en la casilla-oficina, (vista): 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
  



 

 

36 

 

3.20-Obrador, señalética en oficina y pañol interior: 
 
 
 
 
 
 

                 
                      Oficina                                                                              Pañol 
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3.21-Ubicación de señales  y matafuego en el sector comedor y sanitario: 
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3.22- Orden y limpieza: 
 
- Para el orden y la limpieza será  elegido en forma aleatoria un trabajador del grupo de 

ayudantes  que rotara cada tres días, este será el responsable del orden y la limpieza durante 

los días designados.  

- Será obligatorio mantener el orden y la limpieza, prohibiéndose  arrojar restos de comida, 

envases, papeles, bolsas, clavos, restos de madera, ropa, etc.  

- Se levantaran del piso elementos corto - punzantes como hierros, clavos, etc.  

- Las salidas de emergencia, y circulaciones permanecerán libres de obstáculos.  

- Los residuos inflamables, como trapos con combustibles, restos de madera, envases, 

contenedores de grasas y aceites y similares, se almacenaran en recipientes específicos 

metálicos  tapados y retirados diariamente por los trabajadores.  

- Los restos de comida, envoltorios de viandas, papeles de baños, elementos de uso diario de 

descarte, serán llevados con  bolsas de consorcio para la recolección municipal. 

- La zona de alrededor de los contenedores de residuos se mantendrá en condiciones de 

limpieza. 

- Se realizará un recorrido diario por las circulaciones para verificar que estén  libres de 

obstáculos. 

-Verificar que los extintores permanezcan limpios y libre de objetos que impidan su fácil 

acceso y visualización. 

- Al finalizar las tareas se guardaran las herramientas en el pañol en sus respectivos sitios. 

- Cuando se trabaje por encima de un plano de trabajo se adoptarán medidas preventivas de 

contención para evitar la caída de objetos sobre el personal.  

- Se evitaran los derrames en el piso, en caso de ocurrir se limpiará de forma inmediata.  

- En la Oficina, pañol, comedor y baños se colocara carteles con la indicación “Mantenga el 

orden y la Limpieza”. 

-Se limpiará en forma diaria los baños, mesas para comer, sillas, oficina. 

-Se verificará en forma ocular diariamente,  pañol y circulaciones. 

-Se procederá al descarte de herramientas o accesorios con desperfectos, roturas o vencidas, 

como baldes, cascos, tenazas, mangos de martillos, ropa sucia suelta. 

-Se informará al capataz de la persona que genere suciedad y se elaborara un informe y 

reunión con la misma. 

-Se lavará con detergente los pisos en los que se halla derramado combustibles, aceites o 
grasas. 
-Los sobrantes de aceites de vehículos se almacenaran en un tacho de 200lts. Para que al 
final de la obra se disponga de su desecho en un sitio permitido. 
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-Todos los integrantes de la empresa tendrán la obligación de limpiar a diario el sitio donde 
comieron, sus cubiertos, y tirar en el sitio designado los restos de comida. 
 
3.23- Instalación de agua para consumo de personas:  
(Dec. Reglamentario 911/96 Art. 37 y 38) 
Se contratara a una empresa local distribuidora de agua mineral y dispensadores frio-calor, se 
compraran vasos plásticos y se entregaran a cada obrero para que se haga cargo del mismo. 
Se calculara un consumo de 3 litros diarios por persona y se tendrá un acopio de 3 bidones 
de reserva o los necesarios para la reposición hasta el día en que pase el repartidor-
proveedor. 
 
3.24- Instalación de agua para lavado de herramientas:  
Se realizara en terreno natural con manguera conectada a una canilla de servicio ubicada en 
el sector de núcleo sanitario. 
 
3.25- Lavado de vehículos, tráileres, maquinaria, carretones:  
Se prohíbe el lavado de vehículos maquinarias trailes, etc., en el predio, para tal fin se llevara 
a lavadero de la estación de servicio de la zona cada quince días. 

3.26- Manipulación de materiales: (decreto 911/96 – art. 45):  
- Las áreas afectadas serán adecuadas a las características de los materiales y en las 
mismas deberá observarse la limpieza y el orden, de manera que proteja la seguridad de los 
trabajadores.  
- Los materiales se almacenarán de modo de evitar su caída o desplazamiento. 
 - Contarán con vías de circulación apropiadas.  
- Las operaciones de las estibas de los materiales no deben comprometer la estabilidad de las 
mismas.  
-Cuando se estiben materiales en hilera, se deberá dejar una circulación entre ellas cuyo  
ancho dependerá de las características del material, fijándose un mínimo de 60 centímetros.  
-Cuando se almacenen en bolsas, deberán trabarse de forma de evitar su desplazamiento o 
caída. - Los bloques de ladrillos deberán apilarse sobre una base sólida y nivelada, sean un 
piso o tarima. Cuando supere 1.00 metro de altura, deberán escalonarse hacia adentro 
trabándose las camadas entre sí.  
- Las barras de hierro deberán sujetarse firmemente para evitar que rueden o se desmoronen.  
- Cuando se almacene material suelto como tierra, arena, etc. no deberá afectar el tránsito.  
-Los caños que se estiben deben afirmarse mediante cuñas o puntales.  
-Se deberán proveer medios adecuados para acceder sobre las estibas.  
-En la figura se observa: acopio de madera hasta 1mt. con tirantes perimetrales c/1mt y 
separados con tirantes de 3”x3”, acopio de caños de pvc en 2 niveles, separados 1m.  y 

trabados con cuñas, acopio de tambores y vallas en 1 solo nivel. 
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3.27- Acopio de Materiales: 
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3.28-Presupuesto del Obrador y de Seguridad e Higiene:       
 
 
        

Presupuesto detallado de Seguridad e Higiene 

 
 

      Rubro cant. unidad Precio  Parcial Total por rubro Total: 

1-Limpieza              

desmalezamiento del terreno 635 m2 $ 4,00 $ 2.540,00     

retiro de residuos  635 m2 $ 2,00 $ 1.270,00     

          $ 3.810,00   

2- MOVIMIENTO DE SUELO             

agregado de tosca  29 m3 $ 300,00 $ 8.700,00     

ESPARCIMIENTO  Y apisonade tosca 29 m3 $ 150,00 $ 4.350,00     

          $ 13.050,00   

3-CIERRE PERIMETRAL:             

Alambre romboidal standard 1,5 alto 93 mts. $ 120,00 $ 11.160,00     

tirantes 3"x3"x 2mts. 33 unid. $ 150,00 $ 4.950,00     

Puerta de caño acceso vehicular 1 unid. $ 900,00 $ 900,00     

cadena 1mts 1 unid. $ 250,00 $ 250,00     

candados 3 unid. $ 190,00 $ 570,00     

excabacion de pozos p tirantes 33 unid. $ 200,00 $ 6.600,00     

colocacion de postes 33 unid. $ 150,00 $ 4.950,00     

colocacion de alambrado 93 unid. $ 70,00 $ 6.510,00     

Puerta acceso peatonal 1 unid. $ 1.200,00 $ 1.200,00     

planchuelas para alambrado 12 unid. $ 90,00 $ 1.080,00     

tensores a rosca para alambrado 10 unid. $ 50,00 $ 500,00     

alambre galvanizado 14 100 mts. $ 14,00 $ 1.400,00     

colocacion de puertas de alambrado 2 unid. $ 300,00 $ 600,00     

          $ 40.670,00   

4-Pañol             

Flete contenedor 1 unid. 
$ 

11.000,00 $ 11.000,00     

Descarga Contenedor 1 unid. $ 2.000,00 $ 2.000,00     

Pegado de carteleria 19 unid. $ 70,00 $ 1.330,00     

Votiquin primeros auxilios 1 unid. $ 300,00 $ 300,00     

Matafuegos abc 5 kg. 2 unid. $ 1.898,00 $ 3.796,00     

balde con arena p incendios  2 unid. $ 400,00 $ 800,00     

          $ 18.926,00   

5-CASILLA-OFICINA             

Flete oficina 1 unid. $ 2.000,00 $ 2.000,00     

Pegado de cartelería 7 unid. $ 50,00 $ 350,00     

Botiquín primeros auxilios 1 unid. $ 300,00 $ 300,00     

Matafuegos abc 5 kg. 1 unid. $ 1.898,00 $ 1.898,00     

          $ 4.548,00   
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6-INSTALACION ELECTRICA             

Conexión eléctrica pañol 1 tablero $ 2.500,00 $ 2.500,00     

conexión jabalina 1 unidad $ 800,00 $ 800,00     

Conexión eléctrica oficina 1 tablero $ 2.500,00 $ 2.500,00     

Instalación  reflectores exteriores  4 unid. $ 800,00 $ 3.200,00     

instalación postes de reflectores 4 unid. $ 300,00 $ 1.200,00     

cable tipo taller 3 x 1  130 mts. $ 20,00 $ 2.600,00     

cable tablero  3 x 2,5 mm  36 mts. $ 25,00 $ 900,00     

cable iluminación  35 mts. $ 15,00 $ 525,00     

columna para reflector 4 unid. $ 200,00 $ 800,00     

          $ 15.025,00   

7-VARIOS             

dispenser 2 unid. $ 2.500,00 $ 5.000,00     

Escobillones 2 unid. $ 270,00 $ 540,00     

Lavandina 4 lts 3 unid. $ 180,00 $ 540,00     

Trapos de piso 50 x 60 3 unid. $ 25,00 $ 75,00     

Secador de piso con palo 2 unid. $ 110,00 $ 220,00     

Bidón de agua mineral 20 lts. 10 unid. $ 220,00 $ 2.200,00     

Alquiler de baño químico  3 meses $ 2.500,00 $ 7.500,00 
 

  

          $ 16.075,00   

8- EQUIPOS  PROTECCION PERSONAL             

Cascos 10 unid. $ 250,00 $ 2.500,00     

Botines 10 unid. $ 500,00 $ 5.000,00     

Guantes de cuero descarne 10 unid. $ 60,00 $ 600,00     

Guantes moteados 10 unid. $ 16,00 $ 160,00     

Botas de goma 10 unid. $ 475,00 $ 4.750,00     

Protector auditivo de copa 10 unid. $ 175,00 $ 1.750,00     

Protector auditivo intraaural 30 unid. $ 10,00 $ 300,00     

Soga para cabo de vida 12 mm 50 mts. $ 85,00 $ 4.250,00     

Arnés mas cabo de vida  5 unid. $ 1.926,00 $ 9.630,00     

          $ 27.190,00   

9-EQUIPOS  PROTECCION COLECTIVA             

Vallas viales 50 unid. $ 250,00 
$ 

12.500,00     

Fenolicos 18mm 1,22 x 2,44 10 unid. $ 859,00 $ 8.590,00     

tirantes 3"x3"x 2mts. 30 unid. $ 105,00 $ 3.150,00     

Señales zona obrador 40 x 45 32 unid. $ 80,00 $ 2.560,00     

Señales zona obra 15 unid. $ 80,00 $ 1.200,00     

cinta de peligro x 200 ts rollo 10 unid. $ 90,00 $ 900,00     

clavos 2" 20 kg $ 120,00 $ 2.400,00     

              

          $ 31.300,00   

              

Costo total de seguridad e higiene           $ 170.594,00 

       Costo total de la obra            $ 9.800.000,00 

       Porcentaje costo  Seguridad e H.           1,74 % 
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3.29-Legislacion aplicable para las instalaciones Provisionales de obra: 
 
Legislación: 
Decreto PEN 911/96: Reglamento para la industria de la construcción. Bs As. 5/8/96 
Decreto PEN nº 911/96 Capitulo 6 art. 42. 
- Manipulación de materiales: Capitulo 6 art. 43-44. 
Almacenamiento de materiales: Capitulo 6 art. 45. 
- Orden y Limpieza de Obra: Capitulo 6 art. 46. 
- Circulaciones: Capitulo 6 art. 47-48. 
- Protección contra caídas de objetos y materiales: Capitulo 6 art. 54-55-56-57. 
- Señalización en la construcción: Capitulo 6 art. 66 a 73. 
- Equipos y elementos de protección personal: Capitulo 6 art. 98 a 115. 
- Iluminación de emergencia: Capitulo 7 art. 136 
- Herramientas de accionamiento manual y mecánico portátiles: Capitulo 8 art.196 a 203. 
- Herramientas eléctricas: Capitulo 8 art. 208 a 209. 
- Escaleras y sus protecciones: Escaleras de mano, de dos hojas, Fijas, Verticales: Capitulo 8 
art. 221 a 228. 
-prevención y protección contra incendios: Artículo 88, 89,90 
 
Ley 19587  
Servicios de Medicina del trabajo, requisitos mínimos: Art. 21, 2.3, 2.4. 
 
 
4- EJECUCIÓN DEL RUBRO EN ESTUDIO: EXCAVACIONES PARA LA INSTALACION DE 
SUMIDEROS PLUVIALES E INSTALACION DE SUMIDEROS PLUVIALES: 
 
4.1. Descripción general: 
El primer paso es el estudio de las interferencias con las instalaciones subterráneas. 
Los sumideros pluviales, están ubicados  cerca de las esquinas de las calles,  sobre las líneas 
de las zanjas de desagües pluviales,  paralelas a las veredas y ubicadas entre estas y las  
calles. 
Sus funciones son recolectar el agua de los desagües pluviales de las zanjas y conducirla 
hacia las cañerías principales ubicadas en el centro de las calles; también cumplen la función   
de acceso para limpieza y ventilación general del circuito. 
Las cámaras y sumideros  anexo (pág. 127 y 128) son fabricados en una planta de hormigón 
prefabricado de las cercanías y llevados a los sitios de colocación en un camión con 
hidrogrúa.  
Las excavaciones tienen una profundidad entre 90 cm. 1.80 mts. , se realiza a pala de mano 
de a 30 cm. una excavación en línea diagonal para verificar la existencia de obstáculos y 
luego con una retropala se quita el resto de la tierra de a 30cm., hasta la profundidad de lo 
excavado a mano, para repetir la operación hasta llegar a la profundidad requerida. 
Luego se coloca la cámara y se nivela.  
Posteriormente se vierte tosca y se apisona en el perímetro exterior del sumidero para 
terminar así la operación y dejar las cámaras niveladas para luego colocar las cañerías de 
conexión a los desagües principales ubicados en el eje de las calles. 
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4.2-Tareas para la ejecución de los trabajos que componen el rubro: 
 
4.2.1-Colocación de vallas. 
4.2.2-Cateos para verificar la existencia de instalaciones subterráneas. 
4.2.3-Excavaciones a mano para colocar cámaras de acceso y conexión. 
4.2.4-Excavaciones con maquinaria. 
4.2.5-Descarga  de sumideros. 
4.2.6-Instalación de cámaras. 
 
4.2. 1- Colocación de vallas: 
 
Descripción de tareas: 
Se realizara vallado con cercas de madera, las mismas irán unidas a través de sus bisagras 
metálicas, y atadas entre sí con alambre de fardo n°14. 
 
Máquinas y Herramientas: 
Martillo de armador, tenaza y alambre, (pág.109 y 110). 
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo naranja, casco, botines de seguridad, protección ocular. (pág. 84 a 100). 
 
Equipos de protección colectiva: 
Cintas de peligro para delimitar la zona de trabajo.  
 
Riesgos Previsibles: 
Golpes con objetos, cortaduras por alambre, accidentes viales, heridas en los ojos por el uso 
de alambre, lesiones por manipulación incorrecta de materiales. 
 
Medidas preventivas:  
Uso de ropa de trabajo de color naranja para uso vial.  
Orden y limpieza. 
Uso de guantes moteados y anteojos de seguridad.  
Verificar las condiciones del vallado. 
Señalizar con cartelería de peligro zona de trabajos. .  
Capacitación en manejo de cargas.  
 
Legislación:  
Decreto reglamentario 911/96, art. 66 a73. 
 
4.2. 2 -Cateos para verificar la existencia de instalaciones subterráneas: 
 
Descripción de tareas: 
Se realizan pequeñas excavaciones con pala de mano para localizar instalaciones 
subterráneas. 
 
Máquinas y Herramientas: 
Pala de punta, pala ancha, pico, espátula, baldes de albañil, soga de fibra de 12 mm. 
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo naranja, casco, botines de seguridad, protección ocular, arnés con cabo de 
vida y soga, (pág. 84 a 100). 
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Equipos de protección colectiva: 
Se utilizaran escaleras cuando la profundidad de la excavación supere 1mt. y el tamaño lo 
permita y vallas para delimitar la zona de trabajo, (pág. 81 a 84). 
 
Riesgos Previsibles: 
Cortes por golpe con palas, contaminación por rotura de instalaciones, atrapamientos por 
desmoronamientos. 
 
Medidas preventivas:  
Uso de ropa de trabajo de color naranja para uso vial. 
Orden y limpieza 
Uso de guantes moteados, botines y anteojos de seguridad.  
Capacitación en manejo de cargas.  
Uso de arnés con cabo de vida y soga para arrastrar en caso de atrapamiento 
Una vez ubicadas las cañerías o instalaciones, registrar posiciones, profundidad, tomar 
fotografías y tapar inmediatamente. 
 
Legislación: 
 
DECRETO REGLAMENTARIO 911/96 
EXCAVACIONES 
ARTÍCULO 147.- Todo lugar con riesgo de caída será protegido, respetando lo establecido en 
el capítulo “Lugares de Trabajo”, ítem “Protección contra la caída de personas y objetos”. 
ARTICULO 148.- Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la 
excavación, cuando éstos se utilicen para acomodar materiales, desplazar cargas o efectuar 
cualquier tipo de instalación, debiendo el responsable de Higiene y Seguridad, establecer las 
medidas adecuadas para evitar la caída del material, equipo, herramientas, etc., a la 
excavación, que se aplicarán bajo la directa supervisión del responsable de la tarea. 
ARTÍCULO 149.- Cuando exista riesgo de desprendimiento, las paredes de la excavación 
serán protegidas mediante tablestacas, entibado u otro medio eficaz, teniendo en cuenta que 
mientras exista personal trabajando, la distancia entre el fondo de la excavación y el borde 
inferior del encofrado no sobrepase nunca UNO CON VEINTE METROS (1,20m.). 
ARTICULO 150.- Sin perjuicio de otras medidas de seguridad, se observarán las siguientes 
precauciones: 
a) Cuando el terreno se encuentre helado, la entibación o medio utilizado como contención, 
no será retirado hasta tanto haya desaparecido la anormalidad. 
b) Cuando la profundidad exceda de UN METRO (1m.) se instalarán escaleras que cumplan 
estrictamente lo establecido en el capítulo “Escaleras y sus protecciones”. 
c) Las plantas o plataformas dispuestas sobre codales del blindaje se afianzarán con 
ménsulas y otros medios apropiados y no deberán apoyarse en los mismos. 
d) No se permitirá la permanencia de trabajadores en el fondo de pozos y zanjas cuando se 
utilicen para la profundización medios mecánicos de excavación, a menos que éstos se 
encuentren a una distancia como mínimo igual a DOS (2) veces el largo del brazo de la 
máquina. 
e) Cuando haya que instalar un equipo de izado, se separarán por medios eficaces, las 
escaleras de uso de los trabajadores de los cables del aparato de izado. 
 
4.2.3 -Excavaciones a mano para colocar cámaras de acceso y conexión: 
 
Descripción de tareas: 
La excavación terminada mide aproximadamente 1mt. X 1mt. x 1, 8mts de profundidad, se 
excavara en diagonal en el rectángulo de 1mtx1mt, hasta 30cm de profundidad, para luego 
sacar esos 30 cm. en toda la superficie de 1m.x1m. con pala retroexcavadora. 
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Máquinas y Herramientas: 
Pala de punta, pala ancha, picos, baldes, soga de fibras de 12mm, (pág. 109 a 114). 
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo, protección ocular, arnés con cabo de vida y soga, (pág., 84 a 100). 
 
Equipos de protección colectiva: 
Vallas de madera, (pág. 81 a 84). 
 
Riesgos Previsibles: 
Cortes por golpe con palas, contaminación por rotura de instalaciones, atrapamientos por 
desmoronamientos. 
 
Medidas preventivas:  
Capacitación en el manejo de cargas, orden y limpieza, uso de guantes moteados,  uso de 
ropa de trabajo, botines de seguridad. 
 
Legislación: 
Decreto reglamentario 911/96, Art. 147, 148, 149 y 150.  
 
4.2.4- Excavaciones con maquinaria: 
Se excavaran pozos para colocar sumideros pluviales, la medida teórica es de 1m. x 1m.x 1,8 
mts. de profundidad, con el movimiento de la cuchara se excede aprox. 50 cm. de cada lado. 
 
Máquinas y Herramientas: 
Se utilizara minipala “bobcat”, con accesorio retro- excavador, (pág. 102 a 103). 
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo, botines, protector auditivo, matafuegos, casco de seguridad. 
 
Equipos de protección colectiva: 
Vallado, matafuegos ABC, cinta de peligro, conos viales. (pág.81 a 84). 
 
Riesgos Previsibles: 
Accidentes viales, atrapamientos con la maquinaria,  golpes dentro del habitáculo, 
vibraciones, ruido, quemaduras. 
 
Medidas preventivas:  
Capacitación  en manejo de maquinaria. 
Uso de ropa de trabajo, botines  y protector auditivo. 
Trasporte  obligatorio de cinta de peligro y conos viales para imprevistos. 
Uso obligatorio de matafuego ABC. 
Uso obligatorio de casco. 
Señalización. 
 
 
 
 
Legislación: 
Decreto PEN 911/96, Cabinas: 
ARTICULO 274.- Deben tener una resistencia tal y estar instaladas de forma que ofrezcan 
una protección adecuada al operador contra las caídas y la proyección de objetos, el 
desplazamiento de la carga y el vuelco del vehículo. 
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Deben ofrecer al operador un campo visual apropiado. Los parabrisas y ventanas deben ser 
de material inastillable de seguridad. 
ARTÍCULO 275.- Deben estar bien aireadas y en razonables condiciones, evitándose la 
acumulación de humos y gases en su interior, teniendo en el caso de zonas frías un sistema 
de calefacción. Su diseño debe permitir que el operador pueda abandonarla rápidamente en 
caso de emergencia. 
ARTICULO 276.- Los accesos a las cabinas y puestos de los operadores, ya sean pasarelas, 
rampas, escaleras, etc., deben cumplir con las características ya especificadas en el capítulo 
Escalera y sus protecciones. 
 
Decreto PEN 911/96, Trabajos en la vía pública: 
  
ARTÍCULO 61.- Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de 
seguridad estipuladas en este Reglamento en sus distintos capítulos. Deberán señalizarse, 
vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de los 
trabajadores por el tránsito de peatones y vehículos. Para ello, se utilizarán los medios 
indicados en el capítulo “Señalización” de esta Reglamentación. 
ARTICULO 62.- Antes de comenzar las tareas, el responsable de las mismas deberá verificar 
que las señalizaciones, vallados y cercos existentes en obra se encuentren en buenas 
condiciones de uso y en los lugares preestablecidos. En caso de que el riesgo lo justifique, se 
asignarán señaleros, a quienes se les proveerá de los elementos de protección personal 
descriptos en el capítulo correspondiente en lo concerniente a señales reflexivas. 
ARTICULO 63.- Cuando se realicen trabajos nocturnos, será obligatorio entregar a todos los 
trabajadores elementos reflectivos de alta visibilidad, de acuerdo a lo establecido en el 
capítulo de Equipos y Elementos de Protección Personal. Se proveerá además, de elementos 
de iluminación. 
ARTÍCULO 64.- En la realización de trabajos cercanos a líneas de servicios de infraestructura 
(electricidad, gas, etc.) se deberán tomar medidas que garanticen la seguridad de los 
trabajadores. Cuando dichos trabajos impliquen un alto riesgo (gasoducto de alta presión, 
líneas de alta y media tensión aérea o subterránea, etc.) será obligatoria la supervisión de los 
trabajos en forma directa por parte del responsable de la tarea, observando las indicaciones 
específicas del Servicio de Higiene y Seguridad. 
ARTÍCULO 65.- Cuando existan factores tales como lluvias, viento, derrumbes u otros, que 
comprometan la seguridad de los trabajadores, se interrumpirán las tareas mientras subsistan 
dichas condiciones 
 
 
4.2.5 - Descarga  de sumideros: 
 
Descripción de tareas: 
Se trasladara desde la planta de fabricación de sumideros en camión con superficie playa 
(perteneciente al proveedor de sumideros) y se descargaran dentro de la excavación para el 
sumidero. 
La descarga se realizara atando fajas para movimientos de cargas sujetas al gancho de la 
hidrogrúa. 
Colaboraran 2 oficiales carpinteros o armadores atando con sogas las cámaras en posiciones 
opuestas para acompañar la trayectoria hacia el suelo y poder corregir y posicionar la carga. 
 
Máquinas y Herramientas: 
Camión con caja playa e hidrogrúa, fajas de fibras, grillete, sogas de fibra Ø15 mm x 10mts. 
 
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo. 
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Guantes de cuero de descarne, casco, gafas de protección, faja lumbar, botines de seguridad. 
 
Equipos de protección colectiva 
Cintas de peligro, carteles de seguridad, matafuegos en el vehículo, conos viales. 
 
Riesgos Previsibles 
Aplastamiento por desprendimiento de carga. 
Laceraciones por contacto con sogas. 
Caídas  a distinto nivel. 
 
Medidas preventivas  
Orden y limpieza. 
Mantener tapada la excavación hasta que se coloque el sumidero. 
Capacitación en manejo de cargas. 
Señalizar y vallar. 
Verificar el estado de las vallas 
Controlar estado de la faja de carga y su fecha de vencimiento. 
Controlar el estado mecánico de los grilletes. 
Controlar la presencia de la verificación técnica vehicular y su fecha de caducidad. 
 
 
Legislación: 
DECRETO REGLAMENTARIO 911/96 
ARTÍCULO 43.- Los trabajadores encargados de manipular cargas o materiales, deben recibir 
capacitación sobre el modo de levantarlas y transportarlas para no comprometer su salud y 
seguridad. El responsable de la tarea verificará la aplicación de las medidas preventivas. 
TRABAJOS EN LA VIA PÚBLICA 
ARTÍCULO 61.- Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de 
seguridad estipuladas en este Reglamento en sus distintos capítulos. Deberán señalizarse, 
vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de los 
trabajadores por el tránsito de peatones y vehículos. Para ello, se utilizarán los medios 
indicados en el capítulo “Señalización” de esta Reglamentación. 
ARTICULO 62.- Antes de comenzar las tareas, el responsable de las mismas deberá verificar 
que las señalizaciones, vallados y cercos existentes en obra se encuentren en buenas 
condiciones de uso y en los lugares preestablecidos. En caso de que el riesgo lo justifique, se 
asignarán señaleros, a quienes se les proveerá de los elementos de protección personal 
descriptos en el capítulo correspondiente en lo concerniente a señales reflexivas. 
 
PROTECCION CONTRA LA CAIDA DE PERSONAS 
ARTÍCULO 52.- El riesgo de caída de personas se debe prevenir como sigue: 
a) Las aberturas en el piso se deben proteger por medio de: 
-cubiertas sólidas que permitan transitar sobre ellas y, en su caso, que soporten el paso de 
vehículos. No constituirán un obstáculo para la circulación, debiendo sujetarse con 
dispositivos eficaces que impidan cualquier desplazamiento accidental. El espacio entre las 
barras de las cubiertas construidas en forma de reja no superará los CINCO CENTIMETROS 
(5cm.). 
-barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuestos, cuando no sea 
posible el uso de cubiertas. Dichas barandas serán de UN METRO (1m.) de altura, con 
travesaños intermedios y zócalos de QUINCE CENTIMETROS (15cm.) de altura. 
-cualquier otro medio eficaz. 
b) Aberturas en las paredes al exterior con desnivel: 
-las aberturas en las paredes que presenten riesgo de caída de personas deben estar 
protegidas por barandas, travesaños y zócalos, según los descripto en el ítem a). 
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-cuando existan aberturas en las paredes de dimensiones reducidas y se encuentren por 
encima del nivel del piso a UN METRO (1m.) de altura como máximo, se admitirá el uso de 
travesaños cruzados como elementos de protección. 
c) Cuando los paramentos no hayan sido construidos y no se utilicen barandas, travesaños y 
zócalos como protección contra la caída de personas, se instalarán redes protectoras por 
debajo del plano de trabajo. Estas deben cubrir todas las posibles trayectorias de caídas. 
Estas redes salvavidas tendrán una resistencia adecuada en función de las cargas a soportar 
y serán de un material cuyas características resistan las agresiones ambientales del lugar 
donde se instalen. Deberán estar provistas de medios seguros de anclaje a puntos de amarre 
fijo. 
 Se colocarán como máximo a TRES METROS (3m.) por debajo del plano de trabajo, medido 
en su flecha máxima. 
d) Es obligatoria la identificación y señalización de todos los lugares que en obra presenten 
riesgo de caída de personas y la instalación de adecuadas protecciones. 
 
VEHICULOS Y MAQUINARIA AUTOMOTRIZ: 
 
ARTÍCULO 246.- El personal afectado a operaciones con maquinarias y vehículos automotores deberá 
ser adecuadamente capacitado y adiestrado en relación a las tareas específicas a que sea destinado y 
a los riesgos emergentes de las mismas. 
ARTÍCULO 247.- Estas maquinarias y vehículos automotores deberán estar provistos de mecanismos y 
dispositivos de seguridad necesarios para: 
a) evitar la caída o retorno brusco de la plataforma, cuchara, cubeta, receptáculo o vehículo, a causa 
de avería de la máquina, mecanismo elevador o transportador o por la rotura de los cables, cadenas, 
etc., utilizados. 
b) evitar la caída de personas y de los materiales fuera de los citados receptáculos y vehículos o por 
los huecos existentes en la caja. 
c) evitar la puesta en marcha fortuita y las velocidades excesivas peligrosas. 
ARTÍCULO 248.- Previo a su uso deberá verificarse que los vehículos y maquinaria automotriz y todos 
sus componentes cumplan con las normas de seguridad en un todo de acuerdo con el presente 
capítulo.  
Deberán mantenerse en perfecto estado de utilización:  
a) el sistema electromecánico; sistema de frenos y dirección, luces frontales, traseras y bocina; 
b) los dispositivos de seguridad tales como: señales de dirección, limpiaparabrisas, descongeladores y 
desempañantes de parabrisas y de luneta trasera, extinguidores de incendio, sistema de alarma para 
neumáticos, espejos retrovisores, luces de marcha atrás, señal de marcha atrás audible para camiones 
y vehículos que la posean, superficies antideslizantes en paragolpes, pisos y peldaños, cinturón de 
seguridad, marcas reflectantes, etc. 
ARTÍCULO 249.- Deberán llevar un rótulo visible con indicación de carga máxima admisible que 
soportan, según lo normado en el Capítulo de Señalización. 
En ningún caso transportarán personas, a menos que estén adaptados para tal fin. 
ARTÍCULO 250.- Todos estos vehículos estarán provistos de frenos que puedan inmovilizarlos aun 
cuando se hallen cargados al máximo de su capacidad, en cualquier condición de trabajo y en máxima 
pendiente admitida. Dichos frenos serán bloqueados cuando el vehículo se encuentre detenido. 
Además el vehículo deberá estar provisto de calzas para sus ruedas, las que deberán utilizarse cuando 
sea necesario y siempre y cuando el vehículo se encuentre detenido en pendiente. 
ARTICULO 251.- Los vehículos y maquinaria automotriz estarán provistos de asiento para el conductor, 
que deberán reunir condiciones ergonométricas, y de medios seguros para ascender y descender. 
Todos aquellos vehículos en los que no se pueda disponer de cabinas cerradas, estarán provistas de 
pórticos de seguridad de resistencia suficiente en caso de vuelco y protegidos de las caídas de altura 
con barandas y zócalos en su contorno al vacío. 
ARTICULO 252.- Los accesos a las cabinas y puestos de los operadores, ya sean escaleras, rampas, 
pasarelas, etc., cumplirán con las características especificadas en el Capítulo de Andamios. Deberán 
limpiarse de aceite, grasa, barro o cualquier otra sustancia resbaladiza. 
ARTICULO 253.- Los tubos de escape estarán instalados de manera que los gases y humos nocivos 
no se acumulen alrededor del conductor ni de los pasajeros, y estarán provistos de parachispas en 
buenas condiciones. 
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ARTICULO 254.- Durante la operación o desplazamiento de un vehículo no se permitirá que una 
persona vaya de pie, o sentada sobre el techo, remolque, barras de enganche, guardabarros, estribos 
o carga del vehículo. También está prohibido que las personas asciendan, desciendan o pasen de un 
vehículo a otro estando estos en movimiento. 
ARTICULO 255.- El mecanismo de enganche de los vehículos de tracción evitará que el trabajador 
tenga que colocarse entre el vehículo que se engancha y el contiguo, si uno de ellos está en 
movimiento. Impedirá que los vehículos que se enganchen puedan chocar entre sí, tendrán una 
resistencia tal que permita remolcar la carga más pesada en las condiciones más desfavorables y 
estarán provistos de mecanismos de enclavamiento. 
Los pasadores estarán diseñados de forma que no puedan salirse accidentalmente de su sitio. Se 
utilizarán, en caso de ser necesario, cadenas de enganche. 
ARTICULO 256.- En caso que un vehículo sea apto para transportar personas, no se permite en él 
transporte de líquidos inflamables, material explosivo y/o sustancias y/o tóxicas. 
ARTÍCULO 257.- Todos los vehículos y maquinarias llevarán obligatoriamente cinturón de seguridad 
combinado inercial (cintura y banderola), y éstos serán utilizados en forma permanente por sus 
usuarios. 
ARTÍCULO 258.- Los conductores no estarán expuestos a un nivel sonoro superior a los valores 
establecidos en este reglamento. Si estos valores fueran excedidos, se tomarán las medidas 
pertinentes parta disminuirlos. 
ARTÍCULO 259.- Cualquier trabajo que se realice debajo de un vehículo o maquinaria, se efectuará 
mientras éste se encuentre detenido y debidamente calzado y soportado con elementos fijos si es 
elevado para tal fin. 
 
CAMIONES Y MAQUINARIAS DE TRANSPORTE 
ARTÍCULO 260.- La carga que se transporte en los camiones no deberá sobrepasar su 
capacidad, ni el peso estipulado, ni se deberá cargar por encima de los costados. En el caso 
de tener que transportar un bulto unitario que haga imposible cumplir con esta norma, se 
recurrirá a la señalización de alto grado de visibilidad. 
ARTÍCULO 261.- Los camiones volcadores deben tener obligatoriamente una visera o 
protector de cabina. No obstante, cuando un camión se cargue por medio de otro equipo 
(grúa, pala cargadora, etc.), el conductor debe asegurarse que la carga no pueda alcanzar la 
cabina o el asiento. 
 
APARATOS ELEVADORES 
ARTICULO 265.- El personal afectado a tareas que utilicen aparatos elevadores deben ser 
adecuadamente adiestrado y capacitado en los riesgos de las tareas específicas a las que ha 
sido asignado. 
ARTICULO 266.- Las grúas y aparatos o dispositivos equivalentes fijos o móviles deben 
disponer de todos los datos técnicos del equipo (tablas, ábacos y curvas) que permitan el 
cálculo de cargas máximas admisibles para distintas condiciones de uso, redactadas en 
idioma castellano y en sistema métrico decimal, grabadas en lugar visible y en la placa. 
ARTÍCULO 267.- El montaje y desmontaje de grúas y aparatos de izar se debe hacer bajo al 
supervisión directa de personal competente debiendo ser examinados periódicamente, por 
personal competente, todos los elementos del armazón, del mecanismo y de los accesorios 
de fijación de las grúas, cabrestantes, tornos y restantes dispositivos de elevación. 
ARTÍCULO 268.- Las maniobras con aparatos elevadores deben efectuarse mediante un código de 
señales preestablecidas u otro sistema de comunicaciones efectivo.  
Asimismo, el área de desplazamiento debe estar señalizada, quedando prohibida la circulación de 
personas mientras se ejecuta la tarea y que los trabajadores sean transportados con la carga. 
ARTÍCULO 269.- Los elementos de los aparatos elevadores se deben construir y montar con los 
coeficientes de seguridad siguientes: 
- TRES (3) para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano. 
- CUATRO (4) para ganchos empleados en los aparatos accionados con fuerza motriz. 
- CINCO (5) para aquellos que se empleen en el izado o transporte de materiales peligrosos. 
- CUATRO (4) para las partes estructurales. 
- SEIS (6) para los cables izadores. 
- OCHO (8) para transporte de personas. 
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ARTÍCULO 270.- En el caso de las cubetas basculantes deben estar provistas de un dispositivo que 
impida de manera efectiva su vuelco accidental. 
ARTÍCULO 271.- Aquellas cargas suspendidas que por sus características sean recibidas por los 
trabajadores para su posicionamiento deben ser guiadas mediante accesorios (cuerdas u otros) que 
eviten el desplazamiento accidental o contacto directo. 
La elevación de materiales sueltos debe hacerse con precauciones y procedimientos que impidan la 
caída de aquellos. No deben dejarse los aparatos elevadores con cargas suspendidas. 
ARTÍCULO 272.- Las entradas del material a los distintos niveles donde éste se eleve, deben estar 
dispuestas de forma tal que los trabajadores no deban asomarse al vacío para efectuar las operaciones 
de carga y descarga. 
ARTÍCULO 273.- Los aparatos elevadores accionados manualmente deberán contar con dispositivos 
que corten automáticamente la fuerza motriz cuando se sobrepase la altura, el desplazamiento o la 
carga máxima 
 
4.7. 5– Instalación de cámaras pluviales: 
 
Descripción de tareas: 
La instalación de los sumideros consiste en controlar el nivel, corregir posible falta de nivel, 
centrarlas con respecto al eje de las zanjas y rellenar el perímetro con tierra extraída de la 
excavación y terminar la colocación compactando esta tierra agregada. 
 
Máquinas y Herramientas: 
Palas ancha, pala de punta, carretilla, tirantes  de 3”x 3” x 3 mts. Soga de fibra de Ø30 mm, 
manguera de nivel, nivel óptico, nivel de mano. 
  
Equipos de protección personal: 
Ropa de trabajo, guantes moteados, casco, gafas de protección, botines de seguridad, faja 
lumbar, (Pág. 84 a 100). 
 
Equipos de protección colectiva: 
Vallado, plataformas-tapas de excavaciones, cinta de peligro, conos viales. (pág.81 a 84). 
 
Riesgos Previsibles: 
Caídas a distinto nivel, sobreesfuerzos. 
 
Medidas preventivas:  
Capacitación de manejo de cargas 
Orden y limpieza 
 
Legislación: 
DECRETO REGLAMENTARIO 911/96 
ARTÍCULO 43.- Los trabajadores encargados de manipular cargas o materiales, deben recibir 
capacitación sobre el modo de levantarlas y transportarlas para no comprometer su salud y 
seguridad. El responsable de la tarea verificará la aplicación de las medidas preventivas. 
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5- PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN:    
  
El plan se conforma con una serie de medidas, actuaciones e información a utilizar en 
forma obligatoria en caso de contingencias, incidentes o accidentes, cuenta con: 
5.1-Las normas, tipos y disposición de matafuegos. 
5.2- Servicio de Medicina del trabajo, Botiquín para primeros auxilios y específicos. 
5.3-Vías de escape  
5.4- Señalización  
5.5- Procedimiento  en caso de incendios  
5.6- Procedimientos en caso de evacuación  
5.7- actuaciones en caso de accidentes  
5.8-Salidas de Emergencia y Punto de Encuentro 
5.9-Esquemas de actuaciones y teléfonos  de emergencia 
 
. 5.1-Matafuegos:    
 

                                                           
                                Matafuego ABC                              chapa baliza para matafuego 
 
- Se instalaran  3 matafuegos de 10kg. ABC., sobre un aviso visible de PVC rojo y blanco, de 
fácil visibilidad,  y libre de obstáculos, colgado a 1,20 mts. de nivel de piso terminado.  
Otro matafuego adicional será trasladado en los vehículos que permanezcan en el frente de 
obra. 
-Se instalaran en la casilla-oficina plano (pág. 36), en el pañol de herramientas plano y en el 
sector comedor colgado sobre el muro del núcleo sanitario (pag.37) 
-Serán traídos con carga llena realizada al inicio de obra y con un cronograma de recarga 
mínima semestral.  
-Los matafuegos serán inspeccionados una vez por semana el reloj que indica el nivel de 
carga, la presencia de la etiqueta y el precinto de seguridad. 
- El Responsable de Higiene y Seguridad deberá inspeccionar, al menos una vez por mes, las 
instalaciones, los equipos y materiales de prevención y extinción para asegurar su correcto 
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funcionamiento. - Los equipos deberán mantenerse libres de obstáculos y ser accesibles en 
todo momento 
5.2- Servicio de Medicina del trabajo, Botiquín para primeros auxilios y específicos: 
Se dispondrá de 3 botiquines con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente uno ubicado en la oficina, otro en el pañol de herramientas y el restante en el 
vehículo disponible en el frente de obra. 
Los Botiquines estarán adecuados al tratamiento inicial de las enfermedades más frecuentes 
en los ambientes de trabajo.   
 
 

                                        
 
 

Articulo uso  medicinal Cant. 
Rollos de venda elástica de 3". X 15 mts. 2 
Rollos de venda elástica de 5" X 15 mts. 2 
Frasco de agua oxigenada mediano 500 ml.  1 
Frasco de alcohol mediano 500 ml.  1 
Paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm. X 10 cm.  10 
Paquetes de apósitos  10 
Rollo de esparadrapo 5 cm X 4,5 m  2 
Paquete de algodón x 100 g  2 
Paquetes de guantes quirúrgicos  2 
Frascos de colirio de 50 ml  2 
Tablillas linguales. 15 
Frasco de solución de cloruro de sodio.  1 
Paquetes de gasa para quemaduras. 3 
Frasco de yodo solución antiséptico  1 
Tijera punta roma  1 
Pinza  1 
Camilla rígida  1 
Frazada.  1 
Específicos:   
Suero con manguera y aguja. 1 
Caja de antibióticos x 1000 mg. 1 
Tensiómetro digital 1 
Caja de anti alérgico 1 
Caja de desinflama torios 1 
regulador de presión  1 
Relajante muscular 1 
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5.3-Vías de escape:  
-Escapen nº 1Permite salida vehicular, y funciona como alternativa a la vía 2, es un portón de 
alambre de dos hojas con bisagras laterales, abren más de 180º 
-Escape nº 2, permite salida peatonal y es alternativa a la vía 1, para uso de personas. 
-Escape nº 3, permite salida peatonal directa libre de cerramientos y obstáculos. 
-Escape nº 4 escape alternativo a la vía 3, en caso que el peligro venga de esa dirección. 
-Se asignara a un responsable y un suplente para realizar los cortes de energía total. 
 
5.4- Señalización:  
 
5.4.1- Legislación: Dec. 911/96 SEÑALIZACION EN LA CONSTRUCCION 
 
ARTICULO 66.- El responsable de Higiene y Seguridad indicará los sitios a señalar y las 
características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. 
Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se 
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos 
emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas. 
ARTÍCULO 67.- Todas las herramientas, equipos y maquinarias deberán contar con 
señalamiento adecuado a los riesgos que genere su utilización, para prevenir la ocurrencia de 
accidentes. 
ARTÍCULO 68.- Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente 
visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. 
Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, ideogramas, etc., que no ofrezcan 
dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo. 
ARTICULO 69.- La señalización de los lugares de acceso, caminos de obra, salidas y rutas de 
escape deberán adecuarse al avance de la obra. 
ARTÍCULO 70.- Los trabajadores ocupados en la construcción de carreteras en uso deben 
estar provistos de equipos de alta visibilidad de acuerdo a lo establecido en el Capítulo de 
“Equipos y elementos de protección personal” y protegidos de la circulación vehicular 
mediante vallados, señales, luces, vigías u otras medidas eficaces. 
ARTÍCULO 71.- Cuando vehículos y máquinas de obra deban trabajar maniobrando con 
ocupación parcial o total de la vía pública habilitada al tránsito, además de instalar señales 
fonoluminosas se deben asignar señaleros en la medida de lo necesario. 
Artículo 72.- Las partes de máquinas, equipos y otros elementos de la obra, así como los 
edificios pertenecientes a la obra en forma permanente o transitoria, cuyos colores no hayan 
sido establecidos, se pintarán de cualquier color que sea suficientemente contrastante con los 
de seguridad y no provoque confusiones. 
Las partes móviles de máquinas y equipos de obra serán señalizadas de manera tal que se 
advierta fácilmente cuál es la parte en movimiento y cuál la que permanece en reposo. 
ARTÍCULO 73.- Las cañerías por las que circulen fluidos se pintarán con los colores 
establecidos en la Norma IRAM correspondiente. 
 
5.4.2-Carteleria en la zona de obrador, comedor y cocina: 
- Se colocarán carteles de teléfonos de emergencia que contiene el esquema de llamados y el 
punto de encuentro  y los responsables de las acciones de contingencia. 
-Los carteles estarán ubicados, en el lado exterior del pañol, en el lado exterior de la oficina-
casilla y en el comedor. 
-Los carteles de teléfonos de emergencia estarán acompañados con carteles de “Salida de 

emergencia” con flecha indicativa color verde, en posición entre 1,60 y 2.00mts. sobre nivel de 

piso de fácil visualización. 
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-Se colocarán señales de “Atención riesgo de electrocución”, “mantener orden y limpieza”, 

“botiquín”, “mantenga orden y limpieza”, “señal de matafuego”, en las caras visibles de la 

oficina, pañol y comedor. (pág. 35, 36 y 37). 
 
Señales de Obligación a utilizar en el sector de instalaciones provisionales: 

  
 
 
Señales de Peligro a utilizar en el sector de instalaciones provisionales: 

                                                            
 
Señales de Seguridad utilizar en el sector de instalaciones provisionales: 
- Se colocarán carteles de teléfonos de emergencia que contiene el esquema de llamados y el 
punto    de encuentro, y los responsables de las acciones de contingencia. 

        

ACCIDENTE

OBSERVADOR 1
LLAMAR A
GUARDIA
EMERGENCIAS
TEL:...................

ATENDER AL
ACCIDENTADOOBSERVADOR2

JEFE DE OBRA O
    SUPLENTE
TEL:................

RESP. HIG. Y
SEGURIDAD
TEL:..............

OFICINA
EMPRESA

SITUACION
DE PELIGRO

EVACUACION
PUNTO  DE
REUNION
Y ALARMA

LLAMAR  GUARDIA
EMERGENCIAS
TEL:...................

LLAMAR BOMBEROS
TEL:.........................

EVACUACION
PUNTO DE
REUNION
Y ALARMA

 JEFE DE OBRA
  O SUPLENTE
 TEL.:...................

RESP. HIG. Y
SEGURIDAD
TEL:.............

OFICINA
EMPRESA

EMPRESA
DISTRIBUIDORA
GAS O AGUA O
ENERGIA

TEL:...............

1º

1º

1º

2º

2º

2º

3º

4º

5º

3º

3º

1º

1º

1º
1º

2º

2º

2º

3º

3º

1º

2º

TELEFONOS DE EMERGENCIA
ESQUEMAS DE ACTUACIONES

     
 
 
5.4.3- Cartelería en los frentes de obra: 
Se colocará cartelería, atándola a las vallas, con obligación de colocar las que anuncian los 
peligros en la vía pública.  
Se colgaran haciéndole pequeñas perforaciones en los cuatro extremos y pasándole alambre 
para luego realizarles ataduras. 
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                                                     Fijación de señales a las vallas 
 
Señales de Seguridad en los frentes de obra: 

   

ACCIDENTE

OBSERVADOR 1
LLAMAR A
GUARDIA
EMERGENCIAS
TEL:...................

ATENDER AL
ACCIDENTADOOBSERVADOR2

JEFE DE OBRA O
    SUPLENTE
TEL:................

RESP. HIG. Y
SEGURIDAD
TEL:..............

OFICINA
EMPRESA

SITUACION
DE PELIGRO

EVACUACION
PUNTO  DE
REUNION
Y ALARMA

LLAMAR  GUARDIA
EMERGENCIAS
TEL:...................

LLAMAR BOMBEROS
TEL:.........................

EVACUACION
PUNTO DE
REUNION
Y ALARMA

 JEFE DE OBRA
  O SUPLENTE
 TEL.:...................

RESP. HIG. Y
SEGURIDAD
TEL:.............

OFICINA
EMPRESA

EMPRESA
DISTRIBUIDORA
GAS O AGUA O
ENERGIA

TEL:...............

1º

1º

1º

2º

2º

2º

3º

4º

5º

3º

3º

1º

1º

1º
1º

2º

2º

2º

3º

3º

1º

2º

TELEFONOS DE EMERGENCIA
ESQUEMAS DE ACTUACIONES

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

HOSPITAL:………………………………….. GAS:……………………………………….. ART: ……………………………       

SAME:…………………………………………. ELECTRICIDAD:……………………….... JEFE DE OBRA:………………

BOMBEROS:……………………………….. AGUA:……………………………………… RESP. SEGURIDAD E HIG.:….

POLICIA:……………………………………… DEFENSA CIVIL:…………………………. OFICINA EMPRESA:…………..  
 
 
Señales de Obligación a utilizar en frentes de obra: 

 
 
 
Señales de Peligro a utilizar en los frentes de obra: 

        
 
Señales advertencia a utilizar en los frentes de obra: 
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5.4.4- Conos de prevención vial: 
Se utilizaran al abordar los frentes de trabajo, como primeras señalizaciones mientras se 
realiza la colocación de las vallas. 
También se utilizaran para cortes rápidos  y situaciones imprevistas que afecten a la 
circulación vehicular o peatonal. 
Si es posible se deberá cargarles agua o arena o algún peso en la base para evitar su 
volcamiento. 
Su uso se complementa con las cintas de peligro y balizas lumínicas de ser necesario  en 
situaciones  con falta de iluminación. 
 
 

                                                      

Marca: Exiting Norte 
Modelo:110  
Número de pieza: 7453095608850 
Largo: 110 cm. 
Ancho: 7 cm. 
Alto: 110 cm. 
Bandas Reflectivas: tres marca 3M 
Material: PVC calidad (Rígido) 
Resistente a los rayos UV  
Color: fluorescente naranja 
Base: Base de goma.  
Normativas: Cumplen con la Ley de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24449 
 
5.5- Procedimiento  en caso de incendios:  
- Al visualizar un foco de incendio un trabajador,  jefe,  administrativo, técnicos superiores de 
obra deberá dar un aviso de alarma y asegurarse la comunicación a un responsable de obra, 
para q este implemente el procedimiento a seguir. 
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- Cuando el foco ignifugo pueda ser controlado y no esté cerca de algún depósito de 
combustible o garrafa, dos trabajadores con conocimientos básicos de incendio, harán uso de 
matafuegos  de emergencia para sofocar el foco.  

- Al evidenciar que el foco aumenta sin poder controlarlo con los medios  disponibles  
trabajadores dejarán las actividades que se encuentren realizando y se dirigirán a las salidas 
de emergencia  y luego al punto de encuentro para recibir procedimientos de operación. 

- Se procederá a cortar el suministro de energía eléctrica de la obra.  
-Los responsables de corte de suministros realizaran su tarea. 

    -Cada operario nuevo ingresante tendrá una charla explicativa del tema. 
 
5.6- Procedimientos en caso de evacuación: 
 
Alarma: 
- Con la previa coordinación y aprobación de los Responsables de evacuación (Capataz y/o 
responsable de Higiene y seguridad), tres  trabajadores previamente capacitados ante 
contingencias de incendios, serán los responsables de transmitir mediante un mensaje verbal 
las acciones a seguir para la evacuación de la obra.  
- El mensaje será corto, enérgico, y simple.  
 
Evacuación:  
- Los operarios encargados, deberán abrir las puertas de emergencias y dirigirán al resto de la 
cuadrilla de trabajo hasta el punto de encuentro ubicado  en un espacio de parque verde 
natural. 

- Una vez evacuado el sector necesario, los operarios responsables, se comunicaran  con 
bomberos, ambulancia, capataz, jefe de obra, responsable de Seguridad e higiene,  policía, la 
ART si hubo accidentados.  

- La evacuación se realizara sin correr si es posible `para evitar caídas  y pánico 

- El personal deberá estar  informado del modo de actuar en el caso de producirse una 
evacuación.  

- Luego de la evacuación, se elaborará un listado de los trabajadores de la cuadrilla.  

- Cada operario nuevo ingresante tendrá una charla explicativa del tema. 
 
Simulacros:  
- Se llevarán a cabo ensayos regulares de la totalidad o parte del plan de emergencias el cual 
quedará documentado por la Coordinación de Higiene y Seguridad quien supervisará la 
actividad.  
- Se ensayará  al inicio de la obra y cada 45 días.  
 
-Cada operario nuevo ingresante tendrá una charla explicativa del tema.  
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-Se llevara un registro de simulacros, detectando virtudes y falencias a corregir en el próximo 
simulacro. 
 
5.7- actuaciones en caso de accidentes:  
-El trabajador que se encuentre próximo al accidentado, llamara a emergencias y avisará al 
capataz o jefe de obra,  este continuara con los llamados o atenciones de procedimiento 
-Si se trata de un accidente leve se realizará una denuncia ante la ART, quién se encargará 
de derivar al accidentado al médico.  
-En caso de accidente leve  se llevara el botiquín de primeros auxilios hasta el accidentado, 
para  realizar las primeras prácticas superficiales como desinfección, limpieza. 
-En caso de ser un accidente grave se dará aviso inmediatamente al centro de asistencia 
médica que de la primera respuesta, luego será derivado a la establecida por la ART, o a un 
centro de alta complejidad  
-Si  alguna persona se encuentra inconsciente, se comprobará la respiración y pulso.  SI  no 
respira, el trabajador capacitado en primeros auxilios, hará respiración de boca y masajes 
cardiacos. 
-No mover al accidentado. 
-No suministrar fluidos.  
-No medicar. 
-Asegurar la circulación de aire no permitiendo el amontonamiento de curiosos. 
-No taparlo con sábanas, frazadas, nylon, etc. 
-No dejarlo solo, acompañarlo sujetándole la mano y transmitirle tranquilidad.  
-En caso de que se ahogue con fluidos, girarlo lentamente sin doblar el cuello o columna. 
-Se dará aviso escrito por mail, a la ART del accidente que se ha producido en forma 
inmediata y se llamara a los teléfonos ante emergencias de la art. 
-Se deberá confeccionara  Formularios de Denuncia de Accidentes de Trabajo y se enviara a art. 
-El traslado del accidentado serán por ambulancia.  
-La oficina de la empresa avisara a los familiares del accidentado. 
-Se redactara en libro de obra los hechos. 
-Se tomara nota de las personas que fueron testigos de los acontecimientos. 
-En caso de deceso se llamara a la policía y bomberos para que realicen sus actuaciones. 
-En ningún caso se modificara el escenario del accidente. 
 
5.8-Salidas de Emergencia y Punto de Encuentro: 
Salidas principales 
Se propone dos salidas de emergencia en el sector de playa de acopio, pañol y oficina y dos 
salidas de emergencia en los sectores comedor-sanitarios. Se prevén dos salidas por cada 
sector por algún atascamiento o barrera en alguna de ellas, aunque las características de 
espacio abierto brindan múltiples salidas de escape. 
Salidas alternativas 
Sector acopio: saltando el alambrado ya que la altura es de 1,60, no tiene protecciones 
vandálicas del tipo de alambre cortante ni electrificado. 
Sector comedor: A través del hall de acceso del sector sanitario. 
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Salidas de Emergencia y Punto de Encuentro: 
 
   
                  

COMEDOR

OBRADOR

BAÑOS

REFERENCIAS:

SALIDAS DE EMERGENCIA

PUNTO DE REUNIÓN

1
2 3

4

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
    
   
Señal  a utilizar en el punto de encuentro 
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5.9-Esquemas de actuaciones y teléfonos  de emergencia: 
 

                                                        

ACCIDENTE

OBSERVADOR 1
LLAMAR A
GUARDIA
EMERGENCIAS
TEL:...................

ATENDER AL
ACCIDENTADOOBSERVADOR2

JEFE DE OBRA O
    SUPLENTE
TEL:................

RESP. HIG. Y
SEGURIDAD
TEL:..............

OFICINA
EMPRESA

SITUACION
DE PELIGRO

EVACUACION
PUNTO  DE
REUNION
Y ALARMA

LLAMAR  GUARDIA
EMERGENCIAS
TEL:...................

LLAMAR BOMBEROS
TEL:.........................

EVACUACION
PUNTO DE
REUNION
Y ALARMA

 JEFE DE OBRA
  O SUPLENTE
 TEL.:...................

RESP. HIG. Y
SEGURIDAD
TEL:.............

OFICINA
EMPRESA

EMPRESA
DISTRIBUIDORA
GAS O AGUA O
ENERGIA

TEL:...............

1º

1º

1º

2º

2º

2º

3º

4º

5º

3º

3º

1º

1º

1º
1º

2º

2º

2º

3º

3º

1º

2º

 
 

 
TELEFONOS DE EMERGENCIA:     
      
HOSPITAL:……………………………… GAS:………………………………… ART: ……………………………       
SAME:…………………………………… ELECTRICIDAD:…………………… JEFE DE OBRA:……………… 
BOMBEROS:……………………………. AGUA:……………………………… RESP. SEGURIDAD E HIG.:… 
POLICIA:……………………………… DEFENSA CIVIL:………………… OFICINA EMPRESA:………… 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES: 
 
6.1. Montaje de Obrador: 
 
Medidas Preventivas:  
Delimitación de la zona de trabajo de la grúa estando personal ayudando en la descarga,  
Revisión diaria de lingas y sogas y antes del uso. 
Precaución en la manipulación,  
Dosificación de esfuerzos.  
Uso de EPP (elementos de protección personal), cascos, botines de cuero con puntera de 
acero, guantes de descarne, guantes dieléctricos de hasta 10 kv. 
Uso de escaleras en buen estado. 
Prohibida la circulación debajo y en el perímetro de las cargas en movimiento. 
Colocación previa al movimiento de sogas en los vértices de las cargas para controlar los 
giros. 
Control de los movimientos de los equipos hidráulicos antes de operar. 
 
6.2. Apertura de Zanjas para cateos: 
 
Medidas Preventivas: 
Delimitación de la zona de trabajo.                                                                                              
Precaución del estado del talud. 
Acopio de tierra extraída a 1,00 mts de la excavación. 
Precaución en la manipulación de elementos de extracción 
Dosificación de esfuerzos. 
Uso de EPP y fajas lumbares. 
Vallado del sector de trabajo. 
Trabajos realizados en grupo de no menos de 2 personas. 
Colocación de arnés y cabo de vida a punto fijo exterior si excede 1,00 mts. de   profundidad. 
 
6.3. Inspección de cámaras cloacales y/o pluviales: 
 
Medidas Preventivas:  
Arnés con soga atada a la hebilla de la espalda para que el operario que ingresa mientras el 
otro está atento y tiene el otro extremo de la soga para una evacuación de emergencia. 
Revisión del vencimiento y condiciones físicas antes del uso de arnés y sogas 
Precaución en la manipulación de tapas, utilizar barretas y tirantes de madera. 
Dosificación de esfuerzos, no levantar tapas en forma individual, siempre participar dos o más 
operarios para tapas de 60 a 70 de diámetro de hierro fundido. 
Uso de E.P.P. 
Uso de mascarilla con filtro para vapores orgánicos en caso de descenso a las cámaras. 
Revisión de vencimiento de los filtros de vapores. 
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En caso de descensos siempre participar más de 2 operarios. 
Vallado exterior sobre el pavimento. 
Corte de calles en caso de tráfico fluido vehicular. 
Aviso a dirección de tránsito para cooperación. 
Operarios con banderines para prevención y observación exterior.  
 
 
6.4. Demolición de pavimentos, contrapisos y veredas: 
 
Medidas Preventivas:  
Uso de E.P.P. 
Señalización de las áreas de trabajo. 
Corte de calles. 
Precaución en el manipuleo y colocación de la punta de rotura. 
Colocación de la punta de rotura solamente con la acción mecánica del brazo de la pala. 
Revisión de las trabas de colocación antes y después de la operación 
Revisión que no allá perdidas de líquido hidráulico. 
Revisión de balizas y bocina de la máquina.  
Obligatorio funcionamiento de señal audible para reversa de la máquina. 
Banderillero. 
 
 
6.5. Movimiento de tierra con pala mecánica: 
 
Medidas Preventivas:  
Uso de E.P.P. 
Orden y Limpieza. 

Revisión del seguro Obligatorio de Todos los vehículos y VTV. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

Revisión del estado físico de los vehículos (Frenos, espejos, mangueras hidráulicas, balizas, 
bocinas, etc.). 

Obligatoria instalación y funcionamiento de señal audible para reversa de todas las máquinas, 
camionetas y camiones. 

Señalización de las áreas de trabajo. 

Corte de calles. 

Banderillero. 

Tablestacado en caso de perfiles peligrosos. 

Prohibido ubicarse debajo de la acción de las palas o las cajas volcadoras para extraer algún 
objeto o circular. 
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6.6. Apertura de zanjas para sumideros y cañerías: 
 
La apertura de tramos de zanjas y colocación de cañerías se hará en el día, no se dejara 
zanjas abiertas de un día para el otro. 

Si el terreno lo necesita se entibara. 

Se utilizarán camiones para el retiro de tierra y o escombros. 

El corte del pavimento se realizara con maquina aserradora a explosión. 

La rotura se realizará con martillo neumático de minipala cargadora. 

La extracción de escombros de pavimento se realizara con Retropala. 
 
Medidas Preventivas:  
 
Uso de E.P.P. 
Orden y Limpieza. 

Revisión del seguro Obligatorio de Todos los vehículos y VTV. 

Revisión del estado físico de los vehículos (frenos, espejos, mangueras hidráulicas, balizas, 
bocinas, etc.) 

Obligatoria instalación y funcionamiento de señal audible para reversa de todas las máquinas, 
camionetas y camiones 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

Señalización de las áreas de trabajo. 

Corte de calles. 

Banderillero. 

Tablestacado en caso de perfiles peligrosos. 

Prohibido ubicarse debajo de la acción de las palas o las cajas volcadoras para extraer algún 
objeto o circular. 

Control permanente del estado del talud. 

Entibado en casos necesarios. 

Acopio de tierra a 10 mts. de la excavación. 
 
6.7. Colocación de cámaras y cañerías: 
 
Se acopiara las cañerías de pvc y las cámaras de hormigón en el obrador. 

Las cañerías y cámaras son traídas en camión con acoplado. 

La descarga de los caños de pvc se realiza a mano con sogas entre cuatro operarios por 
caño. 

La descarga y colocación de las cámaras se realiza con Retropala con fajas de nylon. 

Los caños tienen 6mts de largo y pesan 80 kg. 
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El traslado de los caños y cámaras a las zanjas de colocación se realiza con camión con caja 
volcadora. 
 
Medidas Preventivas: 
 Uso de E.P.P. 
Orden y Limpieza. 

Señalización de las áreas de trabajo. 

Prohibido ubicarse debajo de la acción de las palas o las cajas volcadoras para extraer algún 
objeto o circular. 

Prohibido ubicarse debajo de las cargas suspendidas. 

Precaución en la manipulación. 

Para descarga o carga de caños de pcv mínimo 4 operarios con sogas. 

Para colocación de caños de pcv mínimo 4 operarios con sogas. 

Para carga o descarga de cámaras mínimo 2 operarios, uno para lingar y 1 maquinista. 
Escaleras para la evacuación en caso de caída a la zanja. 
Uso obligatorio de arnés y cabo de vida. 
 
6.8. Relleno y Compactación: 
 
Se rellenará con tosca empleando retropala. 
Se emparejarán detalles con pala de mano. 
Se compactará con pisón de mano a explosión. 
 
Medidas Preventivas:  
 
Uso de E.P.P. 
Orden y Limpieza. 

Señalización de las áreas de trabajo. 

Prohibido ubicarse debajo de la acción de las palas o las cajas volcadoras para extraer algún 
objeto o circular. 

Prohibido ubicarse debajo de las cargas de tosca suspendidas. 

Colocación de escaleras para la evacuación en caso de caída a la zanja. 

Uso obligatorio de arnés y cabo de vida. 

Atar el pisón con soga a la manija y participar un operario compactando y otro para apoyo y 
rotación cada 15 minutos. 
 
6.9. Desmontaje de obrador: 
 
Se izará el contenedor con hidrogrúa y se trasladará con carretón. 
La oficina tráiler se acarreará con camioneta. 
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Se retirará toda la instalación eléctrica, de agua, vestuarios, alambrado y tirantes de 
alambrado se trasladara con camión al pañol central de la empresa. 

Los baños químicos serán retirados por la empresa de alquiler. 

Los dispenser y envases de agua serán retirados por la empresa de alquiler. 

Se desmontará el alambrado con palas de mano, llave francesa, tenaza, pinza, maza y 
barreta. 

Se realizará limpieza del sector quinchos del predio utilizados como comedor. 
 
Medidas Preventivas: 
  
Uso de E.P.P. 

Uso de Guantes y botines dieléctricos. 

Uso de alicates y pinzas con aislación eléctrica.  

Orden y Limpieza. 

Prohibido ubicarse debajo de la acción de las hidrogrúa. 

Prohibido ubicarse debajo de las cargas suspendidas. 

Desmontaje eléctrico realizado por electricista matriculado. 
Banderillero. 
Delimitar área de trabajo de camiones, carretones. 
Revisión de lingas, fajas y sogas. 
Amarre en los vértices de las cargas para direccionar posicionamientos. 
Amarre de las cargas con lingas provistas de ganchos y criques tensores. 
 
Riesgo Eléctrico general: 
En tableros principales, tableros secundarios, cableado, maquinas eléctricas, generadores 
portátiles, fichas de conexión, iluminación y tomacorrientes. 
 
Medidas Preventivas: 
Colocación de llaves térmicas en tableros. 
Colocación de disyuntor diferencial en tableros 
Colocación de jabalinas cercanas a tableros. 
Revisión de los cableados y alargues estando desconectados de la red eléctrica. 
Revisión de las maquinas eléctricas, fichas conectoras macho y hembras. 
Utilizar E.P.P. 
 
6.10- Uso de maquinaria: 
Estas normas servirán para los operarios que realicen tareas con máquinas para movimiento 
de suelos. 
 
6.10.1-Objetivo: 
Con estas normas se pretende realizar un compendio de los riesgos y medidas de seguridad 
que pueden afectar en general a la maquinaria para el movimiento de tierras, ya que los 
riesgos y medidas de seguridad específicos de cada máquina se analizan exclusivamente 
para cada una de ellas. 
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Características generales: 

Se estudian y analizan los riesgos y las medidas preventivas de las maquinas atendiendo las 
fases de trabajo así como una vez finalizando este,  diferentes operaciones que se pueden 
realizar en las mismas.  

Esta norma puede aplicarse a la pala cargadora de ruedas, orugas, motoniveladoras y 
retroexcavadoras. 
 
6.10.2- Desarrollo de las fases de trabajo: 
Se precisa reconocer las reglas y recomendaciones que aconseja el contratista de la obra. 
Asimismo deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el encargado de la 
obra. 
 
6.10. 3- Prendas de protección personal: 
-El conductor deberá usar las siguientes prendas de protección personal: 
-Casco protector de la cabeza: Aunque la cabeza del conductor este protegida con cabina 
igualmente es obligatorio el uso del casco para circular por la obra. 
-Botas de seguridad antideslizante: Es indispensable su uso debido a las condiciones en las 
que se suele trabajar en la obra (barro, agua, aceite grasas, etc.) 
 
-Protección de los oídos: Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen de seguridad 
establecido y en todo caso, cuando se a superior a los 85db, será obligatorio el uso de 
auriculares o tapones.  
-Ropa de trabajo: No utilizar ropa de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos 
en movimiento. Eventualmente cuando las condiciones atmosféricas lo aconsejen y el puesto 
de mando carezca de cabina, el conductor deberá llevar capas protectoras para la lluvia. 
-Guantes: El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles emergencias de 
conservación durante el trabajo. 
-Protección ocular: Exista o no cabina el conductor deberá hacer uso de gafas de seguridad 
para protegerse de la proyección de partículas. 
-Normas de circulación en la zona de trabajo: Conocimiento de las normas, señales, 
balizamientos, banderolas, vallas, señales manuales, luminosas y sonoras. 
-Cuando se trabaje en la vía pública la maquinaria deberá estar señalizada según lo indique el 
código de circulación. 
 
6.10. 4-Funcionamiento de las máquinas: 
 
 Circunstancias peligrosas:                                      
-Maniobrar en forma Imprudente   
-No examinar el lugar de trabajo 
-Falta de controles de la máquina.     
-Visibilidad defectuosa. 
-Falta de orden. 
-Carga de combustible.                                                    
 
Medidas Preventivas:        
-Conocer las posibilidades y límites de la máquina y el espacio de maniobras. 
-Balizar la zona en casos de espacios reducidos. 
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-Vigilar la posición, función y sentido de funcionamiento de cada uno de los mandos, de la 
señalización y de los  dispositivos de segur 
-Regular el asiento según estatura peso y comodidad  
-Conocer el plan de circulación de la obra 
-Informarse diariamente de los trabajos riesgosos, zanjas abiertas, cables, etc. 
-Conocer altura de la   maquina circulando  y operando y las zonas de alto o ancho  limitado. 
 -Circular lento en zona de polvo, hielo o barro      
 -Realizar mantenimiento y nivelación en las  Zonas de circulación.   
 
Inicio de trabajos: 
-Antes de la puesta en marcha realizar controles de acuerdo a manuales de usuario y 
mantenimiento, (niveles de fluidos, temperaturas, presiones de trabajo) 
-Registro de anomalías, observaciones y mantenimiento. 
-Observar posibles fugas de fluidos. 
-Comprobar sistema de iluminación. 
-Verificar estado y presión de neumáticos. 
-Comprobar los dispositivos de seguridad. 
-Comprobar niveles de aceite y agua. 
-Limpiar limpiaparabrisas, espejos  Retrovisores, retirar obstáculos visuales   
-Limpiar todo el puesto de trabajo (Manijas, agarraderas, escalones) Desengrasar, quitar 
aceite suelto. 
 
Al encender el vehículo: 
-Antes de subir a la máquina Observar presencia de personas. 
-Al subir a la cabina y tomar los Comandos Secarse las manos, quitar barro del calzado.  
-Al encender el motor. Verificar la regulación del asiento. 
-Con el motor en marcha, defectos  de funcionamiento Seguir las instrucciones del manual de 
uso.  
-Al encender el motor. Colocar todos los mandos en punto muerto.  
-Ubicarse en el asiento antes de encender. 
-Conducir ubicado en la butaca. 
-Observar los indicadores de tableros.   
-Encender en espacios abiertos. 
 -Verificar frenos, giro del tren delantero, Caja de cambios y controles de palas. 
 
Al detener el vehículo: 
-No fumar. 
-Presencia de balde con arena en obrador. 
-Apagar el motor.  
-Cerrar con llave tanques de combustible. 
-Accionar freno de mano. 
-Al detener el motor.                                    
-Dejar caja de cambios en punto muerto.  
 -Quitar las llaves de encendido.  
 -Cerrar cabinas con llave. 
 -Dejar copia de llaves en el pañol. 
 -Informar al capataz y jefe de obra ubicación               
 -Estacionar en suelo firme y sin pendientes.  
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Trabajos Auxiliares en maquinarias: 
 
Averías en la zona de trabajos: 
-Señalizar, encender balizas. 
-Al bajar del vehículo, utilizar chaleco refractivo. 
-Si deja de funcionar el motor, estacionar inmediatamente por detección hidráulica. 
-Parar el motor y colocar freno de mano. 
-Leer manuales de fabricantes. 
-No remolcar para encender. 
-Parar el motor y colocar freno de mano. 
 
Cambio del equipo de trabajo: 
 
-Uso de suelo nivelado y sin obstáculos. 
-Si se desmontan piezas, evacuar inmediatamente. 
-Seguir procedimientos del fabricante. 
-En caso de desconexión de hidráulicos, reducir la presión primero. 
-Utilizar Ropa de trabajo. 
-Emplear banderillero señalizador coordinado con el maquinista. 
 
Transporte de maquinaria: 
 
-Estacionar carretones, tráiler y cajas de camiones en lugares lisos y despejados. 
-Verificar medidas de equipos para transportar y comparar con transportados. 
-Emplear rampas acordes a los equipos. 
-Cerrar brazos de Palas y colocar trabas de seguridad. 
-No trasladar partes de equipos sobresalientes del acarreador. 
-Emplear banderillero señalizador coordinado con el maquinista. 
-Lingar los neumáticos u orugas. 
 
 
Mantenimiento: 
 
En la zona de trabajo 
 
-Estacionar en suelo firme y nivelado 
-Trabar ruedas 
-Apoyar brazos o cucharas en suelo firme 
-Desconectar baterías 
-No permanecer entre ruedas 
-No permanecer debajo de palas o brazos hidráulicos. 
 
En la zona de talleres 
-Estacionar en suelo firme y nivelado 
-Trabar ruedas 
-Apoyar brazos o cucharas en suelo firme 
-Desconectar baterías 
-No permanecer entre ruedas 
-No permanecer debajo de palas o brazos hidráulicos. 
-Limpiar zonas a reparar. 
-Orden y limpieza en el taller. 
-ventilación en el taller. 
-Verificar Seguridad eléctrica (Tableros, disyuntores, térmicas, cableado) 
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-Señalizar prohibición de accionamiento de las maquinas. 
-Colocar freno de mano. 
-Quitar llaves de encendido. 
-Verificar matafuegos. 
-Coordinar trabajos con jefe de obra, mecánicos y ayudantes. 
-Esperar enfriamiento del motor para empezar trabajos. 
-Despresurizar líquidos hidráulicos antes de revisarlos. 
-Controlar alemites graseros. 
 
Mantenimiento de neumáticos 
-Siempre ubicarse a los laterales de las ruedas, nunca de frente. 
-Antes de inflar comprobar presión. 
-Realizar inspección ocular de dibujos de cubiertas. 
-Realizar inspección ocular de llantas. 
-Colocar caballetes estabilizadores al quitar ruedas. 
-Utilizar criquet hidráulico para levantar vehículo y retirar ruedas. 
-Nunca utilizar palas, plumas u cucharas para levantar vehículos. 
-Realizar trabajos de soldadura alejado de los neumáticos o protegerlos. 
 
Verificación de  equipos: 
 
-Antes de operar verificar el equipo en forma integral. 
-Realizar un plan de mantenimiento y confeccionar un libro de su seguimiento. 
-Comunicar al capataz general al jefe de obra y en el libro de mantenimiento cualquier 
anomalía o novedad. 
 
Exigencias al maquinista o chofer: 
 
-Prohibido fumar. 
-Prohibido ingerir alcohol, psicotrópicos o cualquier tipo de sustancia prohibida. 
-En caso de sueño, suspender inmediatamente las tareas. 
-Comunicar al capataz o jefe de obra cualquier tipo de malestar o síntoma físico. 
-Prohibido transportar personas o cargas no pertenecientes a la obra en palas,  cucharas o 
cajas volcadoras. 
-Comunicar al capataz todo movimiento de la máquina. 
-Circular siempre con las luces encendidas. 
-Si colabora banderillero o ayudante no mover la maquina si estos no son visibles 
-Prestar atención al cruce de bicicletas o personas ajenas a la obra.-Probar todos los días 
antes de iniciar los trabajos el funcionamiento integral de la máquina. 
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7- MEDIOS AUXILIARES: 
 
7.1. Andamios: 
 
Legislación: 
DECRETO REGLAMENTARIO 911/96 
ARTICULO 221- Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes 
deberán estar diseñados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los 
trabajadores. El montaje debe ser efectuado por personal competente bajo la supervisión del 
responsable de la tarea. Los montantes y travesaños deben ser desmontados luego de 
retirarse las plataformas. Todos los andamios que superen los SEIS METROS (6 m.) de 
altura, a excepción de los colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados en base a 
cálculos. 
ARTICULO 222 — A tal efecto deberán satisfacer, entre otras, las siguientes condiciones: 
a) Rigidez. 
b) Resistencia. 
c) Estabilidad. 
d) Ser apropiados para la tarea a realizar. 
e) Estar dotados los dispositivos de seguridad correspondientes. 
f) Asegurar inmovilidad lateral y vertical. 
ARTICULO 223 - Las plataformas situadas a más de DOS METROS (2 m.) de altura respecto 
del plano horizontal inferior más próximo, contarán en todo su perímetro que dé al vacío, con 
una baranda superior ubicada a UN METRO (1 m.) de altura, una baranda intermedia a 
CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm.) de altura, y un zócalo en contacto con la plataforma. 
Las barandas y zócalos de madera se fijarán del lado interior de los montantes. 
ARTÍCULO 224- La plataforma debe tener un ancho total de SESENTA CENTIMETROS (60 
cm.) como mínimo y un ancho libre de obstáculos de TREINTA CENTIMETROS (30 cm.) 
como mínimo, no presentarán discontinuidades que signifiquen riego para la seguridad de los 
trabajadores. La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablones empalmados a tope, 
unidos entre sí mediante un sistema eficaz, o sobrepuestos entre sí CINCUENTA 
CENTIMETROS (50 cm.) como mínimo. Los empalmes y superposiciones deben realizarse 
obligatoriamente sobre los apoyos. 
ARTÍCULO 225 -Los tablones que conformen la plataforma deben estar trabados y amarrados 
sólidamente a la estructura del andamio, sin utilizar clavos y de modo tal que no puedan 
separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente. 
Ningún tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en 
más de VEINTE CENTIMETROS (20 cm.). 
ARTÍCULO 226- Las plataformas situadas a más de DOS METROS (2 m.) de altura respecto 
del plano horizontal inferior más próximo, con riesgo de caída, deben cumplir con el capítulo 
Lugares de Trabajo, ítem Protección contra la caída de personas. 
ARTÍCULO 227- El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser de VEINTE 
CENTIMETROS (20 cm.). Si esta distancia fuera mayor será obligatorio colocar una baranda 
que tenga las características ya mencionadas a una altura de SETENTA CENTIMETROS (70 
cm.). 
ARTÍCULO 228- Los montantes de los andamios deben cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edifico. 
- Estar colocados a una distancia máxima de TRES METROS (3 m.) entre sí. 
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- Cuando la distancia entre DOS (2) montantes contiguos supere los TRES METROS (3 m.), 
deben avalarse mediante cálculo técnico. 
- Estar sólidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados que 
eviten el deslizamiento accidental. 
- La prolongación de los montantes debe ser hecha de modo que la unión garantice una 
resistencia por lo menos igual a la de sus partes. 
ANDAMIOS METALICOS TUBULARES 
ARTÍCULO 234 - El material utilizado para el armado de este tipo de andamios será: tubo de 
caño negro, con costura de acero normalizado IRAM F-20 o equivalente, u otro material de 
característica igual o superior. Si se utilizaran andamios de materiales alternativos al 
descripto, éstos deben ser aprobados por el responsable de la tarea. 
ARTÍCULO 235- Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar rígidamente 
unidos entre sí, mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de estructura. 
Estas piezas de unión serán de acero estampado o material de similar resistencia, y deberán 
ajustarse perfectamente a los elementos a unir. 
ARTÍCULO 236- En el montaje de las plataformas de trabajo deberán respetarse las 
especificaciones indicadas por el fabricante. Cuando las plataformas de los andamios 
metálicos sean de madera, deberán sujetarse según lo indicado para andamios en 
Disposiciones Generales. 
ARTÍCULO 237 -Los andamios metálicos deben estar reforzados en sentido diagonal y a 
intervalos adecuados en sentido longitudinal y transversal. 
ARTÍCULO 238 -El sistema de anclaje debe cumplir las siguientes condiciones: 
-Los tubos de fijación a estructura resistente deben estar afianzados al andamio en los puntos 
de intersección entre montantes y largueros. 
-Cuando sean andamios independientes y esté comprometida su estabilidad deben ser 
vinculados a una estructura fija. 
- Estarán anclados al edificio uno de cada dos montantes en cada hilera de largueros 
alternativamente y en todo los casos el primero y el último montante del andamio 
 
Normas o medidas preventivas tipo: 
 
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 
hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables. 
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas. 
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 
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- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
- Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y 
se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
- Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída. 
- Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre 
los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, 
epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. 
Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra. 
 
Prendas de protección personal recomendables: 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad (según casos). 
- Calzado antideslizante (según caso). 
- Cinturón de seguridad clases A y C. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 
 
Andamios metálicos tubulares: 
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio 
metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen 
seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y 
pasadores de anclaje de los tablones, etc.). 
 
Normas o medidas preventivas tipo: 
Durante el montaje se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas: 
- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramiento). 
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-La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
-Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila 
atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 
-Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramiento correspondientes. 
-Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 
15 cm. 
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 
clavados a los tablones. 
- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar estabilidad. 
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
- Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas 
diversas" y asimilables. 
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de 
acero, hincados a fondo y sin doblar. 
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas 
por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
- Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la 
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad que 
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de 
la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 
vertical en el que se trabaja. 
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 
sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
- Se prohíbe hacer "pastones" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
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- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la 
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la 
plataforma. 
 
 
Prendas de protección personal recomendables: 
- Casco de polietileno.  
- Ropa de trabajo. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
 
Andamio tubular, especificaciones técnicas: 
 

                           
Fabricante: Andamios Beri 
Descripción: andamio modelo semipesado 
Modelo: asp095 
Alto del andamio: 1.85 m 
Ancho del andamio: 2.5 m 
Profundidad del andamio: 1.3 m 
Diámetro del caño: 50.8 mm 
Peso máximo soportado: 3500 kg 
Módulo de: 0,95 x 2,50 x 1,85 
Incluye: 2 bastidores, 4 riendas (2 paralelas / 2 diagonales) y burlonería para el armado. 
Detalle de fabricación: 
Patas del bastidor construidas en tubo estructural de diam. 50,8 mm en 2 mm de espesor. 
Boquilla anti-encastre. 
Interior de bastidor en tubo estructural de diam. 25,4 mm en 2 mm de espesor. 
Riendas en tubo estructural de diam. 25,4 mm en 2 mm de espesor 
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Burlones: 1/2" zincada. 
Baño químico: pre-pintado 
Pintura negra anticorrosiva 
Peso aprox: 42 kg 
 
7.2- Escaleras:  
 
Legislación 
(Dec. Reglamentario 911/96): ESCALERAS DE MANO 
ARTÍCULO 214 — Las escaleras de mano deben cumplir las siguientes condiciones: 
a) Los espacios entre los peldaños deben ser iguales y de TREINTA CENTIMETROS (30 cm.) 
como máximo. 
b) Toda escalera de mano de una hoja usada como medio de circulación debe sobrepasar en 
UN METRO (1 m.) el lugar más alto al que deba acceder o prolongarse por uno de los 
largueros hasta la altura indicada para que sirva de pasamanos a la llegada. 
c) Se deben apoyar sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen sus puntos 
de apoyo superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujeción u otro método similar. 
ESCALERAS DE DOS HOJAS 
ARTÍCULO 215 — Las escaleras de dos hojas deben cumplir las siguientes condiciones: 
a) No deben sobrepasar los SEIS METROS (6 m.) de longitud. 
b) Deben asegurar estabilidad y rigidez. 
c) La abertura entre las hojas debe estar limitada por un sistema eficaz asegurando que, 
estando la escalera abierta, los peldaños se encuentren en posición horizontal. 
d) Los largueros deben unirse por la parte superior mediante bisagras u otros medios con 
adecuada resistencia a los esfuerzos a soportar. 
 
ESCALERAS EXTENSIBLES 
ARTÍCULO 216 — Las escaleras extensibles deben estar equipadas con dispositivos de 
enclavamiento y correderas mediante las cuales se pueden alargar, acortar o enclavar en 
cualquier posición, asegurando estabilidad y rigidez. La superposición de ambos tramos será 
como mínimo de UN METRO (1 m.). 
ARTICULO 217 — Los cables, cuerdas o cabos de las escaleras extensibles deben estar 
correctamente amarrados y contar con mecanismos o dispositivos de seguridad que eviten su 
desplazamiento longitudinal accidental. Los peldaños de los tramos superpuestos deben 
coincidir formando escalones dobles. 
 
Escaleras de mano (de madera o metal): 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o 
durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas 
en la obra. 
 
Normas o medidas preventivas tipo: 
 
De aplicación al uso de escaleras de madera. 
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
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- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
 
De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura anti-oxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
 
De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de 
"madera o metal". 
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de 
topes de seguridad de apertura. 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición 
de máxima apertura par no mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de caballetes para sustentar las 
plataformas de trabajo. 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 
5 m. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
- Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 
inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre 
apoyos. 
- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 
Kg. sobre las escaleras de mano. 
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno 
en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
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- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 
utilizando. 
 
Prendas de protección personal recomendables: 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
Escalera de dos tramos, especificaciones: 
 
 
      

                                  
Marca: Faraone 
Modelo AK2 
Descripción: De dos tramos y extensible. 
Peldaños: 7 por  tramo. 
Tipo de peldaños: Antideslizantes 3cm de ancho. 
Medida de peldaños: 
Carga Máxima: 150Kg. 
Normativas: Europea EN131, se entrega con certificado. 
Bases: 1 con punteras antideslizantes y otra con base y punteras. 
Ancho de Base: 85 cm. 
Ancho tramo interior: 39cm 
Ancho tramo exterior: 46cm. 
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Dimensiones: 

 
7.3. Puntales: 
Este elemento auxiliar debe ser utilizado por oficiales especializado. 
 
Normas o medidas preventivas tipo: 
- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 
altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 
perpendicular a la inmediata inferior. 
- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurarán de movimientos. 
- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, 
con flejes para evitar derrames innecesarios. 
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes atados; el conjunto, se 
suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un 
solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción. 
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con 
respecto a la vertical serán los que se acuñarán, apoyarán de forma perpendicular al tablón. 
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 
repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 
Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera: 
- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose. 
- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o 
fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 
- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
 
Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos: 
- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, (partes, oxido, limpieza) 
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 



 

 

80 

 

- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo. 
 
Prendas de protección personal recomendables: 
- Casco de polietileno - Ropa de trabajo.- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad.- Botas de seguridad.- Las propias del trabajo específico en el que se 
empleen puntales. 
 
7.4-puntal telescópico modelo SP Ulma: 

                              
 

         
 
 
Caño exterior: Construido en caños de 60 x 3,2mm. 
Caño interior: 48 x 2,9mm,  
Base de 150 x 150 x 6mm. 
Cabezal de 150 x 150 x 6mm.  
Rango de altura de 1,75m. a 3,50m.  
Peso 17,40 kg.  
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8- SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA: 
 
Legislación: Decreto reglamentario 911/96, protección contra la caída de personas 
ARTÍCULO 52.- El riesgo de caída de personas se debe prevenir como sigue: 
d) Las aberturas en el piso se deben proteger por medio de: 
-cubiertas sólidas que permitan transitar sobre ellas y, en su caso, que soporten el paso de vehículos. 
No constituirán un obstáculo para la circulación, debiendo sujetarse con dispositivos eficaces que 
impidan cualquier desplazamiento accidental. El espacio entre las barras de las cubiertas construidas 
en forma de reja no superará los CINCO CENTIMETROS (5cm.). 
-barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuestos, cuando no sea posible 
el uso de cubiertas. Dichas barandas serán de UN METRO (1m.) de altura, con travesaños intermedios 
y zócalos de QUINCE CENTIMETROS (15cm.) de altura. 
-cualquier otro medio eficaz. 
e) Aberturas en las paredes al exterior con desnivel: 
-las aberturas en las paredes que presenten riesgo de caída de personas deben estar protegidas por 
barandas, travesaños y zócalos, según los descripto en el ítem a). 
-cuando existan aberturas en las paredes de dimensiones reducidas y se encuentren por encima del 
nivel del piso a UN METRO (1m.) de altura como máximo, se admitirá el uso de travesaños cruzados 
como elementos de protección. 
f) Cuando los paramentos no hayan sido construidos y no se utilicen barandas, travesaños y zócalos 
como protección contra la caída de personas, se instalarán redes protectoras por debajo del plano de 
trabajo. Estas deben cubrir todas las posibles trayectorias de caídas. Estas redes salvavidas tendrán 
una resistencia adecuada en función de las cargas a soportar y serán de un material cuyas 
características resistan las agresiones ambientales del lugar donde se instalen. Deberán estar provistas 
de medios seguros de anclaje a puntos de amarre fijo. 
Se colocarán como máximo a TRES METROS (3m.) por debajo del plano de trabajo, medido en su 
flecha máxima. 
e) Es obligatoria la identificación y señalización de todos los lugares que en obra presenten riesgo de 
caída de personas y la instalación de adecuadas protecciones. 
ARTÍCULO 61.- Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de 
seguridad estipuladas en este Reglamento en sus distintos capítulos. Deberán señalizarse, vallarse o 
cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de los trabajadores por el 
tránsito de peatones y vehículos. Para ello, se utilizarán los medios indicados en el capítulo 
“Señalización” de esta Reglamentación. 
ARTICULO 62.- Antes de comenzar las tareas, el responsable de las mismas deberá verificar que las 
señalizaciones, vallados y cercos existentes en obra se encuentren en buenas condiciones de uso y en 
los lugares preestablecidos. En caso de que el riesgo lo justifique, se asignarán señaleros, a quienes 
se les proveerá de los elementos de protección personal descriptos en el capítulo correspondiente en lo 
concerniente a señales reflexivas. 
 
Vallas de madera: 
 

             
 Encastre entre cuerpos                                                     Detalle de encastre       Bisagra de unión 
Características técnicas: 
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Material: Madera de eucaliptus grandis. 
Medidas bastidor: 1,5mts. x 1,2mts.  
Medidas de tablas: 3” X 1”. 
Unión entre vallas: Herraduras metálicas  de encastrar. 
Terminación: Pintura al látex blanco y rojo. 
Clavado de conformación de vallas: clavos espiralados y bulones con tornillos de ¼. 
 
Normas o medidas preventivas tipo: 
- Las vallas se colocarán de la forma y en los lugares señalados. 
 - Antes de la colocación se vallara el área con cinta de peligro y conos de seguridad. 
- Las barandas tendrán una resistencia de 150 Kg/ml, altura de 1.00 m, listón intermedio y 
rodapié de 15 cm.; colocándose de la forma indicada en los planos.  
- Se deberá comprobar antes de su montaje, el estado de las tablas, posibles deformaciones 
excesivas, rajaduras, re secamientos, acción de hongos, insectos o putrefacción. 
- Roturas de los elementos de la barandilla a causa del uso 
- Comprobar el estado de los elementos metálicos, roturas, desgastes u oxidación. 
 -Comprobar diariamente el correcto anclaje y el estado mecánico de los mismos. 
- Realizar limpieza y lubricación de las partes y mecanismos metálicos al comienzo de la obra 
y en caso de que hayan sido afectados por productos químicos o suciedad, o cualquier 
agente exterior. 
 
 
Disposición del vallado en las excavaciones para sumideros: 
 
-Medida del cerco: 4,85mts. x 11mts., distancia a línea municipal: 1,85mts. 
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Plataforma-tapa de excavaciones:      
 

  

       
 
 
Características técnicas: 
 
Material de apoyo: Fenólico de madera laminado. 
Medidas: 1,5mts. X 1,5mts. Variable x  20mm. 
Estructura de apoyo: tirantes de 3” x 3” x 1,82 mts, variable según la tapa. 
Uniones: Clavos de acero de 2,5”. 
 
Normas o medidas preventivas tipo: 
 
- Siempre se colocaran los tirantes estructurales hacia abajo, hacia el interior de la 
excavación. 
- Las tapas se colocarán  tapando las excavaciones para no dejar descubierto durante 
periodos de descanso, comida, lluvia o algún imprevisto. 
- Se colocaran superando 30 cm mínimo todo el perímetro de la excavación. 
- Está prohibido circular sobre las tapas o permanecer para realizar trabajos. 
- Siempre su uso se realizara acompañado por las vallas de seguridad. 
 - Antes de la colocación se vallara el área. 
- Se controlara antes de su colocación, el estado del fenólico y los tirantes, posibles 
deformaciones excesivas, rajaduras, re secamientos, acción de hongos, insectos o 
putrefacción. 
- Comprobar diariamente el correcto clavado y que no tengan movimientos los tirantes. 
- Comprobar que no halla clavos sobresaliendo de la superficie del fenólico. 
- Realizar limpieza antes de usar, no deben quedar barro, de ser afectados por combustibles 
lavar con detergente si el químico no es altamente abrasivo a la madera, caso contrario 
descartar la tapa. 
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Caballetes rígidos: 
           

                  
Características técnicas: 
Material de apoyo: Tablas de madera  saligna 1,5” x 2,5 mts. 
Medidas de la mesa: 1mts. X 2,5 mts.  
Tablas transversales: tablas de 1” x 1 mts., madera saligna. 
Uniones: Clavos de acero de 2”. 
Caballetes: tablas de saligna de 1” x 3”, con uniones laterales y de frente, cumbrera madera 

de 2”x3”. 
Normas o medidas preventivas tipo: 
-Sus dimensiones no serán inferiores a setenta centímetros (70cm) de largo, la altura no 
excederá dos metros (2m) y las aberturas en los pies en V deberán guardar una relación 
equivalente a la mitad de la altura.  
- Los caballetes deberán llevar un sistema limitador de aberturas.  
- No se sobrecargará el peso de la plataforma.  
- No se suplementará ningún tipo de andamio sobre la plataforma.  
- Las plataformas de madera deberán sobresalir 10cm. Y 20 de cm. máximo de los extremos.  
- La longitud entre los caballetes no será mayor de 3 mts. 
- Se controlará que los caballetes se encuentren limpios y en óptimas condiciones de uso.  
   
 
 
9-ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: 
 
9.1 Calzado de seguridad: 
 
Legislación: Decreto PEN 911/96 PROTECCIÓN DE LOS MIEMBROS INFERIORES: 
 ARTÍCULO 111.- Para la protección de los miembros inferiores se proveerá a los 
trabajadores de calzado de seguridad (zapatos, botines o botas, conforme a los riesgos a 
proteger)  y polainas cuando la tarea que realice así lo justifique. 
Cuando exista riesgo capaz de determinar traumatismo directo de los pies, el calzado de 
seguridad llevara puntera con refuerzo de acero. Si el riesgo es determinado por productos 
químicos o líquidos corrosivos, el calzado será confeccionado con elementos adecuados 
especialmente la plataforma, y cuando se efectúen tareas de manipulación de elementos 
calientes se proveerá al calzado la correspondiente aislación térmica. 
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9.1.a- Botines de seguridad: 
                                                                                          Especificaciones del Fabricante: 

                      
 
Características generales:  
Bota corta de cuero llamada botín, cubre el pie y el tobillo, tiene punta de cero interna y suela 
de alta resistencia antideslizante y espesor de 3 a 5 cm. 
Áreas de Uso: 
Áreas donde se trabaja con objetos pesados, objetos punzantes, cortantes, objetos que 
ruedan o superficies de trabajo lisas, trabajos en suelo natural. 
Material:  
Cuero de origen bovino curtido al cromo, utilizando para ello plena flor, flor corregida o 
carnaza. El cuero debe ser resistente al desgarramiento, a la extensibilidad, adherencia de la 
película de acabado, adherencia con la suela. 
La suela debe ser fabricada en caucho o material sintético de alta impermeabilidad y 
resistente a los aceites y grasas, gravado antideslizante y con puntera de acero. 
La suela Debe tener en cuenta la dureza, espesor de la planta, del tacón, peso específico y 
espesor. 
Forma de uso: 
Se debe seleccionar correctamente la talla de cada usuario, utilizar con medias, y libre de 
humedad. No debe ser intercambiado entre obreros y debe ser repuesto cada 6 meses o ante 
rotura o ante sumergimiento en materiales abrasivos o aceites minerales o sintéticos. 
Talle: 
El calzado se presentara bajo la especificación de varias tallas normalizadas. 
Riesgos por mal uso:  
Pueden ocurrir deslizamientos del calzado, atrapamientos, caídas, ulceraciones en la piel, 
mala circulación sanguínea y accidentes derivados de tropiezos o caídas o desprendimientos 
del calzado del pie. 
Ensayos:  
Por cada lote se seleccionará al azar un número de unidades cuya cantidad este conforme 
con las normas. 
Rotulado: 
El calzado deberá presentar en cada zapato la talla,  número de lote, vencimiento,  tipo de 
características en cuanto a sus aptitudes de uso mecánicas y dieléctricas. 
Mantenimiento: 
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Limpieza con aire y trapo húmedo, ventilación y estibaje en lugares secos, no utilizar 
solventes ni productos químicos. Antes del uso verificar el estado del cuero, suela y cordones 
y que no halla objetos cortantes en su interior. 
Ergonomía: 
Diseñado para dar protección a la planta, empeine, talón, tobillo y dedos, para golpes, 
aprisionamientos, torceduras, deslizamientos y descargas eléctricas. 
Sección botín: 

                                
 
 
9.1. b- Botas de goma:                                  
                                                             
 

                                       
 
Material: PVC Flexible negro. 
Tallas 37-46                                                                                                                                                                                       
No presenta costuras 
Plantilla acolchada  
Impermeabilidad del 100% 
Forro interno anti-hongos. 
Refuerzo externo corrugado en la puntera de la bota. 
Refuerzos de construcción en los puntos críticos de estrés.       
Características generales: 
Fabricadas en pcv de una sola pieza flexible con la suela inyectada de altura de 22cm de 
altura utilizadas específicamente en situaciones con presencia de agua. 
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Áreas de Uso: 
Áreas donde hay presencia de agua o barro. 
Material:  
Pcv, flexible, impermeable. 
La suela Debe tener en cuenta la dureza, espesor de la planta, del tacón, y punta reforzada 
de goma. 
Recomendaciones: No se deben utilizar por tiempos prolongados ya que no poseen 
ventilación ni resistencia a los golpes o pinchaduras, utilizar solamente ante la presencia de 
fluidos y en caso de que los botines no den respuesta efectiva ante terrenos muy lodosos, de 
prolongarse la presencia de agua, extraerla mediante bombas u otros medios o suspender las 
tareas hasta que cambie la situación. 
Forma de uso: 
Se debe seleccionar correctamente la talla de cada usuario, utilizar con medias, y libre de 
humedad. No debe ser intercambiado entre obreros y debe ser repuesto cada 6 meses o ante 
rotura o ante sumergimiento en materiales abrasivos o aceites minerales o sintéticos. 
Talle: 
El calzado se presentara bajo la especificación de varias tallas normalizadas. 
 
Riesgos por mal uso:  
Pueden ocurrir deslizamientos del calzado, atrapamientos, caídas, ulceraciones en la piel, 
mala circulación sanguínea y accidentes derivados de tropiezos o caídas o desprendimientos 
del calzado del pie. 
 
Ensayos:  
Por cada lote se seleccionará al azar un número de unidades cuya cantidad este conforme 
con las normas. 
 
Rotulado: 
El calzado deberá presentar en cada zapato la talla,  número de lote, vencimiento,  tipo de 
características en cuanto a sus aptitudes de uso mecánicas y dieléctricas. 
 
Mantenimiento: 
Limpieza con aire y trapo húmedo, ventilación y estibaje en lugares secos, no utilizar 
solventes ni productos químicos. Antes del uso verificar el estado del cuero, suela y cordones 
y que no halla objetos cortantes en su interior. 
 
Ergonomía: 
Diseñado para dar protección del agua desde los dedos del pie hasta la altura inferior de la 
rodilla. 
 
Inspección:  
Revisar que no presenten deterioro en ninguna de sus partes, revisar que no existan piedras 
u otro material incrustado en la suela u otra parte de la bota ni restos de suciedad (dado que 
puede afectar la impermeabilidad). Si su estado es deficiente (suela desgarrada, deterioro, 
deformación o caña despegada se deberá dejar de utilizar y destruir. 
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9.2- Protección de miembros superiores: 
 
Legislación: Decreto PEN 911/96 PROTECCION DE MANOS Y BRAZOS: 
ARTÍCULO 110.- La protección de los miembros superiores se efectuara mediante guantes, 
manoplas, mitones y protectores de brazo acordes a la tarea a realizar. Cualquiera de los 
protectores utilizados deberá permitir la adecuada movilidad de las extremidades.  
Sin perjuicio del uso de los elementos de protección personal anteriormente citados, cuando 
el trabajador  deba manipular sustancias nocivas que puedan afectar la piel, se deberá 
proveer cremas protectoras adecuadas. 
 
9.2. a- Guantes de cuero de descarne: 
 
Especificaciones del fabricante: 
 

 
 
 
Guantes de Seguridad, Especificaciones técnicas: 
Características generales: 
Un guante es un EPI que protege la mano o una parte de ella contra los riesgos. 
En algunos tipos de guantes la protección se extiende al antebrazo y al brazo. 
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Tipos de guantes: 
 
-Guantes contra riesgos mecánicos: Resistencia a la abrasión, al corte por cuchilla, al 
rasgado, a la perforación. 
-Guantes contra riesgos térmico: Comportamiento a la llama, al calor de contacto, conectivo, 
radiante, a pequeñas salpicaduras de metal fundido. 
-Guantes contra productos químicos y biológicos (nitrilo). 
-Guantes contra riesgo eléctrico. 
-Guante contra vibraciones. 
 
Resistencia a:   Abrasión Calor Desgarro: 
Neopreno            2               3         3 
Goma natural      1               3         1 
Goma de butilo   1               1         2 
Polietileno           3               3         3 
PVC                    1               2         2   
1. Protección máxima, 2. Protección media, 3. Protección baja. 
 
Materiales de fabricación: 
 
-Algodón: Este material se utiliza en la elaboración de guantes para protección de agentes 
como polvo. En el caso de que sean muy gruesos, pueden proteger contra ciertos riesgos de 
cortaduras y abrasión. Pueden usarse debajo los de materiales poliméricos para evitar el 
desarrollo de reacciones alérgicas en la piel. 
-Piel (descarne): Los guantes elaborados con este material se utilizan para manejar vidrio roto 
y otros objetos con filo, además pueden servir para manejar objetos ligeramente fríos o 
calientes y ser resistentes a la abrasión. 
-Metálicos: Este tipo de guantes tiene una malla metálica cubierta con alguna fibra natural o 
sintética. Se utilizan principalmente al manejar objetos punzocortantes. 
-Fibras sintéticas: En la actualidad existen una gran variedad de materiales sintéticos con los 
cuales pueden fabricarse fibras con buenas propiedades textiles y que además proporcionan 
una excelente protección contra algunos agentes físicos, biológicos y productos químicos. 
 
Ficha 2 del fabricante: 
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9.2. b- Guantes moteados: 

                          
 
Descripción del producto: 
 
Guantes de trabajo moteados blancos con puntos de PVC azules en la palma. 
 
Material:  
 
Tejido de nylon con mezcla de algodón. 
 
Tipo de trabajos: 
 
-Para realizar trabajos en los que no halla alta peligrosidad de desgastes y fricciones por 
ejemplo el contacto con cables de acero, generalmente se  utiliza con herramientas de mano 
no eléctricas, con necesidad de buen tacto, mayor precisión y comodidad. 
-Sin guantes económicos y se los comercializa en forma individual, paquetes de 100 o cajas 
de 1000 unidades, su uso está muy difundido y son de fácil acceso en cualquier ferretería. 
-En invierno brindan muy buena protección contra el frio 
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9.3- Cascos de seguridad: 
 

                           
 
Especificaciones del Fabricante: 
 
Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente. 
Combinado con un arnés de la línea cumple con la función de reducción de la fuerza de 
impacto. 
Presenta 6 ranuras para el anclaje de cualquier arnés de la línea. 
Diseño modular que permite el montaje de productos de protección facial, auditiva, ocular y 
soldadura. 
Fabricado en polietileno 
Visera frontal de 3,5 cm que permite una óptima visión superior manteniendo las prestaciones 
de seguridad. 
Incluye un visor móvil para protección ocular. Se repliega al interior del casco cuando no está 
en uso, accesorio opcional 
Hebilla trasera para anclaje de mentonera de 3 puntos. 
Propiedades dieléctricas por su condición de no ventilado. 
Certificaciones Previstas: IRAM 3620 Tipo 1-Clase B NBR 8221:2003 Tipo II-Clase B 
ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type I-Class E 
Aplicaciones: Siderurgia, Minería, Construcción.                                                                                                
Cobertura de riesgos: Caída de objetos, Golpes con Objetos, Descarga eléctrica, Chispas. 
 
                                                        
9.4- Ropa de trabajo: 

                                                            
                   Camisa de grafa                                               Pantalón de grafa 
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Especificaciones del fabricante: 
 
Homologada– 6 Onzas                    
Cuello entero con entretela y botones en punta.                 Tipo grafa 
Triple Costura                                                                      Triple costura 
Bolsillos: 2 superiores con tapa                                           4 bolsillos, 2 delanteros y 2 traseros 
con 5 ojales y botones dispuestos a lo largo                       Hilo mercerizado al tono                                                                                                                                                             
Cierre en cartera                                                                  Peso 8 Onzas/m2 
mangas largas terminadas en puños.                                  Largo: 1,06 mts. 
Mangas Con abertura y puños de 7 cm.                              Cinco pasa cintos 
Cierre con ojal y botón.                                                                                     
Espalda Entera con faldón curvo.                                                                     
Frente con contra vista interna 
Dos bolsillos plaqué frontales en camisa con tapa. 
 
 
9.5-Protector Ocular: 
 
Legislación: Decreto PEN 911/96 
ARTÍCULO 108.- Los medios de protección ocular serán seleccionados atendiendo las 
características de las tareas a desarrollar y en función de los siguientes riesgos: 
a) Radiaciones nocivas. 
b) Proyección o exposición de material particulado sólido, proyección de líquidos y vapores, 
gases o aerosoles. 
La protección de la vista se efectuará con el empleo de pantallas, anteojos de seguridad y 
otros elementos que cumplan con lo establecido en los ítems siguientes: 
a) Las pantallas contra la proyección de objetos deben ser de material transparente, libre de 
estrías, rayas o deformaciones, o de malla metálica fina; provista con un visor de material 
inastillable. Las utilizadas contra la acción del calor serán de materiales aislantes, reflectantes 
y resistentes a la temperatura que deba soportar. 
b) Las lentes para los anteojos de seguridad deben ser resistentes al riesgo, transparentes, 
ópticamente neutras, libres de burbujas, ondulaciones u otros defectos y las incoloras 
transmitirán no menos del OCHENTA Y NUEVE POR CIENTO (89%) de las radiaciones 
incidentes. 
c) Sus armazones serán livianos, indeformables al calor, incombustibles, de diseño 
anatómico y de probada resistencia. 
d) Para el caso de tener que proteger la vista de elementos gaseosos o líquidos, el protector 
ocular deberá apoyar sobre la piel a efectos de evitar el ingreso de dichos contaminantes a la 
vista. 
e) Si el trabajador necesitase cristales correctores, se le proporcionarán anteojos protectores 
con la adecuada graduación óptica u otros que puedan ser superpuestos a los graduados del 
propio interesado. 
f) Cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, los protectores deberán ser 
completamente cerrados y bien ajustados al rostro, con materiales de bordes flexibles. En los 
casos de partículas gruesas, serán como los anteriores, permitiendo la ventilación indirecta. 
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Especificaciones del fabricante: 
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9.6. Protección auditiva: 
 
9.6.a-Protector auditivo de copa: 
 
Legislación: Decreto PEN 911/96  
ARTICULO 109.- Cuando las medidas de ingeniería no logren eliminar o reducir el nivel 
sonoro a los niveles máximos estipulados en el capítulo correspondiente; será obligatorio 
proveer de elementos de protección auditiva acorde al nivel y características del ruido. La 
curva de atenuación de los mismos deberá estar certificada ante organismo oficial. 
 

                                   
Especificaciones del fabricante: 
 
-Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido. 
-Se denominan normalmente protectores de copa. 
-Diseño económico manteniendo las prestaciones de seguridad. 
-Compuesto por 2 orejeras vinculadas por una vincha: 
- Copa con orejera acolchada; confortable aún en jornadas prolongadas. 
-Tamaño único adaptable a cualquier usuario. 
-Vincha plástica flexible para un perfecto ajuste de las orejeras al oído. 
-Sistema de anclaje a la copa de un punto (tipo pívot): permite la regulación de altura, rotación 
y ángulo. 
- Regulación de altura multipunto. 
- Orejera lavable. 
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9.6. b-Protector auditivo Endoaural: 
 

  Legislación: Decreto PEN 911/96, art. 109.  

 

                                    
 
Protector endoaural, Especificaciones del fabricante: 
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9.7-Protección respiratoria: 

                 
Proteccion respiratoria, barbijo, Especificaciones del fabricante: 
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9.8-Faja Lumbar: 

 
 
Características técnicas: 
 
Las fajas de protección lumbar están confeccionadas con elastano. 
Malla elastizada y sus bandas laterales regulables  
Ballenas con cinta antideslizante ubicadas en la parte interna trasera. 
 
9.9.- SISTEMA ANTI CAÍDA:  
 
9.9.1- Arnés con 3 anclajes:  
tendrá dos argollas de posicionamiento a cada lado de la cintura, toma anti caída y respaldo 
lumbar anatómico.  
Deberá contar con un portaherramientas sin cabo.  
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Especificaciones del fabricante: 
 
-Regulación  con ojales y hebillas empernadas. 
-Cinta poliéster de alta resistencia de 45 mm. de ancho. 
-Cuatro argollas de toma en la cintura para posicionamiento. 
-Rápida colocación gracias a la diferencia de colores en cinta. 
-Prolongador en la toma de espalda con argolla D. 
-Argolla anticaidas dorsal. 
-Pasadores elásticos para retener la cinta libre. 
-Hebillas tipo empernadas en acero. 
-Homologado bajo normas IRAM. 
 
9.2.2- Línea de vida de con mosquetón de 55mm: 
 
Línea de vida:  
 
Será de material sintético con una capacidad de rotura de 3.000kg.  
No deberán tener nudos ni uniones que reduzcan su resistencia.  
Las cuerdas utilizadas para levantar o movilizar cargas no pueden ser utilizadas como líneas 
de vida.  
Las líneas de vida deberán ser inspeccionadas cada vez que se utilicen, desde el anclaje 
hasta el final.  
Deberán estar protegidas de aristas, de posibles desgastes por roce, por corrosión o por altas 
temperaturas.  
Las líneas de vida podrán tener hasta dos trabajadores conectadas a ellas por la resistencia 
de sus anclajes. 
Si el elemento fue sometido a cargas de impacto deberá ser sacado de servicio y no deberá 
volver a utilizarse. 

  
 
Especificaciones del fabricante: 
Línea de vida de con mosquetón de 55mm. 
Modelo: LV5-12510M 
Marca: Eslingar, Industria: Argentina 
Norma utilizada: NORMA IRAM 3605  
Soga trenzada de 12mm en nylon de alta tenacidad. 
Terminación en mosquetón de 55mm. 
Longitud: 10 metros. 
Línea de vida en soga de 12mm con terminación en mosquetón de 55mm. 
Embalado individualmente en bolsa de plástico con su correspondiente folleto instructivo, guía 
de mantenimiento y revisión periódica.   
Usos: Utilizado como línea de vida para salva caídas y salvataje en atrapamientos. 
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10- MAQUINAS Y HERRAMIENTAS:    
 
 10.1-Minipala Cargadora s650:                                                                                  
    
                                                                                                                               

 
 
Dimensiones  
(A) 4026.0 mm             (E) 1150.0 mm                   (I) 2447.0 mm                         (M) 97.0°                       
(Q) 1832.0                                                                        
(B) 2065.0 mm             (F) 2754.0 mm                   (J) 3149.0 mm                        (N) 1880.0 mm 
(C) 25.0°                      (G) 3474.0 mm                   (K) 800.0 mm                         (O) 2106.0 mm 
(D) 207.0 mm               (H) 30.0°                            (L) 42.0°                                 (P) 1507.0 mm 
 
Especificaciones del fabricante: 
Capacidad nominal estipulada (ISO 14397-1) 1253 kg 
Carga de vuelco (ISO 14397-1) 2507 kg 
Capacidad de la bomba 87.10 L/min 
Capacidad de la bomba (con opción de alto caudal) 115.50 L/min 
Alivio del sistema en los acopladores rápidos 23.8-24.5 MPa 
Velocidad de desplazamiento máxima (primera velocidad) 11.4 km/h 
 
Motor 
Marca/Modelo Bobcat/D24 
Cumplimiento 97/68 CE Fase IIIB 
Combustible Diésel 
Refrigeración Líquida 
Potencia (SAE J1995) a 2600 r.p.m. 56.0 kW 
Par a 1800 r.p.m. (SAE J1995 bruto): 283.9 Nm 
Número de cilindros 4 
Cilindrada 2392 cm3 
Depósito de combustible 90.50 L 
Pesos 
Peso operativo 3657 kg, Peso de envío 3344 kg 
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Mandos: 
Dirección del vehículo Dirección y velocidad controlados mediante dos palancas manuales 
Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la cargadora 
Pedales, sistema de control avanzado (ACS) opcional o controles seleccionables de joystick 
(SJC) independientes 
Auxiliar delantero (estándar) Interruptor eléctrico en la palanca manual derecha 
Sistema de transmisión: 
Transmisión Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables que 
accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles 
 
Equipamiento de serie: 
Asiento ajustable con suspensión y respaldo largo Bujías incandescentes de activación 
automática Sistema hidráulico auxiliar: Caudal variable / Caudal máximo 
Bastidor Bob-Tach™ 
Sistema Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS) 
Cabina del operador Deluxe con ventanillas 1 
Sistema hidráulico delantero auxiliar proporcional controlado eléctricamente 
Parada del sistema hidráulico/motor 
Autonivelación de la cuchara (incluye selección de encendido / apagado) 
Instrumentación 
Soporte de los brazos de elevación 
Luces de trabajo delanteras y traseras 
Freno de estacionamiento 
Cinturón de seguridad 
Barra del asiento 
Neumáticos 12 x 16,5, 12 lonas, para tareas duras 
Certificación CE 
Turbocompresor con apagachispas homologado 
Garantía: 12 meses o 2.000 horas (lo que suceda primero) 
Estructura protectora contra el vuelco (ROPS) - cumple con los requisitos de SAE-J1040 e 
ISO 3471; estructura protectora contra la caída de objetos (FOPS) –cumple con los requisitos 
de SAE-J1043 e ISO 3449, Nivel I. 
Opciones: 
Dos velocidades 
Sistema hidráulico de alto caudal 
Tablero de instrumentos Deluxe 
Cabina cerrada con calefacción 
Acondicionador de aire 
Bob-Tach™ hidráulico 
Neumáticos 33 x 15.5-16,5, 12 lonas, superflotación, con llantas descentradas 
Neumáticos 12 x 16,5, 12 lonas, para tareas duras con llantas descentradas 
Neumáticos 12 x 16,5, 12 lonas, para condiciones muy duras, con Poly Fill 
Neumáticos 12 x 16,5, Solid Flex 
Sistema de control avanzado (ACS) 
Controles de joysticks seleccionables (SJC) 
Asiento con suspensión neumática y cinturón de seguridad de 2 puntos 
Asiento con suspensión neumática y cinturón de seguridad de 3 puntos 
Alarma de marcha atrás. 
Girofaro. 
Calentador del bloque de motor. 
Extintor de incendios. 
Luz estroboscópica. 
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Aspectos ambientales: 
Operador LpA (98/37 y 474-1) 85 dB(A) 
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE) 101 dB(A) 
Vibración en la totalidad del cuerpo (ISO 2631–1) 0.90 ms-2 
Vibración en mano/brazo (ISO 5349–1) 1.40 ms-  
 
Implemento Retroexcavador para minipala:                                                     
     

                   
Especificaciones del fabricante: 
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10.2-  Hormigonera portátil: 
 
 

          
 
Características: 
Marca: Mecanobra.                                               
Modelo: Súper 155.                                                                 
 
Descripción: 
Capacidad de tambor: 175 lts. 
Capacidad de mezcla: 155 lts.  
Material elaborado 105 lts. 
Dimensiones 1200 x 650 x 1600mm. 
Peso 62kg. 
Corona helicoidal de fundición gris y piñón de acero templado.  
Montada sobre rodamientos. 
Chasis construido con tubo de acero de 1 1/2 x 1.6mm.  
Motor: monofásico de 1hp  
RPM motor: 1450 
Motor Marca: Komaza 
Industria motor: Argentina. 
Rodamientos: Rulemanes de acero. 
Amperes: 4,5 a 50 HZ. 
Ruedas macizas de caucho  
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10.3-  Sierra circular: 
 

                                 
    
 
Descripción: 
Marca: Makita 

Modelo: HS7600 

Tipo: Circular manual 

Potencia: 1200W 

Diámetro del disco: 185 mm, (7-1/4”). 

Espesor de sierra: 2 mm 

Longitud del cable: 2.5 m 

Tipo de cable: Triple aislación. 

Velocidad: 5200 R.P.M. 

Disco de Corte: 185 mm  

Cortes: 90°: 64 mm / 45°: 42 mm 

Peso: 4 Kg. 

Guía lateral: si, deslizante de acero pintado. 

Llave de ajuste: 2 Puntos con manija. 

Botón de seguridad de apagado 

Extracción de carbones desde el exterior de la carcaza 
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10.4- Amoladora angular: 
 

                       
   
 

 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Potencia: 2600 W 
Velocidad: 6600 RPM                                                                                           
Disco Desbaste: 230mm (9") 
Disco Abrasivo: 110mm (4-3/8") 
Disco de Corte: 230mm (9") 
Empuñadura: giratoria.                                                    
Mango: anti vibración. 
Cable: 2,5 mts. 
Rosca Husillo: M14Peso: 5,2 kg                                                                                     
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10.5- Taladro roto-percutor: 
 
            

                         
                              
 
Especificaciones técnicas: 
 
Código EAN 3165140573962 
Marca: Bosch 
Modelo GBH 2-28 D 
Modelo alfanumérico3,20  Joules. 
Potencia850W 
Sistema de encastre Plus 
Modo de operación Rotativo/Roto percutor/Cincelado 
Accesorios incluidos Soporte. 
Energía de impacto: 3,2 Joules. 
Fuente de alimentación: Eléctrica 
Velocidad de rotación4000 rpm 
Martillo perforador con SDS-plus 
Porta carbones rotativo: la misma potencia en sentido horario y anti horario. 
Limitador de profundidad.  
Empuñadura adicional, Maletines de transporte.  
Interruptor electrónico, ajuste del cincel con sistema Vario Lock y protector de cable eléctrico 
giratorio. 
Número de impactos en velocidad nominal de rotación 0 - 4000 rpm. 
Velocidad nominal de rotación 0 - 4000 rpm. 
Peso 2.8 kg, Sistema SDS de Bosch.  
Intervalo de perforación  
Ø de perforación máx. en mampostería, coronas perforadoras 28 mm 
Ø de perforación máx. en acero 13 mm, Ø de perforación máx. en madera 30 mm 
Portaherramientas SDS-plus  
en aplicaciones sobre materiales que requieren una velocidad específica 
Protección del usuario y la máquina en caso de sobrecarga o atasco  
El bloqueo abrupto de la herramienta se evita abriendo las garras de embrague y mínimo  par. 
Dos capas de material aislante rodean a las piezas bajo tensión o aislamiento reforzado. No 
requiere conexión a tierra (masa) 
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10.6- Desmalezadora portátil: 
 

 

              
     
 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Marca: stihl. 
Modelo: FS 120. 
Cilindrada: 30,8 cm3 
Potencia: 1,8cv 
Peso: 6,3 kg. 
Tanque de combustible. 0,64 lt. 
Ergonomía: manillar abierto para un manejo de la máquina ergonómico y sin esfuerzo. 
Sistema de encendido electrónico 
Garantiza un arranque fiable y un funcionamiento del motor sin problemas. Está totalmente 
encapsulado y por tanto es inmune  a la humedad y la suciedad. 
Bomba manual de combustible 
Al activarla varias veces antes del arranque, aporta el combustible suficiente y reduce el 
número de tirones de la cuerda de arranque aproximadamente en un 40%  
El sistema ElastoStart absorbe los puntos de esfuerzo creados en el proceso de arranque por 
la presión de compresión. Con este sistema se reducen considerablemente las fuerzas 
transmitidas al usuario en el momento de arrancar la máquina, por lo que no daña ni 
músculos ni articulaciones.  
Manillar abierto 
Permite un movimiento tranquilo y regular al trabajar en superficies grandes, así como un 
manejo ergonómico y sin esfuerzo de la máquina. Para máquinas como moto guadañas y 
desbrozadoras, el manillar abierto es la primera elección si tienen que cortar habitualmente 
gran extensiones. 
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10.7- Tenaza de armador: 
 

                                         
 
Marca: Tres puntos 
Tipo de tenaza: Armador 
Tamaño: 30 cm 
Material: Acero Forjado 
Industria: Argentina 
 
10.8- Maza de 1,5 Kg: 

                           
     
Características técnicas: 
 
Maza forjada 1.5 kg 
Marca: gherardi. 
Modelo: 1.5 kg 
Material del mango: madera 
Material de la cabeza: acero forjado 
peso1.5 kg 
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10.9- Martillo de carpintero:   
 

                                     

Marca: Bercar. 
Modelo: Loro. 
Tipo de martillo: Carpintero- galponero. 
Peso del martillo: 850 oz 
Material de la cabeza: Acero 
Material de la manija: Madera de Guayubira. 
Largo del martillo: 48 cm. 
 
10.10- Carretilla 

        
Características: 
Marca RSA                                                                   Caños: 1 1/4" x 1,2 mm 
Material: Chapa                                                          Rueda: maciza 
Capacidad máxima de volumen100 L                     Chasis: unidos por doble soldadura 
Capacidad máxima de peso100 kg                          Refuerzos en las manijas. 
Batea: soldada. 
Chapa: 18 
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10.11- Pala ancha 
 
 

 

Marca: gherardi 
Modelo: pala acero forjado 
Cabos de guayaibi o guatambu de 1era selección. 
Empuñadura metálica: chapa de 1mm soldada internamente. 
Puño con remache pasante excéntrico: dos remaches en la unión con la caña de madera. 
Auto afilado: 
la disminución gradual del espesor de la hoja desde los hombros (2,4mm) a la boca (1,8mm) 
otorga mayor robustez, peso justo, penetración y afilado ideal. 
Marca grabada en el acero. 
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10.12 Pala de punta:  
 
 
 

 
 

Características técnicas:  
 
Marca: gherardi 
Modelo: pala acero forjado 
Cabos de guayaibi o guatambu de 1era selección. 
Empuñadura metálica: chapa de 1mm soldada internamente. 
Puño con remache pasante excéntrico: dos remaches en la unión con la caña de madera. 
Auto afilado: 
la disminución gradual del espesor de la hoja desde los hombros (2,4mm) a la boca (1,8mm) 
otorga mayor robustez, peso justo, penetración y afilado ideal. 
Marca grabada en el acero. 
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10.13- Pico  

                              
 
 Características técnicas: 
 
-Marca: gherardi 
-Modelo: punta pala forjado 
-Material del mango: Madera de Guayaibi o Guatambu de 1era selección 
-Largo del mango: 90 cm 
-Largo total: 95 cm 
-Altura: 75 mm 
-Ancho: 75 mm 
-Descripción 
-PUNTA Y PALA 75mm Con Cabo GHERARDI 
-Forjadas en una sola pieza de acero forjado, templado y revenido, ofreciendo mayor 
resistencia y menor desgaste durante el uso. 
-Peso: 2,3 kg 
-Recibe pintura electrostática a polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección   
contra la oxidación.  
-Lámina con tamaño 3 
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10.14-Pala hoyadora, (Vizcachera): 
 

                                       

Modelo: Pala Vizcachera Móvil 1.20 Mt De 20 A 30 Cm 
Acero con mango de hierro. 
Manija a rosca. 
Cabo de Hierro de 80cm de largo. 
Diámetro del agujero 20cm. 
Extensible hasta 25cm de diámetro. 
Se pueden agregar tramos de 1 Mt. 
Sistema de cabezal móvil con enganche. 
Largo de Pala 33cm. 
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11- EXIGENCIAS GENERALES:   
 
11.1. Ejecución de zanjas: 
 
Tener en cuenta la naturaleza del suelo para proyectar el tipo de entibado en relación a la 
profundidad. 
Mantener espacio entre operarios trabajando en las zanjas aproximadamente 4mts. Para 
evitar el golpe por herramientas de mano. 
Para zanjas e 1.5 a 2.5 mts. La madera no debe ser inferir a 4 cm. De espesor. 
Para zanjas de más de 2.5mts.el espesor debe ser de 7cm. 
Para profundidades de más de 5 mts. deberá usarse entibado metálico. 
El entibamiento y protección de zanjas se realizara a medida que avance la excavación de la 
zanja. 
Para la circulación deberán instalarse escaleras a no más de 12 mts entre ellas. 
A más de 1 mts. de profundidad deberá proveerse escaleras portátiles. 
El material extraído de la zanja deberá acopiarse a más de 2mts. de distancia. 
El personal que trabaje en zanjas deberá usar ropa de trabajo, botines, cascos, cabo de vida 
y arnés obligatoriamente. 
 
11.2. Perforación de pozos: 
Proteger con barandas con rodapiés para evitar la caída de personas y objetos. 
Realizar accesos en las barandas. 
Cerrar los accesos fuera del horario de trabajo. 
Entibar en caso necesario. 
El personal que trabaje en pozos deberá usar ropa de trabajo, botines, cascos, cabo de vida y 
arnés obligatoriamente. 
 
11.3. Sub-Contratistas y/o Proveedores: 
Se adecuaran a las exigencias de la obra. 
 
11.4. Condiciones técnicas de la maquinaria: 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como hormigonera serán las instaladas por 
personal competente y debidamente autorizado. 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 
máquinas. 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los 
libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas 
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser 
revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de 
registro de incidencias. 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán 
ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, y la realización del 
mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
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El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 
autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 
 
11.5. Protección personal: 
Todo elemento de protección personal dispondrá de certificación IRAM o CE siempre que 
exista en el mercado.  
En aquellos casos en que no exista la citada certificación IRAM o CE, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
El encargado del servicio de prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la 
utilización de las prendas de protección adecuadas. 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, 
será preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra 
proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la 
instalación previa del mismo. 
 
11.6. Condiciones técnicas de la instalación eléctrica: 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará por un electricista matriculado. 
Todas las líneas estarán formadas por cables de tres conductores, (vivo, neutro y tierra) con 
conductores de cobre y aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 
1.000 voltios. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, 
serán rechazados. 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que 
estos 
Los conductores se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
Azul claro: Para el conductor neutro. 
Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 
Marrón/rojo o negro: Para los conductores activos o de fase. 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos 
de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y 
corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado 
como de fuerza. 
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en 
los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, 
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
-Un interruptor general automático magneto térmico  
- Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magneto térmicos, de corte  con curva térmica de corte. La 
capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que 
pueda presentarse en el punto de su instalación. 
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Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores 
tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus 
características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles 
en los conductores del circuito que protegen. 
Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de 
la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos 
dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas 
metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de 
cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que 
estén protegidos por estos dispositivos. 
En los interruptores de los distintos tableros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos 
a que pertenecen. 
 
 
12. PLAN DE CAPACITACIÓN: 
 
Se capacitará a todo el personal mediante reuniones con grupos reducidos de hasta 5 
personas entregándose documentación escrita. 
Tratará las siguientes temáticas: 
1-Riesgos en la industria de la construcción. 
2-Elementos de protección personal. EPP. 
3-Trabajos en altura. 
4-Escaleras, utilización segura. 
5-Primeros Auxilios. 
6-Movimiento de cargas. 
7-Riesgo Eléctrico. 
8-Máquinas y Herramientas. 
9-Normas generales de Seguridad e Higiene. 
10-Recomendaciones para elevadas temperaturas. 
12.6. a- Capacitación en manejo de cargas: 
 
Se explicará las siguientes temáticas para el manejo de cargas ya que el trabajo a realizar de 
excavaciones requiere tener algunas  habilidades y experiencias sicomotrices para que no se 
produzcan enfermedades profesionales. 
 
Capacitación  en el Manejo de cargas:  

- Se rotará las tareas de movimiento de cargas por horarios 
- Los brazos deberán permanecer más bajos que los hombros.  
- Utilizar herramientas manuales en buen estado. 
- No realizar el doblado o atado de hierros a mano.  
- Cambiar de posturas para evitar posiciones estáticas.  
- Descanso del trabajador cuando su cuerpo lo pida.  
- El levantamiento de las cargas de más de 30 kg. Se realizará mediante la fuerza de más de 
1 trabajador. 
- Posicionar carga cerca del cuerpo 
- Adoptar una posición estable.  
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- Al momento de buscar la carga (en el suelo) el operario deberá acceder a ella flexionando 
únicamente las rodillas. 
- Mantener la espalda derecha durante el recorrido.  
- Tomar las cargas firmemente, arrojando los hombros hacia atrás.  
- Al levantar la carga en sus manos enderezara las piernas y manteniendo la espalda 
derecha.  
- Evitar la inclinación de la persona.  
- La carga no debe obstaculizar la visual. 
 - Utilizar  faja de seguridad.  
- Utilizar hombreras para esfuerzos en los hombros. 
- Relajar los músculos con ejercicios de estiramiento.  
- Los pies deben estar separados 
- Una pierna debe colocarse ligeramente adelante para mantener un balance.  
- Evitar inclinar o torcer la espalda durante el levantamiento de la carga.  
- Los giros deben realizarse moviendo los pies. 
- No torcer y levantar al mismo tiempo.  
- Mirar hacia el frente.  
- No levantar más de lo que puedan manipular.  
- Realizar ejercicios de calentamiento  
- Para trabajos de rodillas, utilizar rodilleras. 
- No realizar demasiados levantamientos consecutivos, espaciarlos. 
- No atender el celular en el momento de transportar cargas. 
- Atar el cabello si es que tiene un largo que sobrepasa el cuello. 
- No fumar mientras se trasladan cargas. 
- Ante suelo mojado no transportar cargas o hacerlo con extremada prudencia. 
- No transportar cargas con los cordones de los botines desatados o en mal estado. 
- Ante el menor síntoma de mareo o dolor de cabeza suspender las actividades y avisar a 
compañeros y superiores. 
- No tocar a otros trabajadores con las cargas en movimiento, ante la presencia de una 
persona inadvertida dar aviso con un grito enérgico. 
-No permitir el ingreso de animales que puedan entorpecer los movimientos de carga. 
-Barrer de ser posible si se traslada carga sobre pisos lisos o pulidos. 
-Planificar el levantamiento 
- Leer  las indicaciones de embalajes sobre los riesgos, fragilidad, posiciones, posibles  
derrames o volcamientos 
- Observar la carga, su forma, tamaño, peso, agarres,  posibles puntos peligrosos, etc.  
- Comprobar el lado más pesado. 
- Utilizar ayudas mecánicas, carretillas, carros, etc. 
- Si la carga es grande o difícil de manejar, pedir ayuda.  
- Debe haber un solo responsable de maniobras para evitar esfuerzos contrarios. 
- Planificar  itinerarios y destino final,  
- Quitar obstáculos. 
- Usar ropa de trabajo y el calzado adecuado. 
 
 
12.10- Recomendaciones para días de elevadas temperaturas: 
 
Equipo de Protección Personal:  
 
-Vestir ropa liviana, suelta. 
-No utilizar ropa oscura. 
-No utilizar ropa con cierres para que circule el aire y produzca convección forzada y arrastre 
el calor. 
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-En caso de no haber agua potable suspender las actividades.  
-Beber solo agua, solo se puede agregarle frutas naturales. 
-No ingerir gaseosas o bebidas enriquecidas saborizantes químicos. 
-No beber bebidas energizantes, producen una falsa sensación de bienestar, aumentando el 
ritmo cardiaco y tapando los síntomas de deshidratación.  
-Prohibido el uso de bebidas con alcohol, produce pérdida de líquidos e intoxicación cerebral. 
-Descansar cada media hora para hidratarse y mojarse la cabeza. 
-Descansar donde circule el aire y bajo la sombra. 
-No quitarse el casco de protección personal. 
 
Equipo de Protección Colectiva:  
 
-Lugares bajo la sombra para la hora del descanso y del almuerzo.  
-Instalar, medias sombras, parasoles, toldos o dispositivos que protejan del sol.  
 
Organización del trabajo:  
 
-Evitar la actividad, entre las 11:00hs. y las 15:00hs. 
-Programar horarios de inicio de obra cerca de las 05:00 hs.  
-Evaluar y si es necesario suspender las actividades. 
-No realizar trabajos pesados cerca del mediodía, organizar para que estos se realicen 
cuando halla menor temperatura. 
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13. CRONOGRAMA DE TRABAJOS: 
 

 

 
  

         
Marzo     

           
Abril     Mayo 

Tareas  

6 
al 
10 

13 
al 
17 

20al 
24 

27al 
31 

3 al 
7 

10al 
14 

17 al 
21 

24 
al 
28 

2 al 
5 

8 al 
12 

15 
al 
17 

Instalación de obrador                       
Cateo de instalaciones 
existentes                       
Inspección de cámaras 
existentes                       
Corte de pavimento                        
Demolición de pavimento                       
Retiro d escombro c/ pala 
mecánica                       
Excavación de pozos para 
cámaras                       
Colocación de cámaras                       
Excavación de zanjas para 
cañerías                       
Colocación de cañerías                       
relleno y compactación                       
Desinstalación de obrador                       
Obreros 4 6 9 7 4 9 9 9 9 9 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

121 

 

14- CONCLUSIONES: 

La excavación de pozos a profundidades menores a dos metros no representa peligrosidad 
por el suelo de la zona para los obreros y responsables de obra si se respetan los programas 
de seguridad para cada etapa.  
No obstante, si implica peligro mayor para los habitantes del barrio, ya que estos muestran 
conductas irresponsables como no acatar las indicaciones de la jefatura de obra, ni del 
personal de seguridad e higiene ni de los obreros, entonces se hace necesario la permanente 
presencia de personal de seguridad e higiene que esté atento a el control de la circulación 
vecinal por: 

- Saltos de vallas de seguridad. 
- Ingreso de moto-vehículos por pasillos estrechos designados para los obreros. 
- Circulación de peatones alcoholizados mayormente en las horas nocturnas. 
- Presencia de vecinos intemperantes por la rotura de calles, desvíos y demás 

consecuencias temporales de la obra. 
- Ingreso de vecinos a los frentes de obra para evitar trayectos mayores a pie. 
- Ingresos de menores a los frentes de obra porque no interpretan la cartelería ni 

entienden los posibles peligros. 
 
Por estas conductas inmanejables de las personas se hace necesario implementar las 
siguientes medidas: 

- Requerir la presencia de personal policial en forma permanente. 
- Solicitar la presencia de personal vial en las horas pico de circulación. 
- Realizar la instalación de sumideros preferentemente en el día de la excavación. 
- No dejar grandes tramos de excavación sin la colocación de las cañerías. 
- En caso de no poder colocar las cámaras, sumideros o cañerías, tapar las 

excavaciones con tirantes de 3x3” y maderas y o fenólicos. 
- En caso de inundación de pozos de cámaras y no poder colocar cámaras o cañerías, 

extraer el agua y tapar. 
 

Las conclusiones se obtuvieron por la observación en el sitio del arquitecto 
responsable de la obra, se observaron las conductas del personal de obra, 
vecinos, peatones y circulación de vehículos. 
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 Plan de seguridad e higiene para la prevención de riesgos en la colocación de 
desagües pluviales subterráneos en un barrio en consolidación de Luján. 
 
Etapa en estudio: Excavaciones para la colocación de sumideros pluviales y  su 
instalación. 
                                              
                                                             Arq. Héctor Manuel Ríos, Mat.CAPBA:22662. 
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16.1- Planta General 
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16.2- Cortes 
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16.3- Detalle de Cámaras Pluviales 
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16.4- Detalle de Sumideros Pluviales 
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